

DODATEK č. 2
ke smlouvě o dílo č. SML 195/2022

Název: městská část Praha-Suchdol
Sídlo a doručovací adresa: Suchdolské nám. 734/3, 165 00 Praha-Suchdol
Zastoupený: starostou městské části Ing. Petrem Hejlem
IČ: 00231231
DIČ: plátce DPH ve vedlejší hospodářské činnosti
datová schránka: **95ibzi3**
Bankovní spojení: ČSOB, Praha 6
Číslo účtu: 247747560/0300
Ve věcech smluvních oprávněn jednat a podepisovat: Ing. Petr Hejl, starosta městské části
E-mail: p.hejl@praha-suchdol.cz
Ve věcech technických a souvisejících s plněním předmětu této smlouvy je oprávněn jednat:
Ing. Čestmír Mudruňka, referent realizace investic
Telefon: +420 222 361 427
E-mail: c.mudrunka@praha-suchdol.cz
(dále jako „objednatel“)

a

Název: **MBM TRADE CZ, s.r.o.**
se sídlem: Starokolínská 308, 190 16 Újezd nad Lesy
IČ: 255 07 222
DIČ: CZ255 07 222
datová schránka: **6g7krke**
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl C, vložka 155833
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 19-7697090297/0100
zástupce ve věcech smluvních: Ing. B. [redacted] M. [redacted]
E-mail: mbm.trade.cz@gmail.com
Telefon: [redacted]
zástupce ve věcech technických: Ing. V. [redacted] P. [redacted]
E-mail: [redacted]
Telefon: [redacted]
(dále jako „zhotovitel“)

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 23. října 2022 v souladu s ustanoveními § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku smlouvu o dílo č. 195/2022 a následně dodatek č. 1 na stavbu „„**Přepojení kanalizace Výhledy I**“ a tímto dodatkem č.2 upřesňují cenu díla.

1. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy:

Článek 3
Předmět díla

Doplňuje se odst. 3.6:

3.6. Specifikace předmětu díla se upravuje změnovými listem (dále také „ZL“) č. 1 takto:
ZL č. 1 – na základě nových zjištění v průběhu stavby nebyly realizovány práce a dodávky nebo jejich části uvedené v zadávací dokumentaci. Rozsah těchto méněprací je vymezen přílohou ZL č. 1.

Článek 4
Cena za dílo

Odst 4.1. - text tohoto odstavce se ruší a nahrazuje se tímto textem:

4.1. Smluvní strany se dohodly na celkové ceně díla:

Celková cena bez DPH dle smlouvy o dílo	3 181 255,29 Kč
Změna ceny díla bez DPH stanovená změnovými listy (ZL):	
ZL č. 1	- 154 599,81 Kč
Navýšení ceny dle čl. 4, odst. 4.10 – 4.13 a čl. 4.15	75 693,67 Kč
Celková cena bez DPH dle smlouvy o dílo ve znění dod. č. 2	3 102 349,15 Kč

Odst 4.15. - text tohoto odstavce se ruší a nahrazuje se tímto textem:

4.15. Smluvní strany konstatují, že v souladu s odst. smlouvy č. 4.10 - 4.13 se nevyfakurovaná část díla zhotovená po 1.1. 2023 navyšuje o hodnotu odpovídající procentuálnímu přírůstku průměrného ročního indexu spotřebitelských cen (CPI – příloha dodatku č. 1) za rok 2022 vyhlášenému Českým statistickým úřadem takto:

Navýšení ceny díla – index ČSÚ	Cena díla	Fakturováno bez indexu	Částka k indexaci
	Kč	Kč	Kč
SoD č. 195/2022	3 181 255,29	2 525 372,97	655 882,32
Dod 2 -Změnový list č. 1	-154 599,81	0,00	-154 599,81
Celkem dle Dod 2	3 026 655,48		501 282,50
Průměrný roční index spotřebitelských cen 2021/2022			15,10 %
Navýšení ceny díla dle odst. 4. 10 – 4. 13 čl. 4 smlouvy o dílo			75 693,67

2. Ostatní ustanovení smlouvy č. 195/2022 se tímto dodatkem č. 2 nemění.

3. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Příloha dodatku č. 2: Změnový list č. 1

V Praze-Suchdole dne

V Praze dne

Podpis:
Objednatel: městská část Praha-Suchdol
Ing. Petr Hejl, starosta městské části

Podpis:
Zhotovitel: MBM TRADE CZ, s.r.o.
Ing. B. M.
jednatel