

Název příjemce: ZNOJEMSKÉ STROJÍRNY, s.r.o.

Název projektu (CZ): Znojemské strojírnny – inovace v digitalizaci a robotizaci výroby

Etapy řešení

| Etapa a podetapy | Název etapy | Termín ukončení etapy |
|------------------|--|-----------------------|
| rok 2023 | | |
| 1 | Vypracování koncepce digitalizace a robotizace výrobního procesu Vypracování implementační analýzy, definice parametrů technologií | 06/2023 |
| 2 | Pořízení technologického vybavení a testování koncepce digitalizace a robotizace Výběr dodavatelů technologií, dodání a instalace, napojení na ERP systém a cloud, parametrizace řešení dle implementační analýzy, proškolení uživatelů, pilotní provoz, závěrečné vyhodnocení, převedení do rutinního provozu | 08/2024 |
| 2.1. | Výběr dodavatelů technologií Výběr dodavatelů výrobních technologií a IT řešení, dodání, instalace, zprovoznění, propojení s ERP systémem, instalace nových funkcí ERP, cloudového řešení | 12/2023 |
| rok 2024 | | |
| 2.2. | Školení uživatelů Proškolení technických garantů projektu – zaměstnanců odpovědných za zabezpečení projektu po technické stránce, proškolení uživatelů – dělníků | 02/2024 |
| 2.3. | Pilotní provoz Pilotní provoz nového výrobního celku: zkoušky, měření kvality, měření zmetkovitosti, zahájení sběru dat ze strojů, sběru dat o výrobě, evidence nedostatků a vypracování návrhů úprav | 06/2024 |
| 2.4. | Vyhodnocení projektu Vyhodnocení projektu dle implementační analýzy | 08/2024 |
| 2.5. | Rutinní provoz Uvedení do rutinního provozu | 08/2024 |