


## DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO Č. S29/22-9540-01

**Objednatel:** **Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava**  
Se sídlem: 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava – Poruba  
Zastoupen: prof. RNDr. Václavem Snášelem, CSc., rektorem  
IČ: 61989100  
Bankovní spojení: ČSOB a.s.  
Číslo účtu: 100954151/0300

Pověřené osoby k jednání ve věcech technických a realizace stavby:

(dále jen jako „objednatel“)

a

**Zhotovitel:** **TALPA – VHS, s.r.o.**  
Se sídlem: Holvekova 645/36, Kunčičky, 718 00 Ostrava  
Tel: +420 596 237 019  
Zastoupen: Bc. Lenkou Kusovou, jednatelkou společnosti  
IČ: 10726284  
DIČ: CZ10726284  
Zapsán v obch. rejstříku (je-li): vedeném u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 85350  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Ostrava, č.ú. 43-7520590237/0100  
Pověřen k jednání ve věcech smluvních: Ing. Vladimír Smolík, ředitel společnosti  
Pověřen k jednání ve věcech technických a realizace stavby:  výrobní ředitel

(dále jen jako „zhotovitel“)

(dále též společně „smluvní strany“)

### I. Účel dodatku

Smluvní strany se dohodly na znění dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. S29/22-9540-01 uzavřené mezi výše uvedenými smluvními stranami dne 27. 9. 2022, ve znění Dodatku č. 1 uzavřeného mezi smluvními stranami dne 2. 3. 2023 (dále jen „smlouva“). Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1 v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) v rozsahu stanoveném v Rozpočtu méněprací a Rozpočtu víceprací, které tvoří přílohy č. 1 a 2 tohoto Dodatku č. 2.

### II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následujících úpravách smlouvy:

#### Cena díla dle čl. VII odst. 1 smlouvy se upravuje následovně:

Cena díla dle Smlouvy o dílo bez DPH ve znění Dodatku č. 1	<b>7.800.272,90 Kč</b>
Cena méněprací dle Rozpočtu méněprací	<b>- 220.938,72 Kč</b>
<u>Cena víceprací dle Rozpočtu víceprací</u>	<b>124.500,00 Kč</b>
Celková cena díla bez DPH	<b>7.703.834,18 Kč</b>
Kč DPH	<b>1.617.805,18 Kč</b>
Cena celkem Kč vč. DPH	<b>9.321.639,36 Kč</b>

### **III. Závěrečná ustanovení**

Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 2 je vyhotoven v jednom stejnopise v elektronické podobě.

Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Uveřejnění v registru smluv provede v souladu se zákonem uvedeným v předchozí větě kupující.

#### Příloha:

Příloha č. 1 Rozpočet méněprací

Příloha č. 2 Rozpočet víceprací

V Ostravě dne

V Ostravě dne

.....  
**Vysoká škola báňská – Technická  
univerzita Ostrava**  
prof. RNDr. Václav Snášel, CSc.  
rektor

.....  
**TALPA - VHS, s.r.o.**  
Bc. Lenka Kusová  
jednatelka společnosti

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **VHS-0043-22 Akumulace dešťových vod budovy víceúčelové sportovní haly v areálu VŠB-TUO - II**

Objekt: **01 Objekt**

Rozpočet: **Měněpráce**

Objednatel: **Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava** IČO: **61989100**  
**17. listopadu 2172/15** DIČ: **CZ61989100**  
**70800 Ostrava-Poruba**

Zhotovitel: **TALPA - VHS, s.r.o.** IČO: **10726284**  
**Holvekova 645/36** DIČ: **CZ10726284**  
**71800 Ostrava-Kunčičky**

Vypracoval:

Rozpis ceny	Dodávka	Montáž	Celkem
HSV	-220 938,72	0,00	-220 938,72
PSV	0,00	0,00	0,00
MON	0,00	0,00	0,00
Vedlejší náklady	0,00	0,00	0,00
Ostatní náklady	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem</b>	<b>-220 938,72</b>	<b>0,00</b>	<b>-220 938,72</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>15 %</b>	<b>0,00 CZK</b>
Základ pro základní DPH	<b>21 %</b>	<b>-220 938,72 CZK</b>
Zaokrouhlení		<b>0,00 CZK</b>

**Cena celkem bez DPH** **-220 938,72 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele



S:	VHS-0043-22	Akumulace dešťových vod budovy víceúčelové sportovní haly v areálu VŠB-TUO - II
O:	01	Objekt
R:	SO 01	SO 01 - Víceúčelová sportovní hala

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 9</b>		<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>				<b>-54 890,40</b>
1	94121111110	Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m <sup>2</sup> š do 0,9 m v do 10 m	m2			-27 840,00
2	94121121110	Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití	m2			-12 729,60
3	941211811	Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m <sup>2</sup> š do 0,9 m v do 10 m	m2			-14 320,80
<b>Celkem</b>		<b>SO 01 - Víceúčelová sportovní hala</b>				<b>-54 890,40</b>

S:	VHS-0043-22	Akumulace dešťových vod budovy víceúčelové sportovní haly v areálu VŠB-TUO - II
O:	01	Objekt
R:	1	1 - Stavebně technické řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 11</b>		<b>Zemní práce - přípravné a přidružené práce</b>				<b>-38 790,00</b>
5	113202111R00	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m			-11 760,00
6	113203111R00	Vytrhání obrub z dlažebních kostek	m			-19 190,00
12	966071822	Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky výšky do 2,0 m	m			-7 840,00
<b>Díl: 33</b>		<b>Sloupy a pilíře, stožary a rámové stojky</b>				<b>-8 520,00</b>
36	338171121R00	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2,6 m se zalitím MC	kus			-5 040,00
37	339921132	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 0,5 do 1 m	m			-1 920,00
38	59228407	palisáda tyčová hranatá betonová přírodní 11x11x40	kus			-1 560,00
<b>Díl: 34</b>		<b>Stěny a příčky</b>				<b>-3 264,60</b>
39	348401140	Osazení oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty výšky do 4,0 m do 15° sklonu svahu	m			-2 100,00
40	348401350	Osazení napínacího drátu na oplocení do 15° sklonu svahu	m			-360,00
41	156191000	drát poplastovaný kruhový napínací 2,5/3,5 mm bal. 78 m	m			-201,15
42	348401360	Přiháčkování strojového pletiva k napínacímu drátu na oplocení ve sklonu svahu do 15°	m			-603,45
<b>Díl: 91</b>		<b>Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch</b>				<b>-115 473,72</b>
103	916261111R00	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m			-46 080,00
104	58381007	kostka dlažební žula drobná 8/10	m2			-11 181,72
105	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m			-33 810,00
106	PSB.30010100	Silniční obrubník 1000x150x250 mm	kus			-24 402,00
<b>Celkem</b>		<b>1 - Stavebně technické řešení</b>				<b>-166 048,32</b>

<b>Celkem</b>	<b>stavební objekty</b>	<b>-220 938,72</b>
---------------	-------------------------	--------------------

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **VHS-0043-22 Akumulace dešťových vod budovy víceúčelové sportovní haly v areálu VŠB-TUO - II**

Objekt: **01 Objekt**

Rozpočet: **Vícepráce**

Objednatel: **Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava** IČO: **61989100**  
**17. listopadu 2172/15** DIČ: **CZ61989100**  
**70800 Ostrava-Poruba**

Zhotovitel: **TALPA - VHS, s.r.o.** IČO: **10726284**  
**Holvekova 645/36** DIČ: **CZ10726284**  
**71800 Ostrava-Kunčičky**

Vypracoval:

Rozpis ceny	Dodávka	Montáž	Celkem
HSV	124 500,00	0,00	124 500,00
PSV	0,00	0,00	0,00
MON	0,00	0,00	0,00
Vedlejší náklady	0,00	0,00	0,00
Ostatní náklady	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem</b>	<b>124 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124 500,00</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>15 %</b>	<b>0,00 CZK</b>
Základ pro základní DPH	<b>21 %</b>	<b>124 500,00 CZK</b>
Zaokrouhlení		<b>0,00 CZK</b>

**Cena celkem bez DPH** **124 500,00 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele



S:	VHS-0043-22	Akumulace dešťových vod budovy víceúčelové sportovní haly v areálu VŠB-TUO
O:	01	Objekt
R:	1	1 - Stavebně technické řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 89</b>		<b>Trubní vedení - ostatní konstrukce</b>				<b>124 500,00</b>
	R001	Čerpadlo do suché šachty vč. montž	kpl			39 500,00
	R002	Odvětrání suché šachty vč. komínku nad zem	kpl			19 000,00
	R003	Oc. konstrukce - uchycení svislých svodů Geberit	kpl			26 000,00
	R004	Projekt MaR	kpl			40 000,00
	<b>Celkem</b>	<b>SO 01 - Víceúčelová sportovní hala</b>				<b>124 500,00</b>