


Dodatek č. 2
KRPJ-24548-31/ČJ-2019-1600VZ

Smlouvy o výkonu autorského dozoru
KRPJ-24548-26/ČJ-2019-1600VZ

Čl. I.
Smluvní strany

Objednatel:


Česká republika – Krajské ředitelství policie kraje Vysočina
se sídlem: Vrchlického 2627/46, 587 24 Jihlava
zastoupená: plk. RNDr. Miloslavem Klodnerem, náměstkem ředitele
pro ekonomiku
IČO: 72052147
DIČ: CZ72052147
bankovní spojení: ČNB, pobočka Brno
číslo účtu: 27033881/0710
pověření pracovníci: 

(dále jen jako "objednatel") na straně jedné

a

Projektant:

život památkám o.p.s.

se sídlem: Široká 376, 588 32 Brtnice
zastoupená: Lukášem Kružíkem, ředitelem
IČO: 02044200
DIČ: CZ02044200
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 5972612389/0800
Telefon: 
E-mail: 

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl O, vložka 634
na straně druhé (dále jen „projektant“)

Čl. II.

Dne 26. 11. 2020 byla uzavřena Smlouva o výkonu autorského dozoru pod č. j. KRPJ-24548-26/ČJ-2019-1600VZ, jejímž předmětem plnění je provádění autorského dozoru (dále jen „AD“) při stavební akci „KŘP KVy – DO Velký Beranov – rekonstrukce a přístavba administrativní budovy, parkingu a technické infrastruktury“. Následně byl 4. 8. 2022 uzavřen Dodatek č. 1 pod č. j. KRPJ-24548-29/ČJ-2019-1600VZ.

Čl. III.

Na základě nepředvídatelných objektivních skutečností spočívajících ve změně provedení zpevněných ploch a jejich odvodnění, a to z asfaltového povrchu na povrch ze zámkové dlažby u objektu SO 05 – Venkovní úpravy (komunikace, chodníky, oplocení), se smluvní strany vzájemně deklarují záměr naplnit účel a předmět smlouvy o dílo, jakož i v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohody na uzavření tohoto dodatku.

Na základě výše uvedených důvodů a z důvodu administrativní a časové náročnosti schvalovacího procesu u změn stavebních prací ze strany ŘFMS PP ČR a OPF MV ČR se rovněž prodlužuje maximální termín dokončení prací nejpozději do 16. 6. 2023.

Čl. IV.

1. Ostatní ustanovení a ujednání vyplývající ze Smlouvy o výkonu autorského dozoru ze dne 26. 11. 2020 č. j. KRPJ-24548-26/ČJ-2019-1600VZ a Dodatku č. 1 ze dne 4. 8. 2022 č. j. KRPJ-24548-29/ČJ-2019-1600VZ zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
3. Účastníci prohlašují, že tento dodatek č. 2 byl sepsán svobodně a vážně, určitě a srozumitelně.
4. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven pouze v elektronické podobě.

V Jihlavě dne dle data
elektronického podpisu:

Za objednatele

V Brtnici dne dle data
elektronického podpisu:

Za projektanta



plk. RNDr. Miloslav Klodner
náměstek ředitele pro ekonomiku
podepsáno elektronicky

Lukáš Kružík
ředitel
podepsáno elektronicky