

Dodatek č. 1

podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“) uzavírají dodatek smlouvy k provedení akce VN Olomouc-rekonstrukce operačních sálů a vybudování přístavby ORL

Číslo smlouvy: 2-41/2023-1470

Vojenská nemocnice Olomouc

Sídlo: Sušilovo nám. 1/5, Klášterní Hradisko, 779 00 Olomouc

IČ: 608 00 691

Zastoupena: plk. gšt. v.z. MUDr. Martin Svoboda, ředitel

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Dlugosz s.r.o.

Sídlo: Vratimovská 624/11, Ostrava 718 00

IČ: 14062020

Zastoupena: David Dlugosz, Eva Dlugoszová

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

Číslo bankovního účtu:6229591002/5500

(dále jen „**Zhotovitel**“)

Předmět smlouvy se mění v dokončení termínu provedení díla z důvodu požadavku objednatele vycházejícího ze stavební připravenosti prostor pro umístění nábytku na míru.

Článek IV., Místo a čas plnění – původní znění

b) zhotovitel je povinen provést dílo nejpozději do 30.4.2023

Článek IV., Místo a čas plnění – nové znění

b) zhotovitel je povinen provést dílo nejpozději do 15.5.2023

Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 2-41/2023-1470 uzavřenou dne 1.3.2023. Je vyhotoven ve dvou výtiscích, každý má funkci prvopisu, obě strany obdrží 1 výtisk. Ostatní ustanovení zůstávají beze změn. Tento dodatek č.1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, v platném znění, kdy povinným subjektem je objednatel a zavazuje se tak tuto smlouvu uveřejnit v registru smluv nejpozději do 30 dnů od podpisu.

V Ostravě dne 26.4.2023

DŁUGOSZ s.r.o.
Vratimovská 624/11

718 00 Ostrava

IČ: 14062020, DIČ: CZ14062020

www.interierdlugosz.cz



.....
Dlugosz s.r.o.
David Dlugosz
(zhotovitel)

V Olomouci dne 26.4.2023



.....
Vojenská nemocnice Olomouc
plk. gšt. v.z. MUDr. Martin Svoboda, ředitel
(objednatel)

MUDr. Martin Svoboda
ředitel
Vojenská nemocnice
Olomouc