

Technologický postup výlukových prací

Oprava tří PZS v km 9,279; 9,553 a 9,638 Praha Liboc

předpokládaná doba výluk 7-17,30

	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4.9.												
5.9.		kabelizace										
6.9.												
7.9.		releový domek										
8.9.		počítače náprav										
9.9.												
10.9.		dodávka zab. zař.										
11.9.												
12.9.		montáž. Zab. Zař. Finální										
13.9.												
14.9.		zkoušky a revize										
15.9.												