

**DODATEK Č. 2****ke smlouvě o dílo č. 17/I/956442/2020/6 ze dne 26.08.2020****Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený [REDACTED]

ve věcech technických jedná: [REDACTED]

číslo tel: [REDACTED]; e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

**NDCon s.r.o.**

se sídlem Zlatnická 10/1582, 110 00 Praha 1

IČO: 64939511

DIČ: CZ64939511

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 42028

zastoupena Ing. Robert Michek, jednatel

tel.: + [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: UniCredit Bank, a.s.

číslo účtu: 2106756016/2700

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo „Dobranovský potok, ř. km 1,955 – 2,155“ (dále jen „dodatek“):

**I.****Předmět dodatku**

1. Smluvní strany uzavřely dne 26. 8. 2020 Smlouvu o dílo č. 17/I/956442/2020/6 „**Dobranovský potok, ř. km 1,955 – 2,155**“ (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele vypracování projektové dokumentace a provádět autorský dozor nad souladem prováděné stavby s projektovou dokumentací.
2. Předmětem tohoto dodatku je nerealizace autorského dozoru projektanta nad souladem prováděné stavby s ověřenou (schválenou) projektovou dokumentací, a to po vzájemné dohodě smluvních stran.

**II.****Změna smlouvy**

1. S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na vypuštění následujících odstavců smlouvy:

*I. Předmět smlouvy*

„1.2. *Provádět autorský dozor projektanta nad souladem prováděné stavby s ověřenou (schválenou) projektovou dokumentací.*

*II. Doba plnění*

3. *Autorský dozor bude zhotovitelem poskytován od předání a převzetí staveniště stavby, po dobu provádění stavby, jež je předmětem projektové dokumentace, a to do okamžiku vydání kolaudačního souhlasu, resp. oprávněného zahájení užívání stavby, jež je předmětem projektové dokumentace. Není-li kolaudační souhlas požadován, končí činnost autorského dozoru převzetím dokončené stavby objednatelem.*

*III. Cena za dílo a platební podmínky*

2. *Za vykonaný autorský dozor se sjednává smluvní cena, a to jako sazba za účast na stavbě. Sazba za účast na stavbě činí 1 500,- Kč bez DPH (k této částce bude připočtena DPH ve výši dle příslušného právního předpisu – v případě, že je zhotovitel plátcem DPH) za jednu účast zhotovitele na stavbě. V rámci této sazby je zahrnuta odměna za kontrolní činnost vykonanou zhotovitelem dle čl. I., odst. 10 v průběhu jednoho kalendářního dne a náhrada veškerých nákladů zhotovitele s takovou činností spojených, včetně nákladů na cestovné, stravné a případné ubytování.*
5. *Cena za řádně vykonaný autorský dozor dle odstavce 2 bude objednatelem zhotoviteli hrazena vždy za všechny úkony výkonu autorského dozoru v období jednoho kalendářního měsíce, jež se považují za jedno dílčí zdanitelné plnění ve smyslu příslušných právních předpisů, a to na základě faktury (daňového dokladu) vystaveného zhotovitelem po uplynutí kalendářního měsíce, za nějž cena náleží, nejpozději do 15. dne kalendářního měsíce po takovém kalendářním měsíci následujícího, doručeného objednateli.*

**VI. Smluvní pokuty**

3. *V případě porušení povinnosti stanovené čl. I. odst. 10 této smlouvy zhotovitelem zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každou neúčast autorizované osoby na stavbě dle potřeb objednatele.“*

**III.****Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.

V Teplicích, dne .....

V ....., dne .....

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
[Redacted]  
[Redacted]  
Lesy České republiky, s.p.

.....  
**Ing. Robert Michek**  
jednatel  
NDCon s.r.o.