

Smluvní strany

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

se sídlem: Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9
zastoupená: Ing. Petrem Witowským, předsedou představenstva
Ing. Ladislavem Urbánkem, místopředsedou představenstva
IČO: 00005886
DIČ: CZ00005886, plátce DPH
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 1930731349/0800
OR: MS Praha, sp. zn.: oddíl B, vložka 847
(dále jen „**Objednatel**“)

a

Colsys s.r.o.

se sídlem: Buštěhradská 109, 272 03 Kladno - Dubí
zastoupená: Ing. Pavlem Hlavinkou, jednatelem
IČO: 14799634
DIČ: CZ14799634, plátce DPH
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
číslo účtu: 
OR: MS Praha, sp. zn.: oddíl C, vložka 902
(dále jen „**Zhotovitel**“)
(společně též jen „**Smluvní strany**“ nebo též jednotlivě jen „**Smluvní strana**“)

1 Preambule

Smluvní strany uzavřely dne 25.3.2022 Smlouvu č. 000115 00 22 s předmětem plnění Projektová dokumentace pro Informační systém pro cestující do stanic metra (dále jen „**Smlouva**“). V průběhu realizace předmětu plnění Smlouvy došlo k požadavku Objednatele na vícepráce spočívající v navýšení počtu o 12 infopanelů. Z tohoto důvodu Smluvní strany přistoupily k úpravě práv a povinností ze Smlouvy tímto dodatkem č. 1 Smlouvy (dále jen „**Dodatek**“).

2 Předmět dodatku

Bod 3.1 Smlouvy se nahrazuje následovně: Za provedení Díla zaplatí Objednatel Zhotoviteli cenu Díla ve výši 2 079 692,00 Kč bez DPH (slovy: Dvamilionysedmdesátdevět tisíc šest set devadesát dva korun českých bez DPH). Z toho cena za zpracování projektové dokumentace činí 1 601 538,00 Kč bez DPH, cena za autorský dozor 32 000,00 Kč bez DPH a cena za inženýrskou činnost 446 154,00 Kč bez DPH. K uvedeným cenám bude připočtena DPH ve výši dle platných právních předpisů. Příloha č. 2 Smlouvy „Podrobný rozpis ceny“ se mění a je nahrazena přílohou č. 1 tohoto Dodatku. Podrobný rozpis ceny slouží pouze pro účely fakturace, ocenění případných víceprací a méněprací. Příloha č. 6 Smlouvy se mění a je nahrazena přílohou č. 2 tohoto Dodatku.



3 Závěrečná ujednání

1. Veškerá ustanovení Smlouvy nedotčená Dodatkem zůstávají v platnosti a účinnosti.
2. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek je vyjádřením jejich pravé a svobodné vůle, nebyl uzavřen v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek, a jako takový jej níže vlastnoručně podepisují.
3. Pokud není tento Dodatek podepsán elektronicky, je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom.
4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb.
5. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinen na žádost třetí osoby poskytovat informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a bere na vědomí, že informace týkající se plnění Dodatku budou poskytnuty třetím osobám za podmínek stanovených tímto zákonem.

V Praze dne

V dne

Za: :

Za :

.....
Ing. Petr Witowski, předseda představenstva
Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost

.....
Ing. Pavel Hlavinka, jednatelem
Colsys s.r.o.

.....
Ing. Ladislav Urbánek, místopředseda
představenstva
Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost

