

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

evidovaná pod číslem:

u objednatele: **102015**

u zhotovitele: **S.2015.8.21**

1. Smluvní strany

Objednatel:

Název: Město Rumburk
Sídlo: tř. 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk
IČ: 00261602
DIČ: CZ00261602
Zastoupený: Jiřím Pimparou, místostarostou města
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Rumburk
Číslo účtu: 78-5141630287/0100
Adresa pro zasílání korespondence včetně daňových dokladů:
tř. 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk
Telefon: 412 356 213
E-mail tel. mob: jiri.pimpara@rumburk.cz , 412 356 213, 607 088 234
Pracovník pověřený jednáním ve věcech smluvních plnění dodávek a předání prací:
Ing. Dagmar Mertlová, vedoucí ORRI MěÚ Rumburk
E-mail, tel. Mobil: dagmar.mertlova@rumburk.cz , 412 356 233, 725 712 737

(dále jen jako „Objednatel“)

Zhotovitel:

Název Ing. arch. Jiří Kňákal
Sídlo Okrouhlá 70, 473 01 Okrouhlá
Statutární zástupce Ing. arch. Jiří Kňákal
Pracovník pověřený jednáním ve věcech smluvních plnění dodávek a předání prací:
Ing. arch. Jiří Kňákal
IČ: 156 71 712
DIČ CZ5803031003
Bankovní spojení Fio banka a.s.
Č. ú. : 280057219/2010
Telefon: +420 603 192 266
E-mail tel. mob: knakal.jiri@gmail.com; +420 603 192 266
Pracovník pověřený jednáním ve věcech smluvních plnění dodávek a předání prací:
Ing. arch. Jiří Kňákal
E-mail, tel. Mobil: knakal.jiri@gmail.com; +420 603 192 266

(dále jen jako „Zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy v následujícím znění:

3. Termín plnění

V termínu **do 31.12.2017** předá zhotovitel kompletní dokumentaci ke stavebnímu povolení a pro realizaci stavby, provede výkon inženýrské činnosti a to do vlastních rukou objednateli, tedy vše dle přílohy č. 2 smlouvy. Termín ukončení celého díla je stanoven na **31.12.2017**.

4. Cena díla

Cena bez DPH:.....235.000,-- Kč.
DPH 21 %:49.350,-- Kč
Cena včetně DPH:.....284.350,-- Kč
(cena slovy: dvě stě osmdesát čtyři tisíce tři sta padesát korun českých včetně DPH)

Cena díla se navýší o SO Dešťové kanalizace z důvodu nesouhlasu SČVK a.s. o svedení vody z parkoviště do splaškové kanalizace.

Doměření polohopisu a výškopisu.....9.000,-- Kč
PD dešťové kanalizace + OLK + retence (DUR + DSP) ...40.000,-- Kč
lČ + koordinace.....15.000,-- Kč
Celkem bez DPH64.000,-- Kč

Celková cena díla tak bude 299.000 Kč bez DPH, tj. 361.790 Kč včetně DPH.

Ostatní ustanovení zůstávají v platnosti a nezměněny.

Přílohy:

1. Situace trasy dešťové kanalizace

V Rumburku dne: 18.04.2017

V Rumburku dne: 18.04.2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Jiří Pimpara
místostarosta města Rumburk

Ing. arch. Jiří Kňákal
fyzická podnikající osoba - OSVČ

NAPOJENÍ PLOCHY "NARX"

