

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o poskytování služeb

číslo smlouvy Objednatele: 3498/00066001/2018

číslo smlouvy Poskytovatele: 2018/0215

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov

IČO: 00066001

DIČ: CZ00066001

zastoupená: Ing. Alešem Čermákem, Ph.D., MBA, ředitelem
nebo dále zastoupená Ing. Janem Fidlerem, DiS, statutárním zástupcem
ředitele, na základě plné moci ze dne 28. 06. 2022

dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné

a

AFRY CZ s.r.o.

se sídlem: Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4

IČO: 453 06 605

DIČ: CZ45306605

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 8073

zastoupená: Ing. Petrem Košanem, jednatelem

Ing. Alenou Bräuer, na základě plné moci ve věcech smluvních

dále jen „**Poskytovatel**“ na straně druhé

(Objednatel a Poskytovatel společně dále též jen „**Smluvní strany**“)

uzavírají ve smyslu ustanovení § 1746 odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále též „**občanský zákoník**“), tento

Preambule

1. Smluvní strany uzavřely dne 10. 12. 2018 smlouvu o poskytování služeb (dále jen „**Smlouva**“) na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem: „**II/201 Běleč, rekonstrukce mostu ev. č. 201-004 přes potok Vuznice - PD**“, ve vztahu čl. 15 Ostatní ujednání odst. 15.9 uzavírají Smluvní strany tento Dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek č. 1**“)
2. Vzhledem k výskytu neočekávaných okolností při zakládání stavby a z nich vyplývající nutná změna založení mostu, byla prodloužena doba výstavby o 3 měsíce a počet kontrolních dnů, kterých se AD účastní. Zároveň byla na základě požadavku objednatel v rámci AD provedena dodatečná kontrola souladu RDS a zadávací dokumentace se všemi požadavky DOSS.

Článek 1.
Předmět Dodatku č. 1

- 1.1. Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem k uzavření tohoto dodatku je rozšíření rozsahu činností při výkonu autorského dozoru projektanta v rámci realizace výše uvedené stavby a v této souvislosti i navýšení ceny za výkon autorského dozoru uvedené v příloze č. 2 Smlouvy
- 1.2. Oceněný soupis prací ve smyslu čl. 6. odst. 6.1 Smlouvy se mění a je přiložen k tomuto Dodatku č. 1 jako příloha č. 1.

Celková cena se mění takto:

Původní Cena Díla bez DPH	606.000,00 Kč
Nová Cena díla dle Dodatku č. 1 bez DPH	634.000,00 Kč
DPH 21 %	133.140,00 Kč
Cena Díla včetně DPH	767.140,00 Kč

Podrobněji v příloze č. 1

Článek 2.
Závěrečná ustanovení

- 2.1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Poskytovatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tento Dodatek č. 1 uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 2.2. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
- 2.3. Zhotovitel nepovažuje žádnou část tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
- 2.4. Tento Dodatek č. 1 Smlouvy se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
- 2.5. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně, a že považují její obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své elektronické podpisy založené na kvalifikovaném certifikátu dle zákona č. 297/2016 Sb. o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
- 2.6. Přílohy Dodatku č.1:
Příloha č. 1: Oceněný soupis služeb
Příloha č. 2: Plná moc Ing. Alena Bräuer ze dne 2.1.2023

**Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková
organizace**

AFRY CZ s.r.o.
Ing. Alena Bräuer
Na základě plné moci

Příloha č. 1 – oceněný soupis služeb

II/201 Běleč, rekonstrukce mostu ev.č. 201-004 přes potok Vuznice- PD demolicde stávajícího mostu, výstavba nového mostu

popis položky	Nabídková cena uchazeče v Kč
Průzkumy a podklady	
Stanovení zatížitelnosti	neoceňuje se
Prohlídka mostu, místní šetření	8 000,00
Diagnostický průzkum mostu	neoceňuje se
Geologický průzkum	60 000,00
Geodetické zaměření mostu	36 000,00
Hydrotechnické posouzení Q100	6 000,00
Ověření inženýrských sítí	6 000,00
Záborový elaborát	15 800,00
Průzkumy celkem	131 800,00
DÚR	
Průvodní zpráva	0,00
Výkresová část	0,00
Dokladová část	0,00
DÚR celkem	0,00
DSP	
Průvodní zpráva	12 000,00
Souhrnné technické řešení	40 000,00
Stavební část	120 000,00
DIO	6 000,00
ZOV, havarijní a povod. plán a nakládání s odpady	16 000,00
BOZP	8 000,00
DSP celkem	202 000,00
IČ-zajištění vydání ÚR	
projednání dokumentace	0,00
majetkoprávní podklady	0,00
podání žádosti bez poplatků	0,00
IČ celkem	0,00
IČ-zajištění vydání SP	
projednání dokumentace	40 000,00
majetkoprávní podklady	4 000,00
podání žádosti bez poplatků	4 000,00
IČ celkem	48 000,00
PDPS	
Technická zpráva	8 000,00
Výkresová část	85 200,00
ZTKP	24 000,00
Soupis prací a rozpočet	24 000,00
PDPS celkem	141 200,00
I.HMP, Mostní list	35 000,00
celkem bez DPH	558 000,00

	Hod. sazba bez DPH	Předpokládaný počet hod	Cena celkem za výkon AD
Výkon AD - původní rozsah	800,00	60	48 000,00
Výkon AD - rozšířený rozsah	800,00	35	28 000,00
	Původní cena		Nová cena
celkem bez DPH	606 000,00		634 000,00
21 %DPH	127 260,00		133 140,00
celková cena včetně DPH	733 260,00		767 140,00

PLNÁ MOC

AFRY CZ s.r.o., se sídlem Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4 – Michle, IČO 45306605, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 8073 (dále jen „**Společnost**“) tímto

z m o c ň u j e

paní **Alenu Bräuer**, nar. 03.12.1973, bytem Wiesenthalova 1035/8, 155 00 Praha (dále jen „**Zaměstnanec**“)

k tomu, aby za Společnost

1. uzavírala smlouvy o dílo nebo jiné obdobné smlouvy v oblasti mosty a inženýrské konstrukce, tunely a geotechnika, geologie, technické dozory staveb, BOZP a investorská podpora, jejichž předmětem je provedení díla nebo poskytnutí jiného plnění Společností za cenu celkem nepřevyšující 3.000.000 Kč (bez DPH), takové smlouvy měnila, včetně uzavírání dohod o narovnání, a ukončovala, jakož i uplatňovala práva a plnila dluhy Společnosti z takových smluv vyplývajících; a
2. činila právní jednání směřující k uzavření smluv uvedených v prvním odstavci shora, zejména jednala o uzavření takových smluv, činila nabídky na uzavření takových smluv; vyjadřovala předběžný zájem podle § 58 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „**ZZVZ**“) nebo § 129 odst. 4 téhož zákona, podávala žádosti o účast nebo nabídky podle **ZZVZ** a zahajovala jednání se zadavateli v zadávacím řízení podle **ZZVZ**, odstupovala ze zadávacích řízení podle **ZZVZ**, podávala námítky proti postupu zadavatele podle **ZZVZ**, vzdávala se práva podat námítky podle **ZZVZ**,
3. za účelem nebo v souvislosti s uzavřením a plněním smluv uvedených v prvním odstavci shora uzavírala s poddodavateli se sídlem v České republice nebo Slovenské republice, nebo se společnostmi tvořícími skupin ĀF Pöyry (jejíž mateřskou společností je ĀF Pöyry AB, se sídlem ve Stockholmu, Frösundaleden 2 A, PSČ 169 99, Švédské království, zapsaná ve Švédském registru společností pod registračním číslem 556120-6474) smlouvy, jejichž předmětem je plnění v hodnotě ne vyšší než 3.000.000 Kč (bez DPH), takové smlouvy měnila a ukončovala, jakož i uplatňovala práva a plnila dluhy Společnosti z takových smluv vyplývajících; a
4. za účelem nebo v souvislosti s uzavřením a plněním smluv uvedených v prvním odstavci shora uzavírala smlouvy o společnosti podle § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, smlouvy o spolupráci, konsorciální nebo jiné obdobné smlouvy, takové smlouvy měnila a ukončovala.
5. za účelem nebo v souvislosti s plněním smluv uvedených v prvním odstavci shora, udělovala plnou moc k výkonu inženýrsko-investorské činnosti, která bude spočívat mj. v zastupování ve všech záležitostech souvisejících se zajištěním vydání pravomocného rozhodnutí, jednání s úřady, podepisování žádostí, vzdávání se práva na odvolání, vyzvedávání korespondence a zároveň tyto činnosti i sama vykonávala.

Tato plná moc se uděluje na dobu určitou, a to do 31. 1. 2024.

V Praze 02 -01- 2023

Petr Košan

jednatel AFRY CZ s.r.o.

Tuto plnou moc přijímám.

V Praze 02 -01- 2023

Alena Bräuer

vedoucí ateliéru Mostů, tunelů a investorské podpory