

# DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO Č.2499/2023

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění  
pozdějších předpisů

## I. Smluvní strany

### Objednatel:

obchodní firma: **Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.**  
se sídlem: Revoluční 26, 401 11 Ústí nad Labem  
doručovací adresa: Jateční 426, 400 01 Ústí nad Labem  
IČO: 250 13 891  
DIČ: CZ25013891  
**registrace:** Krajský soud v Ústí nad Labem, sp. zn. B 945  
zastoupená: Mgr. Ing. Simonou Mohacsi, MBA, výkonnou ředitelkou  
společnosti

dále jen „objednatel“ na straně jedné

### Zhotovitel:

obchodní firma: **INSKY spol. s.r.o.**  
se sídlem: Nový svět 100  
IČO: 006 71 533  
DIČ: CZ00671533  
**registrace:** Krajský soud v Ústí nad Labem, sp. Zn. C 113  
zastoupená: Ing. Jaroslavem Štráchalem, jednatelem společnosti

dále jen „zhotovitel“ na straně druhé

**Smluvní strany se oboustranně dohodly o doplnění smlouvy o dílo,  
čl. 4. CENA ZA PROVEDENÍ DíLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY  
na realizaci stavební zakázky „Rozšíření parkoviště pro osobní automobily na p.p.č.  
402/1, 402/2 a 402/3 v k.ú. Všebořice“**

### Znění článku 4. Cena za provedení díla

Cena díla se mění na základě vzniklých víceprací a méněprací – realizace výkopu pro veřejné osvětlení, bourání betonové plochy vč. uložení a odvozů na skládku, výkopů pro vjezdovou závoru vč. realizace ostrůvku u vjezdové závoru a realizaci navazujících silničních obrub – záměna za stávající obruby.

Původní cena díla: 1 238 145,70 Kč bez DPH  
Navýšení ceny o: 284 442,99 Kč bez DPH  
Nová cena díla : 1 522 588,69 Kč bez DPH

### **Další ujednání**

Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 16.1.2023 nabývá účinnosti dnem podpisu druhou smluvní stranou.

Tento Dodatek č.1 je vyhotoven ve dvou výtiscích, z nichž má každý platnost originálu. Jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení obdrží zhotovitel.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nedotčeny.

V Ústí nad Labem dne

V Ústí nad Labem dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

-----  
Mgr. Ing. Simona Mohacsi, MBA  
Výkonná ředitelka společnosti

-----  
Ing. Jaroslav Štráchal  
jednatel společnosti

Příloha: Kalkulace VCP