

Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo č. j.: VS-153293-10/ČJ-2016-803950-VERZAK
ze dne 25. 1. 2017

I.
Smluvní strany

Česká republika – Vězeňská služba ČR

se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4,

za níž jedná na základě pověření generálního ředitele č. j.: VS-89015-3/ČJ-2016-800020-SP
ze dne 1. 9. 2016, Vrchní rada, plk. Mgr. Lenka Smutná, ředitelka Věznice Znojmo

adresa pro doručování: Věznice Znojmo, Dyjská 4, 669 02 Znojmo

IČO: 00212423

DIČ: není plátce DPH v hlavní činnosti

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

Window Holding a. s.

se sídlem Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14506 za
níž jedná pan [REDACTED], manažer pro veřejné zakázky, na základě plné moci ze dne
15. 2. 2016

IČO: 28436024

DIČ: CZ28436024

bankovní spojení: [REDACTED]

č.ú.: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

se z důvodu zjištění náročnějšího zapravení oken z důvodu poškození neznámým pachatelem,
dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo ze dne 25. 1. 2017. V této
souvislosti je nutná změna cenového ujednání, tedy jejího navýšení.

II.

Smlouva o dílo č. j.: VS-153293-10/ČJ-2016-803950-VERZAK ze dne 25. 1. 2017 se mění
takto:

1. V článku V. odstavec č. 1 zní:

„1. Cena díla, uvedeného v čl. III. 1 této Smlouvy byla dohodnuta v celkové výši
355.918,- Kč, (slovy tři sta padesát pět tisíc devět set osmnáct korun českých), včetně DPH.
Tato cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná a nepřekročitelná, vycházející z
nabídkové ceny zhotovitele, je platná po celou dobu realizace díla, a to i po případném
prodloužení termínu dokončení realizace díla z důvodů ležících na straně objednatele
(*např. odsunutí termínu zahájení, finanční zdroje v průběhu realizace apod.*).“

