

SZNR-výměna uzávěrů v OK2B, ul. U Výstaviště, P7
SZNR-výměna uzávěrů v rozdělovací komoře, ul. U Rokytky, P8
SZNR-výměna uzávěrů v OK7B, ul. Prvního pluku, P8
SZNR-výměna uzávěrů v rozdělovací komoře, ul. V Mokřinách, P4
SZNR-výměna uzávěrů v rozdělovací komoře, ul. U Krčského nádraží, P4
SZNR-výměna uzávěrů, shybka Bohemians, ul. Vršovická, P10
SZNR-výměna uzávěrů v hradidlové komoře, ul. U Loděnice, P5
SZNR-výměna uzávěrů v hradidlové komoře, ul. Opata Konráda, P5
SZNR-výměna uzávěrů v rozdělovací komoře, kříž. ul. Musílkova a Píseckého, P5

č. akce: 1/9/L13/00
č. akce: 1/9/L14/00
č. akce: 1/9/L15/00
č. akce: 1/9/L16/00
č. akce: 1/9/L17/00
č. akce: 1/9/L18/00
č. akce: 1/9/L19/00
č. akce: 1/9/L20/00
č. akce: 1/9/L21/00

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

č. 0173/L1300/22 (objednatele)
č. 0174/L1400/22 (objednatele)
č. 0175/L1500/22 (objednatele)
č. 0176/L1600/22 (objednatele)
č. 0177/L1700/22 (objednatele)
č. 0178/L1800/22 (objednatele)
č. 0179/L1900/22 (objednatele)
č. 0180/L2000/22 (objednatele)
č. 0181/L2100/22 (objednatele)
č. P-2699/22 (zhotovitele)

ze dne 5.10.2022

uzavřený podle §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

Smluvní strany:

Objednatel: Pražská vodohospodářská společnost a.s.

se sídlem: Evropská 866/67, Vokovice, 160 00 Praha 6

zastoupena:

IČO: 256 56 112

DIČ: CZ25656112

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 5290

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: KO-KA s.r.o.

se sídlem Na výšinách 887/16, Bubeneč, 170 00 Praha 7

zastoupena:

IČO: 251 17 297

DIČ: CZ25117297

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 51132

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně jen „smluvní strany“).

SZNR-výměna uzávěrů v OK2B, ul. U Výstaviště, P7	č. akce: 1/9/L13/00
SZNR-výměna uzávěrů v rozdělovací komoře, ul. U Rokytky, P8	č. akce: 1/9/L14/00
SZNR-výměna uzávěrů v OK7B, ul. Prvního pluku, P8	č. akce: 1/9/L15/00
SZNR-výměna uzávěrů v rozdělovací komoře, ul. V Mokřínách, P4	č. akce: 1/9/L16/00
SZNR-výměna uzávěrů v rozdělovací komoře, ul. U Krčského nádraží, P4	č. akce: 1/9/L17/00
SZNR-výměna uzávěrů, shybka Bohemians, ul. Vršovická, P10	č. akce: 1/9/L18/00
SZNR-výměna uzávěrů v hradidlové komoře, ul. U Loděnice, P5	č. akce: 1/9/L19/00
SZNR-výměna uzávěrů v hradidlové komoře, ul. Opata Konráda, P5	č. akce: 1/9/L20/00
SZNR-výměna uzávěrů v rozdělovací komoře, kříž. ul. Musílkova a Píseckého, P5	č. akce: 1/9/L21/00

PREAMBULE

Smluvní strany se dohodly na sepsání tohoto dodatku č. 1. Předmětem dodatku je prodloužení termínu dokončení stavby. Z důvodu potřebných manipulačních opatření na stoce byly výsledky skenování komor předány se zpožděním a kanalizační průzkumy jsou na základě toho zpracovávány a postupně odevzdávány.

ČLÁNEK I.

1. V Ustanovení čl. 5. **DOBA PLNĚNÍ** se mění první věta v bodě 5.1 takto:
Zhotovitel předá objednateli výsledky sjednaných prací v následujících termínech:

„5.1. **DSJ..... do 30.6.2023“**

Vlastnictví k předmětu díla přechází na objednatele jeho předáním.

ČLÁNEK II.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění.

ČLÁNEK III.

1. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) vyhotoveních v českém jazyce. Každá ze Smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení.
2. Tento Dodatek je uzavřen a nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními. V případě, že k podpisu oběma smluvními stranami nedojde v jednom dni, je tento Dodatek stranami uzavřen a nabývá platnosti dnem, kdy je podepsán druhou ze smluvních stran. Účinnost tohoto Dodatku nabývá dnem uveřejnění v registru smluv dle Zákona o registru smluv. Dodatek se zavazuje uveřejnit v registru smluv objednatel. Vyžaduje-li určitá část tohoto Dodatku anonymizaci s ohledem na ochranu osobních údajů, obchodní tajemství atp., zhotovitel na tyto části upozorní a objednatel před uveřejněním Dodatku zajistí potřebnou ochranu takových údajů.

Za objednatele
v Praze dne

Za zhotovitele
v Praze dne
