

SMLOUVA O DÍLO H1/2023

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění

k akci „Oprava pomníku obětem II. světové války“

I. SMLUVNÍ STRANY

I.1. Objednatel: Lesy a parky Trutnov s.r.o.
Sídlo: Úpická 469, 541 01 Trutnov
Adresa pro doručování: Úpická 469, 541 01 Trutnov
IČO: 25968700
DIČ: CZ25968700
zastoupený ve věcech smluvních:
Ing. Jaroslavem Semerákem – jednatelem (tel. XXXXXXXXX)
e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
zastoupený ve věcech technických v rozsahu této smlouvy:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX – zaměstnancem LPT (tel. XXXXXXXXX)
e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXX

I.2. Zhotovitel: KAMPA – MARYNKA s.r.o.
Sídlo: Lesní 1060, 514 01, Jilemnice
Adresa pro doručování: Lesní 1060, 514 01, Jilemnice
IČ: 26014998
DIČ: CZ26014998
zastoupený ve věcech smluvních:
Jiřím Marynkou DiS. – jednatelem (tel. XXXXXXXXX)
zastoupený ve věcech technických v rozsahu této smlouvy:
Jiřím Marynkou DiS. – jednatelem (tel. XXXXXXXXX)
E-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXX

I.3. Zástupci ve věcech smluvních prohlašují, že jsou oprávněni strany této smlouvy zastupovat, je bez omezení zavazovat, zejména tuto smlouvu platně uzavřít.

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

II.1. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a objednatel se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu za jeho provedení.

II.2. Dílem se v této smlouvě rozumí stavební práce a dodávky uvedené v nabídce zhotovitele ze dne **08.03.2023**, která je přílohou této smlouvy, a jež byla předložena na základě poptávky k zakázce „Oprava pomníku obětem druhé světové války“ (dále též jen „zakázka“), včetně všech změn a dodatečných informací, tedy zejména v souladu s výkazem výměr.

Předmětem plnění je: **provedení díla „Oprava pomníku obětem druhé světové války“, která spočívá v obnově pomníku, který vznikl v letech 1948-1950 dle návrhu architekta B. Vávry. Provedení díla bude v souladu se zadávací dokumentací k předmětné zakázce, studií opravy pomníku obětem II. světové války, vypracovanou společností TENET, s.r.o. a oceněný Soupisem prací s výkazem výměr.**

Provedení díla zahrnuje rovněž tyto práce související s realizací stavebních prací:

- dokladování platných certifikátů a prohlášení o shodě na materiály zabudované do stavby.

Kromě vlastního provádění prací a dodávek tvoří dílo i všechny výrobky, které budou do stavby začleněny.

II.3. Zhotovitel potvrzuje, že se seznámil s úplným rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla. Zhotovitel potvrzuje, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k řádnému a včasnému provedení díla nezbytné.

II.4. Provedením díla se rozumí jeho řádné dokončení zhotovitelem bez jakýchkoliv vad a nedodělků a jeho předání objednateli.

II.5. Při výkladu smlouvy se bude vycházet z těchto dokumentů, seřazených zde podle jejich právní síly, a to od dokumentu nejvyšší právní síly po dokument nejnižší právní síly:

- vlastní text této smlouvy o dílo,
- soupis stavebních prací, dodávek a služeb s uvedením cen jednotlivých položek (položkový rozpočet), jak byl součástí nabídky zhotovitele.

III. DOBA PLNĚNÍ

III.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo uvedené v čl. „II. Předmět smlouvy“ v časovém období daném:

| | |
|------------------------|-------------------|
| termín zahájení plnění | 09.05.2023 |
| termín dokončení | 30.06.2023 |

za podmínky nepřekročení předpokládaného data uzavření této smlouvy a termínu předání staveniště podle ustanovení čl. VI. odst. VI.1. této smlouvy. Dojde-li však k překročení předpokládaného data uzavření této smlouvy, anebo termínu předání staveniště, posouvá se termín provedení díla o počet pracovních dnů spadajících do doby tohoto prodloužení. Ve lhůtě k provedení díla je zhotovitel povinen též vyklidit staveniště.

III.2. Objednatel může přistoupit na prodloužení termínu dokončení díla zejména v případech, pokud zhotovitel skryté překážky nemohl před uzavřením této smlouvy předvídat ani při vynaložení odborné péče, v případě nepříznivých klimatických podmínek v průběhu času plnění dle této smlouvy, které by měly vliv na dodržování veškerých nezbytných technických norem pro provádění stavebních a jiných prací na díle, nebo z vážných důvodů na straně objednatele.

III.3. V případě provádění víceprací může být prodloužena lhůta pro dokončení díla úměrně rozsahu a povaze víceprací. O vícepracích musí být učiněn zápis, potvrzený zástupci smluvních stran.

III.4. Zhotovitel je oprávněn provést dílo i před sjednaným termínem, pokud to technologický postup a koordinace prováděných prací na díle dovolí. V tomto případě se objednatel zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost a dílo provedené ve zkráceném termínu převzít.

III.5. Na změnách termínu plnění díla se smluvní strany musí dohodnout formou dodatku ke smlouvě o dílo.

IV. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA

IV.1. Cena za provedení díla se sjednává ve výši:

- Cena bez DPH: **555 864,51 Kč**
- DPH: **116 731,55 Kč**
- Cena vč. DPH: **672 596,06 Kč**

slovy: šestsetšedesátdevět tisíc pět set devadesát šest korun českých a šest haléřů

IV.2. Tato cena byla určena odkazem na rozpočet, který byl součástí nabídky zhotovitele v zadávacím/výběrovém řízení, avšak s výhradou, že se nezaručuje jeho úplnost.

IV.3. Zhotovitel tak může požadovat zvýšení ceny, objeví-li se při provádění díla potřeba činností (nebo materiálů) do rozpočtu nezahrnutých, popřípadě zahrnutých v menším množství než je skutečně zapotřebí, pokud se nejedná o záležitosti předvídatelné v době uzavření smlouvy a pokud jsou tyto práce (nebo materiály) objednatelem odsouhlaseny (dále též jen „vícepráce“).

IV.4. Smluvní strany dále sjednávají, že objednatel může požadovat změnu předmětu díla a tomu odpovídající snížení ceny, zjistí-li se při provádění díla, že některé činnosti (nebo materiály) zahrnuté do rozpočtu buďto nejsou při provádění díla potřeba vůbec, anebo jsou potřeba jen v menším množství (dále též jen „méněpráce“).

IV.5. Na případných změnách ceny za provedení díla v souladu s ustanoveními předchozích odstavců se smluvní strany zavazují dohodnout formou dodatku k této smlouvě. Při kalkulaci změny ceny díla budou smluvní strany vycházet především z cenové úrovně původního rozpočtu. Není-li to možné a nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s rozsahem zvýšení/snížení ceny, rozhodne na návrh druhé smluvní strany soud.

IV.6. Objednatel může bez zbytečného odkladu odstoupit od smlouvy, požaduje-li zhotovitel ve výsledku (tedy po provedení odečtů) zvýšení ceny o více než 10 % ceny podle rozpočtu. V tomto případě je objednatel povinen nahradit zhotoviteli část ceny odpovídající rozsahu skutečně provedené části díla podle rozpočtu.

IV.7. Objednatel a zhotovitel ujednali, že je vyloučeno postoupení pohledávky zhotovitele z této smlouvy, jakož i jakékoliv její části, bez písemného souhlasu objednatele.

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

V.1. Objednatel prohlašuje, že má zajištěny potřebné finanční prostředky pro řádné a plynulé financování díla za podmínek uvedených v bodě IV. této smlouvy.

V.2. Objednatel se zavazuje zaplatit za provedení díla smluvní cenu podle podmínek v čl. IV. a čl. V. této smlouvy.

V.3. Cena za provedení díla bude hrazena na základě dílčích daňových dokladů - faktur. Dílčí daňové doklady - faktury budou vystavovány zhotovitelem průběžně za každý kalendářní měsíc až do výše 90 % ceny díla v daném roce. Konečný daňový doklad, v kterém budou odečtena všechna doposud uskutečněná dílčí daňová plnění, vystaví zhotovitel nejpozději do 14 dnů po předání a převzetí díla.

Bude-li dílo převzato s vadami a nedodělky nebránícími užívání, bude v konečném daňovém dokladu – faktuře vyznačena pozastávka ve výši 10 % ceny díla, která bude uvolněna do 30 dnů po odstranění vad a nedodělků na základě zápisu o jejich odstranění.

Přílohou každého daňového dokladu – faktury bude smluvními stranami odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek ke dni zdanitelného plnění.

Rozsah prací se bude zjišťovat k poslednímu pracovnímu dni příslušného měsíce.

V.4. Splatnost daňových dokladů-faktur je do 60 dnů ode dne doručení objednateli. V pochybnostech se má za to, že doklady byly objednateli doručeny 3. dne po jejich prokazatelném odeslání.

VI. STAVENIŠTĚ

Stavenišťem se rozumí soubor nemovitostí nezbytných k řádnému a včasnému provedení díla sjednaným, jinak obvyklým způsobem. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště prosté všech právních i věcných vad, včetně soukromých práv třetích osob nejpozději do **09.05.2023**. O dobu prodlení objednatele se splněním této povinnosti může zhotovitel prodloužit lhůtu provádění (předání) díla.

VI.2. Zápis o předání a převzetí staveniště se nevyhotovuje.

VI.3. Nejpozději s předáním staveniště objednatel předá veškerá rozhodnutí veřejnoprávních orgánů a další dokumenty nutné pro řádné plnění smlouvy o dílo, která je nutno při organizaci výstavby a jejím provádění dodržovat (zejména vyjádření správců inženýrských sítí).

VI.4. Zhotovitel je povinen si zajistit řádné vytyčení inženýrských sítí, pevných vytyčovacích bodů a určit hlavní výškový bod dle předané dokumentace.

Je-li v daném případě potřeba zařídit na příslušném úřadu zábor veřejného prostranství, zvláštní užívání pozemní komunikace, či jakoukoliv obdobnou záležitost, zařídí ji zhotovitel, aniž by tím byly dotčeny lhůty dle této smlouvy. Smluvní vztah k objednateli, je-li objednatel vlastníkem dotčeného pozemku, prokáže zhotovitel na příslušném úřadu touto smlouvou.

VI.5. Zhotovitel je oprávněn užívat staveniště po dobu provádění díla v souladu s touto smlouvou.

VI.6. Zhotovitel provede veškerá bezpečnostní, hygienická, ochranná a jiná opatření na staveništi předepsaná platnými a účinnými právními předpisy. Je povinen respektovat návštěvní řád hřbitova a tomu přizpůsobit i svoji činnost. Je nutné dohodnout včas součinnost se správou hřbitova ve věci nenarušování běžného chodu pohřebiště, zabránění rušení návštěvníků či obřadů nadměrným hlukem, prašností apod.

VI.7. Zhotovitel je povinen při své práci zabránit případným škodám na okolních pozemcích i na památce samotné. Případné, jeho zaviněním vzniklé, škody je povinen svým nákladem uhradit.

VII. PROVÁDĚNÍ DÍLA

VII.1. Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí a obstará vše, co je k provedení díla potřeba. Při provádění díla bude zhotovitel dodržovat platné a účinné právní předpisy, podmínky všech veřejnoprávních orgánů, zahrnuté do jejich souhlasů, rozhodnutí a stanovisek, a dále normy ČSN.

VII.2. Zhotovitel je povinen provádět dílo osobně. Subdodávky, tedy účast jiných osob než zhotovitele a jeho zaměstnanců na provádění díla, se připouští pouze v rozsahu dle dohody s objednatel.

VII.3. Zhotovitel je povinen použít k provádění díla subdodavatele, prostřednictvím kterého prokázal splnění kvalifikace v zadávacím/poptávkovém řízení, a to v rozsahu, ve kterém jeho prostřednictvím prokázal splnění kvalifikace. To neplatí, pokud prokáže splnění kvalifikace v předmětném rozsahu buďto nový subdodavatel, anebo sám zhotovitel.

VII.4. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky pro provedení díla, znemožňující (ať už fyzicky či po právní stránce) provést dílo dohodnutým způsobem, v dohodnutém rozsahu a kvalitě, oznámí to bez zbytečného odkladu objednateli a navrhne mu změnu provádění a materiálu díla. Do dosažení dohody o změně díla může jeho provádění přerušit. Nedohodnou-li se strany na změně smlouvy v přiměřené lhůtě, může kterákoli z nich od smlouvy odstoupit. Zhotovitel má právo na cenu za část díla provedenou do doby, než překážku mohl při vynaložení potřebné péče odhalit.

VII.5. Zhotovitel je oprávněn postupovat při provádění díla zásadně samostatně. Současně je ale povinen umožnit objednateli kdykoliv vstup na staveniště a kontrolu prováděných prací. Příkazy objednatele je zhotovitel vázán jen směrují-li k řádnému plnění jeho zákonných a smluvních povinností. Příkazy osoby vykonávající technický dozor (dále též jen „TDI“) a osoby vykonávající autorský dozor se považují za příkazy objednatele. Pokud objednatel neuvede jinak, platí, že jeho zástupce ve věcech technických je současně TDI. Zhotovitel prohlašuje, že TDI není osobou jemu blízkou či s ním propojenou a že v případě změny TDI dá bez zbytečného odkladu vědět objednateli, zda uvedené platí i ve vztahu k novému TDI.

VII.6. TDI je oprávněn k nařízení přerušování prací zhotovitele, je-li ohrožena bezpečnost realizace díla, a dále v případě, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se sjednanou kvalitou.

VII.7. Zhotovitel je povinen nejméně tři pracovní dny předem vyzvat objednatele ke kontrole prací, které budou zakryty, a to telefonicky, prostým e-mailem, případně zápisem ve stavebním deníku. Nevyzve-li zhotovitel řádně a včas objednatele ke kontrole takových prací, je povinen na žádost objednatele zakryté práce na vlastní náklady odkrýt.

VII.8. V případě, že se objednatel ke kontrole bez předchozí omluvy nedostaví do 3 dnů, má se za to, že kontrolu nepožaduje a zhotovitel bude oprávněn pokračovat v provádění prací. Bude-li však objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele.

VII.9. Jestliže objednatel svou neúčast na kontrole omluví a požaduje-li dodatečnou kontrolu, je zhotovitel sice povinen mu vyhovět, ale je oprávněn žádat úměrné prodloužení termínu a úhradu nákladů s tím spojených.

VII.10. Objednatel zajistí součinnost při provádění prací formou obstarání dopravy a uskladnění vytěženého materiálu dle aktuální potřeby a v dohodnutém rozsahu.

VIII. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA NEBO JEHO ČÁSTI

VIII.1. Pořízení soupisu dokončených prací a jeho potvrzení zástupcem objednatele ve věcech technických či TDI za účelem pravidelné fakturace ve smyslu platebních podmínek není předáním a převzetím díla ve smyslu této části smlouvy.

VIII.2. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli nejpozději 3 dny předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přijímací řízení.

VIII.3. Dílo bude předáno najednou jako celek, a veškeré případné zmínky o předání části díla kdekoli v této smlouvě je tedy třeba považovat za irelevantní. Zhotovitel současně s předáním díla, nebo té které jeho části, předá objednateli veškeré doklady, zejména protokoly o provedených zkouškách, pokud jsou nutné pro kolaudaci či legální užívání díla. O předání díla, nebo té které jeho části, a předmětných dokladů se sepíše předávací protokol, podepsaný za každou smluvní stranu alespoň zástupcem ve věcech technických.

VIII.4. Objednatel, prostřednictvím svého TDI, zajistí pořízení zápisu (protokolu) o předání. Následně sdělí zhotoviteli písemnou formou, zda dílo, resp. tu kterou jeho část v předané podobě přebírá, či nikoliv, a pokud nikoliv, uvede důvody, a to nejpozději do konce týdenní akceptační lhůty, jejíž běh započne předáním díla, resp. té které části díla. Pro případ, že tak v uvedené lhůtě neučiní, smluvní strany sjednávají fikci, že dílo, resp. tu kterou jeho část, v předané podobě převzal. Objednatel není povinen dílo převzít, má-li předané dílo jakékoliv, byť i jen drobné vady.

Objednatel může převzít dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky nebránící užívání díla. Zhotovitel je povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla.

VIII.5. Pokud dílo nebude převzato, bude o opakovaném předání díla, nebo té které jeho části, rovněž sepsán předávací protokol; ustanovení odst. VIII.3. se pro další postup použije obdobně.

IX. ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA, VADY DÍLA

IX.1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla. Záruční doba činí **60 měsíců** a dnem rozhodným pro její počátek je den převzetí díla, resp. té které jeho části. Vady, které objednatel zjistil a které reklamoval v záruční době, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu bezplatně odstranit. Od oznámení vady do jejího odstranění záruční doba neběží.

IX.2. Objednatel je povinen jakékoliv zjištěné vady neprodleně oznámit zhotoviteli písemnou formou, nebo alespoň prostým e-mailem. V reklamaci musí být vady popsány. Zhotovitel bezodkladně navrhne a projedná s objednatелеm způsob odstranění vad.

IX.3. Zhotovitel je povinen vady odstranit neprodleně, nelze-li tak učinit, je povinen nejpozději do 7 dní po doručení reklamace písemně oznámit objednateli termín odstranění vad. V případě, že zhotovitel do 7 dní od doručení reklamace vady neodstraní, termín odstranění neoznámí, anebo snad oznámí termín odstranění vad pozdější než 10. den od doručení reklamace, platí že je zavázán odstranit vady nejpozději 10. den od doručení reklamace.

IX.4. Jestliže zhotovitel do 10 dnů od doručení reklamace neodstraní vady, může objednatel zajistit odstranění vad třetími osobami; zhotovitel je v tom případě povinen objednateli nahradit náklady spojené s odstraněním vad do 15 dnů od doručení vyúčtování, povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu tím není dotčena.

IX.5. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž za včas uplatněnou se považuje i reklamacie odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby, dojde-li následně k jejímu doručení.

IX.6. V ostatním se na vady díla použijí ustanovení občanského zákoníku.

X. SMLUVNÍ POKUTY PRO PŘÍPAD PRODLENÍ

X.1. Pro případ prodlení zhotovitele s provedením díla, resp. té které jeho části, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,25 % z ceny díla, resp. té které jeho části, vč. DPH, za každý započatý den prodlení. Za prodlení s provedením díla, resp. té které jeho části, se považuje též případ, kdy dílo, resp. ta která jeho část, je předána s vadou, kterou objednatel vytkne zhotoviteli během týdenní akceptační lhůty, ledaže by došlo k jejímu odstranění ještě ve lhůtě k provedení díla. Pro případ prodlení s odstraněním vytknuté záruční vady zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,25 % z celkové ceny díla, resp. té které části díla, vč. DPH, za každou vadu a každý započatý den prodlení.

X.2. V případě prodlení objednatele s placením účetního dokladu zaplatí objednatel zhotoviteli úroky z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

X.3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že zaplacením jakékoliv smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody, která z porušení předmětné povinnosti vznikla.

XI. POJIŠTĚNÍ ZHOTOVITELE

Zhotovitel je povinen mít na dobu ode dne zahájení prací až do předání dokončeného díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků uzavřenu pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetími osobami při realizaci předmětné zakázky s limitem pojistného plnění alespoň ve výši dvojnásobku předpokládané hodnoty zakázky uvedené v rozpočtu, který je přílohou této smlouvy. Pro případ porušení této povinnosti se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši jedné poloviny předpokládané hodnoty zakázky uvedené v rozpočtu, který je přílohou této smlouvy.

XII. DORUČOVÁNÍ

Smluvní strany sjednávají, že doručování mezi nimi se bude řídit následujícími pravidly. Písemnosti mohou být doručeny osobním předáním, doručením do datové schránky, anebo mohou být doručeny prostřednictvím pošty. Poštou budou písemnosti zasílány vždy

doporučeně, a to na adresu pro doručování uvedenou v úvodních ustanoveních této smlouvy, ledaže by z písemného a doručeného oznámení adresáta vyplývala změna jeho adresy pro doručování. Pro takto poštou zaslané písemnosti platí, že byly doručeny druhého pracovního dne po jejich podání na poštu, ledaže by vůbec nedošlo k jejich doručení z důvodů na straně pošty.

XIII. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

XIII.1. Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní poměry z ní českým právním řádem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění platném a účinném ke dni, ve kterém uplynula lhůta pro podání nabídek k zakázce v zadávacím řízení. Tuto smlouvu lze změnit nebo zrušit jen písemným dodatkem. Smluvní strany se zavazují přijmout návrh dodatku k této smlouvě o dílo nebo se k němu písemně vyjádřit ve lhůtě do 3 dnů od doručení druhé straně.

XIII.2. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla vedena v objednatelově evidenci smluv, která bude přístupná podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném a účinném znění, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Zhotovitel rovněž výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uveřejněna objednatelem na jeho profilu zadavatele a v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Tato smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

XIII.3. Zhotovitel je srozuměn a souhlasí s tím, aby subjekty oprávněné dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), v platném a účinném znění, provedly finanční kontrolu závazkového vztahu vyplývajícího z této smlouvy s tím, že zhotovitel se podrobí této kontrole a bude působit jako osoba povinná ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) uvedeného zákona.

XIII.4. Objednatel se zavazuje dodržovat technická a organizační vnitřní opatření k ochraně neveřejných informací, zejména důvěrných informací a osobních údajů. Současně se zavazuje, že uvedené informace nepoužije pro jiné účely než pro plnění na základě této smlouvy.

XIII.5. Smlouva o dílo se uzavírá v 4 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení. Tato smlouva o dílo je uzavřena a nabývá platnosti převzetím oboustranně podepsané smlouvy poslední ze smluvních stran.

V Trutnově dne: 26.04.2023

V Trutnově dne: 26.04.2023

.....
Lesy a parky Trutnov s.r.o.
Ing. Jaroslav Semerák, jednatel

.....
KAMPA -MARYNKA s.r.o.
Jiří Marynka, jednatel

KRYCÍ LIST

k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce s názvem

„Oprava pomníku obětem druhé světové války“

Systémové číslo VZ: P23V00000012

Zadavatel: Lesy a parky Trutnov, s.r.o.
 sídlem: Úpická 469, 541 01 Trutnov
 IČ: 25968700
 DIČ: CZ25968700
 zastoupen: Ing. Jaroslavem Semerákem, ředitelem a jednatelem

Dodavatel: KAMPA – MARYNKA s.r.o.
 sídlem: Lesní 1060, Jilemnice 514 01
 IČ: 260 14 998
 DIČ: CZ26014998
 zastoupen: Jiřím Marynkou DiS. / jednatel
 kontaktní telefon: XXXXXXXXX
 kontaktní e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 (oficiální kontaktní emailová adresa dodavatele pro doručování)

1. Údaje pro hodnocení

| CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA (v Kč) | | |
|-------------------------------|---|------------------------|
| 1. | Celková nabídková cena v Kč bez DPH | 555 864,51,- Kč |
| 2. | DPH | 116 731,55,- Kč |
| 3. | Celková nabídková cena v Kč včetně DPH | 672 596,06,- Kč |

2. Prohlášení účastníka

Účastník čestně prohlašuje, že

- se pečlivě seznámil se zadávacími podmínkami a porozuměl jim,
- při plnění předmětu veřejné zakázky zajistí po celou dobu plnění veřejné zakázky:
 - a) plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí; plnění těchto povinností zajistí dodavatel i u svých poddodavatelů;
 - b) sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s podmínkami sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu výše smluvních pokut a délky záruční doby (uvedené smluvní podmínky se

považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná se smlouvou na plnění veřejné zakázky);

c) řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to do 30 kalendářních dnů;

d) snížení negativního dopadu jeho činnosti při plnění veřejné zakázky na životní prostředí, zejména pak

- předcházením znečišťování ovzduší a snižováním úrovně znečišťování, může-li je během plnění veřejné zakázky způsobit;
- předcházením vzniku odpadů, stanovením hierarchie nakládání s nimi a prosazováním základních principů ochrany životního prostředí a zdraví lidí při nakládání s odpady.

- v souladu s nařízením Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, se na veřejné zakázce nebude podílet:

a) jakýkoliv ruský státní příslušník, fyzická či právnická osoba nebo subjekt či orgán se sídlem v Rusku,

b) právnická osoba, subjekt nebo orgán, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn některým ze subjektů uvedených v písmeni a), nebo

c) fyzická nebo právnická osoba, subjekt nebo orgán, který jedná jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b),

včetně subdodavatelů, dodavatelů nebo subjektů, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu směrnic o zadávání veřejných zakázek, pokud představují více než 10 % hodnoty zakázky, nebo společně s nimi.

V Jilemnici , dne 8.3.2023

titul, jméno a příjmení osoby
oprávněné zastupovat dodavatele:

Jiří Marynka DiS./jednatel

razítko účastníka a podpis osoby
oprávněné zastupovat dodavatele:

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

| | | | |
|----------------|---|----------|---------------|
| Název stavby | Oprava pomníku obětem druhé světové války | JKSO | |
| Název objektu | | EČO | |
| | | Místo | Město Trutnov |
| Objednatel | Město Trutnov | IČO | |
| Projektant | | DIČ | |
| Zhotovitel | KAMPA - MARYNKA s.r.o. | 26014998 | CZ26014998 |
| Zpracoval | | | |
| Rozpočet číslo | | CZ-CPV | |
| | | CZ-CPA | |
| Dne | 06.02.2023 | | |

Měrné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

Rozpočtové náklady v CZK

| A Základní rozp. náklady | | | B Doplnkové náklady | | | C Náklady na umístění stavby | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------|-------------|---------------------|----|------------------|------------------------------|---|---------------------|------|----------------|------|------------------|------------|------------|------|------|------|----------|------|------------|------------|-------------------|--|--|-------------------|
| 1 | HSV | Dodávky | XXXXXX | 9 | Práce přesčas | 0,00 | 14 | Zařízení staveniště | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | Montáž | XXXXXX | 10 | Bez pevné podl. | 0,00 | 15 | Projektové práce | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | PSV | Dodávky | XXXXXX | 11 | Kulturní památka | 0,00 | 16 | Územní vlivy | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | Montáž | XXXXXX | 12 | | 0,00 | 17 | Provozní vlivy | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | "M" | Dodávky | XXXXXX | | | | 18 | Jiné VRN | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | Montáž | XXXXXX | | | | 19 | VRN z rozpočtu | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | Nosný m. | XXXXXX | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | ZRN (ř.) | | 555 864,51 | 13 | DN (ř. 9-12) | | 20 | VRN (ř. 14-19) | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | HZS | | 0,00 | 22 | Kompl. činnost | 0,00 | 23 | Ostatní náklady | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Projektant, Zhotovitel, Objednatel | | | | | | | D Celkem bez DPH 555 864,51 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>DPH</td> <td>%</td> <td>Základ daně</td> <td>DPH celkem</td> </tr> <tr> <td>snížená</td> <td>15,0</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>555 864,51</td> <td>116 731,55</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Cena s DPH</td> <td>672 596,06</td> </tr> </table> | | | DPH | % | Základ daně | DPH celkem | snížená | 15,0 | 0,00 | 0,00 | základní | 21,0 | 555 864,51 | 116 731,55 | Cena s DPH | | | 672 596,06 |
| DPH | % | Základ daně | DPH celkem | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| snížená | 15,0 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| základní | 21,0 | 555 864,51 | 116 731,55 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cena s DPH | | | 672 596,06 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | E Přípočty a odpočty | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Dodá zadavatel</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Klouzavá doložka</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Zvýhodnění</td> <td>0,00</td> </tr> </table> | | | Dodá zadavatel | 0,00 | Klouzavá doložka | 0,00 | Zvýhodnění | 0,00 | | | | | | | | | | |
| Dodá zadavatel | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Klouzavá doložka | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zvýhodnění | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

| | | | |
|---------------|---|------------|--------|
| Název stavby | Oprava pomníku obětem druhé světové války | JKSO | |
| Název objektu | Oprava podstavce a zb... | EČO | |
| | | Místo | |
| Objednatel | | IČO | DIČ |
| Projektant | | | |
| Zhotovitel | | | |
| Zpracoval | | | |
| | Rozpočet číslo | Dne | CZ-CPV |
| | | 06.02.2023 | CZ-CPA |

Měrné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

Rozpočtové náklady v CZK

| A Základní rozp. náklady | | B Doplnkové náklady | | C Náklady na umístění stavby | | |
|------------------------------------|-------------|---------------------|---------------------|------------------------------------|------------------------|------------|
| 1 | HSV Dodávky | XXXXXX | 9 Práce přesčas | 0,00 | 14 Zařízení staveniště | 0,00 |
| 2 | Montáž | XXXXXX | 10 Bez pevné podl. | 0,00 | 15 Projektové práce | 0,00 |
| 3 | PSV Dodávky | XXXXXX | 11 Kulturní památka | 0,00 | 16 Územní vlivy | 0,00 |
| 4 | Montáž | XXXXXX | 12 | 0,00 | 17 Provozní vlivy | 0,00 |
| 5 | "M" Dodávky | XXXXXX | | | 18 Jiné VRN | 0,00 |
| 6 | Montáž | XXXXXX | | | 19 VRN z rozpočtu | 0,00 |
| 7 | Nosný m. | XXXXXX | | | | |
| 8 | ZRN (ř.) | 166 612,72 | 13 DN (ř. 9-12) | | 20 VRN (ř. 14-19) | 0,00 |
| 21 | HZS | 0,00 | 22 Kompl. činnost | 0,00 | 23 Ostatní náklady | 0,00 |
| Projektant, Zhotovitel, Objednatel | | | | D Celkem bez DPH | | 166 612,72 |
| | | | | DPH % Základ daně DPH celkem | | |
| | | | | snižovaná 15,0 0,00 0,00 | | |
| | | | | základní 21,0 166 612,72 34 988,67 | | |
| | | | | Cena s DPH | | 201 601,39 |
| | | | | E Přípočty a odpočty | | |
| | | | | Dodá zadavatel | | 0,00 |
| | | | | Klouzavá doložka | | 0,00 |
| | | | | Zvýhodnění | | 0,00 |

ROZPOČET

Stavba: Oprava pomníku obětem druhé světové války

Objekt: Oprava podstavce a zb...

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 6. 2. 2023

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Hmotnost celkem |
|---------------|-------------|---|-----|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| HSV | | Práce a dodávky HSV | | | | XXXXXXX | 0,000 |
| 6 | | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | | | | XXXXXXX | 0,000 |
| 1 | 628631221 | Spárování zdi a valů ze zdiva kvádřového cementovou maltou hl do 30 mm | m2 | 5,917 | XXXXX | XXXXX | 0,000 |
| 2 | 629995215 | Očištění vnějších ploch otryskáním nesusušeným křemičitým pískem kamenného měkkého povrchu | m2 | 5,917 | XXXXX | XXXXX | 0,000 |
| 3 | 631311136 | Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 | m3 | 2,035 | XXXXX | XXXXX | 0,000 |
| 4 | 631319013 | Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za přehlazení povrchu | m3 | 2,035 | XXXXX | XXXXX | 0,000 |
| 5 | 631319175 | Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže | m3 | 2,035 | XXXXX | XXXXX | 0,000 |
| 6 | 631362021 | Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari | t | 0,193 | XXXXX | XXXXX | 0,000 |
| 7 | 635111242 | Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 16-32 se | m3 | 2,035 | XXXXX | XXXXX | 0,000 |
| 9 | | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | XXXXXXX | 0,000 |
| 8 | 936001001 | Montáž prvků městské a zahradní architektury hm do 0,1 t | kus | 2,000 | XXXXX | XXXXX | 0,000 |
| 9 | 941111131 | Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížením do 200 kg/m2 š přes 1,2 do 1,5 m v do 10 m | m2 | 120,000 | XXXXX | XXXXX | 0,000 |
| 10 | 941111231 | Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v do 10 m za první a ZKD den použití | m2 | 3 600,000 | XXXXX | XXXXX | 0,000 |
| 11 | 941111831 | Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížením do 200 kg/m2 š přes 1,2 do 1,5 m v do 10 m | m2 | 120,000 | XXXXX | XXXXX | 0,000 |
| 12 | 962032241 | Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MC přes 1 m3 | m3 | 15,173 | XXXXX | XXXXX | 0,000 |
| 13 | 962052211 | Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3 | m3 | 2,035 | XXXXX | XXXXX | 0,000 |
| 14 | 9630151211 | Demontáž kamenných podstavců | kus | 2,000 | XXXXX | XXXXX | 0,000 |
| 15 | 976083131 | Vybourání konzol ze zdiva cihelného | kus | 10,000 | XXXXX | XXXXX | 0,000 |
| 997 | | Přesun sutě | | | | XXXXXXX | 0,000 |
| 16 | 997013111 | Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace | t | 34,769 | XXXXX | XXXXX | 0,000 |
| 17 | 997013501 | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 34,769 | XXXXX | XXXXX | 0,000 |
| 18 | 997013509 | Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 347,690 | XXXXX | XXXXX | 0,000 |
| 19 | 997013869 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07 | t | 34,769 | XXXXX | XXXXX | 0,000 |
| 998 | | Přesun hmot | | | | XXXXXXX | 0,000 |
| 20 | 998011001 | Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m | t | 9,745 | XXXXX | XXXXX | 0,000 |
| Celkem | | | | | | 166 612,72 | 0,000 |

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

| | | | |
|---------------|---|------------|--------|
| Název stavby | Oprava pomníku obětem druhé světové války | JKSO | |
| Název objektu | Pomník | EČO | |
| | | Místo | |
| | | IČO | DIČ |
| Objednatel | | | |
| Projektant | | | |
| Zhotovitel | | | |
| Zpracoval | | | |
| | Rozpočet číslo | Dne | CZ-CPV |
| | | 06.02.2023 | CZ-CPA |

Měrné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

Rozpočtové náklady v CZK

| A Základní rozp. náklady | | B Doplnkové náklady | | C Náklady na umístění stavby | |
|--------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------------|
| 1 | HSV Dodávky XXXXXXXX | 9 | Práce přesčas 0,00 | 14 | Zařízení staveniště 0,00 |
| 2 | Montáž XXXXXXXX | 10 | Bez pevné podl. 0,00 | 15 | Projektové práce 0,00 |
| 3 | PSV Dodávky XXXXXXXX | 11 | Kulturní památka 0,00 | 16 | Územní vlivy 0,00 |
| 4 | Montáž XXXXXXXX | 12 | | 17 | Provozní vlivy 0,00 |
| 5 | "M" Dodávky XXXXXXXX | | | 18 | Jiné VRN 0,00 |
| 6 | Montáž XXXXXXXX | | | 19 | VRN z rozpočtu 0,00 |
| 7 | Nosný m. XXXXXXXX | | | | |
| 8 | ZRN (ř.) 368 671,79 | 13 | DN (ř. 9-12) | 20 | VRN (ř. 14-19) 0,00 |
| 21 | HZS 0,00 | 22 | Kompl. činnost 0,00 | 23 | Ostatní náklady 0,00 |

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 368 671,79

| DPH | % | Základ daně | DPH celkem |
|----------|------|-------------|------------|
| snížená | 15,0 | 0,00 | 0,00 |
| základní | 21,0 | 368 671,79 | 77 421,08 |

Cena s DPH 446 092,87

E Přípočty a odpočty

| | |
|------------------|------|
| Dodá zadavatel | 0,00 |
| Klouzavá doložka | 0,00 |
| Zvýhodnění | 0,00 |

ROZPOČET

Stavba: Oprava pomníku obětem druhé světové války

Objekt: Pomník

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 6. 2. 2023

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Hmotnost celkem |
|------------|-------------|--|-----|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| HSV | | Práce a dodávky HSV | | | | XXXXXXXX | 0,000 |
| 3 | | Svislé a kompletní konstrukce | | | | XXXXXXXX | 0,000 |
| 1 | 312231155R | Zdivo nosné režné z cihel plných lícových typu klinker P60, dl. 290 mm na flexibilní mrazuvzdorné silnovrstvé lepidlo, spára 15 mm, = položka obsahuje pouze práci a lepidlo | m3 | 6,624 | XXXXXX | XXXXXXXX | 0,000 |
| 2 | 597000000R | cihla kameninová červená mrazuvzdorná, typu CK vf (standard) Rubín (Cihelna Kadaň) = jen vnitřní vyzdívka | kus | 1 283,000 | XXXXXX | XXXXXXXX | 0,000 |
| 3 | 597000000R | cihla kameninová červená mrazuvzdorná, nasáková max. do 5%, typu CKL vf 290 Rubín (Cihelna Kadaň) = jen opláštění | kus | 1 532,000 | XXXXXX | XXXXXXXX | 0,000 |
| 9 | | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | XXXXXXXX | 0,000 |
| 4 | 941111131 | Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatíženými do 200 kg/m2 š přes 1,2 do 1,5 m v do 10 m | m2 | 120,000 | XXXXXX | XXXXXXXX | 0,000 |
| 5 | 941111231 | Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použití | m2 | 3 600,000 | XXXXXX | XXXXXXXX | 0,000 |
| 6 | 941111831 | Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatíženými do 200 kg/m2 š přes 1,2 do 1,5 m v do 10 m | m2 | 120,000 | XXXXXX | XXXXXXXX | 0,000 |
| 7 | 977141114 | Vrty pro kotvy do betonu průměru 14 mm hloubky 110 mm s vyplněním epoxidovým tmelem | kus | 10,000 | XXXXXX | XXXXXXXX | 0,000 |
| 998 | | Přesun hmot | | | | XXXXXXXX | 0,000 |
| 8 | 998011001 | Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m | t | 14,070 | XXXXXX | XXXXXXXX | 0,000 |
| PSV | | Práce a dodávky PSV | | | | XXXXXXXX | 0,000 |
| 762 | | Konstrukce tesařské | | | | XXXXXXXX | 0,000 |
| 9 | 762361323 | Konstrukční a vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky (atiky) z desek cementotřískových tl 24 mm | m2 | 1,523 | XXXXXX | XXXXXXXX | 0,000 |
| 10 | 998762101 | Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m | t | 0,056 | XXXXXX | XXXXXXXX | 0,000 |
| 764 | | Konstrukce klempířské | | | | XXXXXXXX | 0,000 |
| 11 | 764042419 | Strukturovaná oddělovací rohož s integrovanou pojistnou hydroizolací jakékoliv rš | m2 | 2,063 | XXXXXX | XXXXXXXX | 0,000 |
| 12 | 764141471 | Krytina železobetonových desek z TiZn předvětrálního plechu | m2 | 2,063 | XXXXXX | XXXXXXXX | 0,000 |
| 13 | 998764101 | Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m | t | 0,015 | XXXXXX | XXXXXXXX | 0,000 |
| 767 | | Konstrukce zámečnické | | | | XXXXXXXX | 0,000 |
| 14 | 767810112 | Montáž mřížek větracích čtyřhranných průřezu přes 0,01 do 0,04 m2 | kus | 3,000 | XXXXXX | XXXXXXXX | 0,000 |
| 15 | 55341426 | mřížka větrací nerezová se síťovinou 200x200mm | kus | 3,000 | XXXXXX | XXXXXXXX | 0,000 |
| 16 | 998767101 | Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m | t | 0,001 | XXXXXX | XXXXXXXX | 0,000 |

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Hmotnost celkem |
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|

772

Podlahy z kamene

XXXXXXX

0,000

| | | | | | | | |
|----|-----------|--|----|--------|--------|---------|-------|
| 17 | 772526150 | Kladení dlažby z kamene z nepravidelných desek řezaných do malty tl přes 30 do 50 mm | m2 | 10,640 | XXXXXX | XXXXXXX | 0,000 |
| 18 | 58381435 | deska dlažební leštěná žula tl 50mm do 0,24m2 | m2 | 12,768 | XXXXXX | XXXXXXX | 0,000 |
| 19 | 998772101 | Přesun hmot tonážní pro podlahy z kamene v objektech v do 6 m | t | 2,149 | XXXXXX | XXXXXXX | 0,000 |

Celkem

368 671,79

0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

| | | | |
|---------------|---|------------|--------|
| Název stavby | Oprava pomníku obětem druhé světové války | JKSO | |
| Název objektu | Vedlejší náklady | EČO | |
| | | Místo | |
| | | IČO | DIČ |
| Objednatel | | | |
| Projektant | | | |
| Zhotovitel | | | |
| Zpracoval | | | |
| | Rozpočet číslo | Dne | CZ-CPV |
| | | 06.02.2023 | CZ-CPA |

Měrné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

Rozpočtové náklady v CZK

| A Základní rozp. náklady | | B Doplnkové náklady | | C Náklady na umístění stavby | | |
|--------------------------|--------------|---------------------|---------------------|------------------------------|------------------------|------|
| 1 | HSV Dodávky | XXXXXX | 9 Práce přesčas | 0,00 | 14 Zařízení staveniště | 0,00 |
| 2 | Montáž | XXXXXX | 10 Bez pevné podl. | 0,00 | 15 Projektové práce | 0,00 |
| 3 | PSV Dodávky | XXXXXX | 11 Kulturní památka | 0,00 | 16 Územní vlivy | 0,00 |
| 4 | Montáž | XXXXXX | 12 | 0,00 | 17 Provozní vlivy | 0,00 |
| 5 | "M" Dodávky | XXXXXX | | | 18 Jiné VRN | 0,00 |
| 6 | Montáž | XXXXXX | | | 19 VRN z rozpočtu | 0,00 |
| 7 | Nosný m. | XXXXXX | | | | |
| 8 | ZRN (ř. 1-7) | 20 580,00 | 13 DN (ř. 9-12) | | 20 VRN (ř. 14-19) | 0,00 |
| 21 | HZS | 0,00 | 22 Kompl. činnost | 0,00 | 23 Ostatní náklady | 0,00 |

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 20 580,00

| DPH | % | Základ daně | DPH celkem |
|----------|------|-------------|------------|
| snížená | 15,0 | 0,00 | 0,00 |
| základní | 21,0 | 20 580,00 | 4 321,80 |

Cena s DPH 24 901,80

E Přípočty a odpočty

| | |
|------------------|------|
| Dodá zadavatel | 0,00 |
| Klouzavá doložka | 0,00 |
| Zvýhodnění | 0,00 |

ROZPOČET

Stavba: Oprava pomníku obětem druhé světové války

Objekt: Vedlejší náklady

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 6. 2. 2023

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Hmotnost celkem |
|---------------|-------------|---|-----|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|
| VRN | | Vedlejší rozpočtové náklady | | | | 20 580,00 | 0,000 |
| VRN1 | | Průzkumné, geodetické a projektové práce | | | | XXXXXXXX | 0,000 |
| 1 | 010001000 | Průzkumné, geodetické a projektové práce | kpl | 1,000 | XXXXXX | XXXXXXXX | 0,000 |
| VRN2 | | Příprava staveniště | | | | XXXXXXXX | 0,000 |
| 2 | 020001000 | Příprava staveniště | kpl | 1,000 | XXXXXX | XXXXXXXX | 0,000 |
| VRN3 | | Zařízení staveniště | | | | XXXXXXXX | 0,000 |
| 3 | 030001000 | Zařízení staveniště | kpl | 1,000 | XXXXXX | XXXXXXXX | 0,000 |
| VRN4 | | Inženýrská činnost | | | | XXXXXXXX | 0,000 |
| 4 | 040001000 | Inženýrská činnost | kpl | 1,000 | XXXXXX | XXXXXXXX | 0,000 |
| VRN5 | | Finanční náklady | | | | XXXXXXXX | 0,000 |
| 5 | 050001000 | Finanční náklady | kpl | 1,000 | XXXXXX | XXXXXXXX | 0,000 |
| VRN6 | | Územní vlivy | | | | XXXXXXXX | 0,000 |
| 6 | 060001000 | Územní vlivy | kpl | 1,000 | XXXXXX | XXXXXXXX | 0,000 |
| VRN7 | | Provozní vlivy | | | | XXXXXXXX | 0,000 |
| 7 | 070001000 | Provozní vlivy | kpl | 1,000 | XXXXXX | XXXXXXXX | 0,000 |
| VRN8 | | Přesun stavebních kapacit | | | | XXXXXXXX | 0,000 |
| 8 | 080001000 | Další náklady na pracovníky | kpl | 1,000 | XXXXXX | XXXXXXXX | 0,000 |
| VRN9 | | Ostatní náklady | | | | XXXXXXXX | 0,000 |
| 9 | 090001000 | Ostatní náklady | kpl | 1,000 | XXXXXX | XXXXXXXX | 0,000 |
| Celkem | | | | | | 20 580,00 | 0,000 |