

## Dodatek č. 37

# SMLOUVY O DÍLO ZE DNE 7. 7. 2005

číslo zhotovitele 10-4245-0300

## SMLUVNÍ STRANY

### OBJEDNATEL:

**Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko**  
 Sídlo: Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou  
 IČ: 43383513 DIČ: CZ43383513 Plátce DPH: ANO  
 Zapsaný ve spisové složce: Č. j. Reg 8/93 OkÚ Žďár nad Sázavou  
 Bankovní spojení: Česká spořitelna Žďár nad Sázavou  
 číslo účtu: 1622321399/0800  
 Osoby oprávněné jednat: Ing. Dagmar Zvěřinová, předsedkyně představenstva  
 Technicky oprávněn jednat: Zdeněk Vojta  
*(dále i jen „objednatel“)*

### ZHOTOVITEL:

**Sweco Hydroprojekt a.s.**  
 Sídlo: Praha 4, Tábořská 31, PSČ 14016  
 IČ: 26475081 DIČ: CZ26475081 Plátce DPH: ANO  
 Obchodní rejstřík: Spisová značka B 7326 vedená u Městského soudu v Praze  
 Bankovní spojení: Komerční banka a.s. pobočka Praha 4  
 číslo účtu: 1700041/0100  
 statutární orgán: Ing. Jan Krejčík, Ph.D., předseda představenstva  
 Ing. Vladimír Mikule, místopředseda představenstva  
 Ing. Nikola Gorelová, členka představenstva  
 osoba oprávněná k podpisu: Společnost zastupuje vůči třetím osobám v celém rozsahu představenstvo, a to vždy dvěma členy představenstva, nebo písemně pověřeným členem.  
 Technicky oprávněn jednat: Ing. Daniel Kozický, ředitel divize 141  
 Ing. Ondřej Miňovský (HIP)  
*(dále i jen „zhotovitel“)*

**Výše uvedené smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 37 předmětné smlouvy, a to v následujícím znění.**

**Tímto dodatkem se mění:**

**1) termíny níže uvedených úseků SO 5001 (Subprojekt č.5 – Rekonstrukce vodovodního přivaděče prameniště Pavlov – Velké Meziříčí) – úseky:**

- SO5001.2.01
- SO5001.2.02
- SO5001.2.03

<b>Sweco Hydroprojekt a.s.</b> ústředí Praha Tábořská 31 140 16 Praha 4 Telefon +420 261 102 222 Fax +420 261 215 186	IČ: 26475081 praha@sweco.cz www.sweco.cz www.swecogroup.com	Vyřizuje: přímý telefon +420 261 102 297 smluvni@sweco.cz
--	--	---

- SO5001.2.05
- SO5001.2.06
- SO5001.2.07
- SO5001.2.09
- SO5001.2.10

**Dodatek se týká vypracování dokumentace pro změnu územního rozhodnutí a stavebního povolení.**

**Termíny pro vypracování dokumentace pro výběr zhotovitele (DVZ) zůstávají v platnosti.**

- 2) Rozdělení rozšíření rozsahu projektových prací dle dodatku č. 35 na dvě samostatné etapy pro zajištění návaznosti na jednotlivé úseky stavby:
- Přeložka části úseku SO 5001.2.08 (délky cca 35 m) obecního vodovodu v obci Olší nad Oslavou. Rozsah projektových prací: DVZ (RDS). V případě, že záměr bude podléhat ÚŘ a SP, bude vyhotovena sloučená dokumentace pro ÚŘ a SP.
  - Úsek SO 5001.2.01 - přípojka el. energie k AŠ Pavlov, v předpokládané délce do 50,0 m. Rozsah projektových prací: DÚR/DSP, DVZ (RDS). A vybavení AŠ Pavlov zařízeními pro měření zákalu a chlóru ve vodě, vč. souvisejících prvků SRTP a napájení zařízení. Rozsah projektových prací: DVZ (RDS).

### **ČI. DOBA PLNĚNÍ**

*Ustanovení tohoto článku se mění následovně (uvedeno v neúplném znění článku):*

Ad 1) Zhotovitel předá objednateli plnění v následujících termínech:

<b>Označení úseku</b>	<b>Dotčené KÚ</b>	<b>termín</b>
SO5001.2.01	Pavlov	do 60 dnů od výzvy
SO5001.2.02	Zahradiště (obec)	do 60 dnů od výzvy
SO5001.2.03	Zahradiště	do 60 dnů od výzvy
SO5001.2.05	Záseka	do 60 dnů od výzvy
SO5001.2.06	Netín-Olší n. Oslavou (Zátoky)	do 60 dnů od výzvy
SO5001.2.07	Olší n. Oslavou	do 60 dnů od výzvy
SO5001.2.09	Olší n. Oslavou (pod VDJ)	do 60 dnů od výzvy
SO5001.2.10	Mostiště u V.M.	do 60 dnů od výzvy

Termínem plnění se rozumí termín do 60 dnů od písemné výzvy (např. e-mail) objednatele v závislosti na postupu projednání s vlastníky dotčených pozemků.

Ad 2) Zhotovitel předá objednateli plnění v termínech plnění příslušného úseku, ke kterému se rozšíření rozsahu prací vztahuje.

### **ČI. CENA**

Cena za vícepráce, sjednané dodatkem č. 35 se rozděluje:

- |  |            |
|--|------------|
| - SO 5001.2.08 - přeložka části úseku obecního vodovodu<br>v obci Olší nad Oslavou | 60 000 Kč  |
| - SO 5001.2.01 - přípojka el. energie k AŠ Pavlov a vybavení AŠ Pavlov             | 134 000 Kč |

**Ujednání smlouvy ze dne 7. 7. 2005 vč. platných dodatků, která nejsou v rozporu s obsahem tohoto dodatku, zůstávají v platnosti.**

Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.

**Objednatel:**

Ve Žďáru nad Sázavou, dne 27.2.2023

**Zhotovitel:**

V Praze, dne 23.2.2023