

DODATEK č. 3
KE SMLOUVĚ č. SPD/22/2022
„ŽDĀR NAD SÁZAVOU – REKONSTRUKCE ULICE VODÁRENSKÁ“
Pro objekty SO 101, 102, 301, 401 a 501

uzavřené mezi smluvními stranami dle ust. § 2586 a násl., a ust. § 2631 zákona č. 89/2012 Sb. smlouva o dodávce nehmotného díla, a to projektových prací.

I.
Smluvní strany

Objednatel: **Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko**
sídlo: Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou
zastoupen: Ing. Radkem Zlesákem, předsedou předsednictva
jednající: Mgr. Reda Ifrah
Bankovní spojení: ČS a.s. Žďár nad Sázavou, č.ú. 1622321399/0800
IČO: 43383513
DIČ: CZ43383513
zapsaný v rejstříku dobrovolných svazků obcí, který je veden Krajským úřadem Kraje Vysočina (č. j. 8/93)

Zhotovitel: **Ing. Tomáš Petr**
Sídlo: Nad Vápenicí 42, 592 42 Jimramov – Benátky
Zastoupen: Ing. Tomášem Petrem
Bankovní spojení: Fio banka, a.s., č.ú. 2800377892/2010
IČ 01320963
DIČ CZ8304033903

uzavírají tímto níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek, kterým se výše specifikovaná smlouva o dílo mění a doplňuje, jak je uvedeno níže.

I.

Z důvodu neočekávaných víceprací a negativních vyjádření stavbou dotčených účastníků týkající se trasy dešťové kanalizace a nutnosti jejího přeprojektování se **Dodatek číslo 1 ze dne 23.6.2022** Smlouvy č. SPD/22/2022 **ve znění:**

Provedené dílo bude předáno objednateli na adresu Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou v termínech jednotlivých shora uvedených plnění:

- projekt pro stavební povolení (DUR/DSP) do 30.6.2022
- projekt pro provádění stavby (DPS) do 31.8.2022
- odbytový rozpočet, výkaz výměr do 31.8.2022

Předmět plnění je uskutečněn a splněn řádným vypracováním a odevzdáním díla objednateli. Odevzdáním díla se rozumí osobní odevzdání objednateli s potvrzením o převzetí.

Vlastnické právo ke zhotovenému dílu nabývá objednatel potvrzením o předání objednateli. Autorské právo zhotovitele není dotčeno.

ruší a nahrazuje tímto textem:

Provedené dílo bude předáno objednateli na adresu Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou v termínech jednotlivých shora uvedených plnění:

- projekt pro stavební povolení (DUR/DSP) do 31.5.2023
- projekt pro provádění stavby (DPS) do 31.7.2023
- odbytový rozpočet, výkaz výměr do 31.7.2023

Předmět plnění je uskutečněn a splněn řádným vypracováním a odevzdáním díla objednateli. Odevzdáním díla se rozumí osobní odevzdání objednateli s potvrzením o převzetí.

Vlastnické právo ke zhotovenému dílu nabývá objednatel potvrzením o předání objednateli. Autorské právo zhotovitele není dotčeno.

II.

Z důvodu změny trasy dešťové kanalizace došlo k novému zaměření lokality a dalším vyvolaným projekčním pracím což vede ke změně, kterou se mění **Dodatek číslo 2 ze dne 3.1.2023** Smlouvy č. SPD/22/2022 **ve znění:**

Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu části II. této smlouvy je ujednána dohodou smluvních stran, je cenou nejvýše přípustnou a činí:

- Doměření lokality	17 500 Kč
- DUR/DSP	304 000 Kč
- DPS	154 000 Kč
Celkem bez DPH	475 500 Kč
DPH 21 %	99 855 Kč
Celkem vč. DPH	575 355 Kč

Cena za zpracovanou projektovou dokumentaci bude uhrazena na základě daňového dokladu – faktury, splatné do 30 dnů, kterou je zhotovitel oprávněn vystavit bezprostředně po splnění dohodnutých činností.

Nesplnění dodávky zhotovitelem ve lhůtách stanovených touto smlouvou má za následek majetkové sankce, uplatnitelné objednatel, ve výši 0,1 % z ceny díla za každý započatý den prodlení každého jednotlivého termínu plnění. Zhotovitel není v prodlení po dobu, po kterou nemohl svou povinnost plnit následkem okolností vzniklých u objednatele.

Zhotovitel vyfakturuje odevzdané dílo uvedené v odst. II. této smlouvy podle platných předpisů. Objednatel uhradí fakturu za práce podle této smlouvy. V případě prodlení s placením faktury, činí poplatek z prodlení 0,1% dlužné částky za každý den prodlení.

ruší a nahrazuje tímto textem:

Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu části II. této smlouvy je ujednána dohodou smluvních stran, je cenou nejvýše přípustnou a činí:

- Doměření lokality	17 500 Kč
- DUR/DSP	375 000 Kč
- DPS	171 000 Kč

Celkem bez DPH	563 500 Kč
DPH 21 %	118 335 Kč
Celkem vč. DPH	681 835 Kč

Cena za zpracovanou projektovou dokumentaci bude uhrazena na základě daňového dokladu – faktury, splatné do 30 dnů, kterou je zhotovitel oprávněn vystavit bezprostředně po splnění dohodnutých činností.

Nesplnění dodávky zhotovitelem ve lhůtách stanovených touto smlouvou má za následek majetkové sankce, uplatnitelné objednatelem, ve výši 0,1 % z ceny díla za každý započatý den prodlení každého jednotlivého termínu plnění. Zhotovitel není v prodlení po dobu, po kterou nemohl svou povinnost plnit následkem okolností vzniklých u objednatele.

Zhotovitel vyfakturuje odevzdané dílo uvedené v odst. II. této smlouvy podle platných předpisů. Objednatel uhradí fakturu za práce podle této smlouvy. V případě prodlení s placením faktury, činí poplatek z prodlení 0,1% dlužné částky za každý den prodlení.

Dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu. Jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.

Objednatel se zavazuje v zákonné lhůtě k registraci dodatku č. 3 v registru smluv. S registrací smlouvy vyslovuje zhotovitel souhlas.

Ve Žďáře nad Sázavou dne

V Jimramově dne

.....
Mgr. Reda Ifrah
vedoucí manažer SVK Žďársko

.....
Ing. Tomáš Petr