

EG.D, a.s.

Rozvoj sítí západ
F. A. Gerstnera 2151/6
370 01 České Budějovice

██████████

██████████
████████████████████
████████████████████

Naše značka
9090004300/J35711

DOPORUČENĚ

Ředitelství silnic a dálnic ČR

██████████

Lidická 49/110
České Budějovice
370 44



34542

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

Čj.:

PID: RSDDXXQTET

Doručeno: 02.05.2023

Listu dokumentu: 1

České Budějovice, 27.04.2023

Oznámení o prodloužení termínu provedení přeložky – I/34 Lišov-Vranín

Dobrý den,

oznamujeme Vám, že v souladu se Smlouvou o přeložce zařízení distribuční soustavy č. 9090004300 (dále jen „Smlouva“) jsme nuceni využít práva na základě čl. II Smlouvy na změnu termínu sjednaného výše uvedenou smlouvou a změnit termín provedení přeložky na 30.12.2023.

Důvodem je komplikované a zdlouhavé projednání s vlastníky pozemků dotčených stavbou a s tím spojené nevydání územního rozhodnutí pro realizaci stavby.

Více informací o důvodech posunutí termínu přeložky a aktuálním stavu stavby Vám případně sdělí odpovědný pracovník oddělení výstavby DS pan ██████████:

██████████, ██████████.

Děkujeme za pochopení.

S přátelským pozdravem

██████████
Rozvoj sítí západ
EG.D, a.s.

Doložka z automatizované konverze dokumentu do elektronické podoby – z moci úřední

Dokument (název vstupního souboru nebyl uveden) vznikl převedením listinného dokumentu do elektronického dokumentu pod pořadovým číslem **1912632-000-230502075021**. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: 1

Vstup neobsahoval viditelný prvek, který nelze plně přenést na výstup.

Konverzi provedl subjekt: Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ: 65993390

Datum vyhotovení: **02.05.2023**

Poznámka:

Konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální evidenci doložek na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.



1912632-000-230502075021