

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 33/2023/OR "Rekonstrukce štítu DPS Lidická"
uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

1.**Smluvní strany**

Objednatel: Město Mohelnice
Se sídlem: U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice
Zastoupen: Ing. Pavlem Kubou, starostou
IČ: 00303038
DIČ: CZ00303038
(dále jen „objednatel“)
a

Zhotovitel: SZA - STAV s r.o.
Se sídlem: Sadová 1243/16, Mohelnice 789 85
Zastoupen: Jan Smékal, jednatel
Martin Petřík, prokurista
IČ: 26854791
DIČ: CZ 26854791
(dále jen „zhotovitel“)
(dále společně jen „smluvní strany“)

2.**Předmět dodatku**

- Dne 15.3.2023 uzavřely smluvní strany smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla s názvem „Rekonstrukce štítu DPS Lidická“ (dále jen smlouva o dílo).
- Dodatek č. 1 je uzavřen z důvodu chybného zadání plochy objednatelem zhotoviteli při sestavování výkazu výměr a jeho předání k ocenění. Vzniklé vícepráce tak odpovídají skutečným výměrám a skutečně provedeným pracím.
- S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně smlouvy o dílo, a to článku IV. odst. 1, který nově zní takto:

- Celková cena díla je stranami sjednána v souladu s § 2 zákona 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů jako cena smluvní a současně cena nejvýše přípustná. K celkové ceně jakožto základu daně se připočítává daň z přidané hodnoty (dále DPH) v aktuálně platné zákonné sazbě, tzn., že celková cena včetně DPH ke dni uzavření této je tvořena takto:

Cena dle smlouvy bez DPH (základ daně):	243 316,00 Kč
Cena dodatku č. 1 bez DPH:	156 410,10 Kč
Celková cena vč. dodatku č. 1 bez DPH	399 726,10 Kč
DPH 15 %	59 958,92 Kč
Celková cena včetně DPH:	459.685,02 Kč

Tato cena je platná po celou dobu provádění díla, kryje zisk a veškeré náklady nezbytné řádnému a včasnému zhotovení díla.

3.

Závěrečné ujednání

1. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.
3. Zhotovitel bere tímto na vědomí, že celý obsah dodatku bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejněn v tomto registru včetně metadat této smlouvy. Objednatel se zavazuje, že zajistí zveřejnění v registru smluv v zákoně o registru smluv stanovené lhůtě. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že v dodatku není obsaženo ustanovení, které by naplňovalo znaky obchodního tajemství.
4. Uzavření tohoto dodatku č. 1 bylo schváleno na zasedání rady města dne 26.4.2023 usnesením č. 452/R/R07/2023
5. Tento dodatek č. 1 smlouvy nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejněním v registru smluv dle zvláštního právního předpisu.

27-04-2023

V Mohelnici dne



za objednatele
Ing. Pavel Kuba, starosta města

27-04-2023

V Mohelnici dne

v.z.



- prokonsta

za zhotovitele
Jan Smékal, jednatel

