

Číslo objednatele: 22/SML2575/01/SOD/INV
Číslo zhotovitele:

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA – DODATEK Č. 1

uzavřená dle ustanovení § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany:

Příkazce:

Ústecký kraj

Sídlo: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Zastoupený: Ing. Pavlou Svítílovou, vedoucí odboru investičního Krajského úřadu
Ústeckého kraje
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156
Bank. spojení: Česká spořitelna a.s., číslo účtu: 3304552/0800
Zástupce pro věcná a technická jednání:
Ing. Žaneta Veselá, Vedoucí oddělení investic a údržby majetku kraje
Krajského úřadu Ústeckého kraje
E-mail/telefon: vesela.z@kr-ustecky.cz / 475 657 322

(dále jen „příkazce“)

a

Příkazník:

Název/Jméno **IDP spol. s r. o.**
Sídlo: Fabiána Pulíře 117/4, 400 01 Ústí nad Labem
Zastoupený: Michaelou Novotnou, prokuristkou společnosti

Kontaktní osoba pro věcná a technická jednání:

Vladislav Kašper, jednatel společnosti
E-mail/telefon: kasper@idp-stavby.cz / 605 270 859
IČO: 27279936
DIČ: CZ27279936
Bank. spojení: Komerční banka, a.s., Ústí nad Labem
číslo účtu: 35-3594890277

(dále jen „příkazník“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

DODATEK Č. 1

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy ze dne 29. 6. 2022 na akci: „SÚS ÚK - Rekonstrukce správní budovy provozu Ústí nad Labem - Trmice“ takto:

III. Odměna a platební podmínky

ruší se odstavec 1. v plném znění a nahrazuje se tímto textem:

Za řádné splnění závazku náleží příkazníkovi odměna ve výši a v souladu s příslibem číslo 23/RP070070:

1. Původní výše odměny byla sjednána ve výši:

- **378 000,00 Kč** bez DPH a
- **457 380,00 Kč** s 21 % DPH.

2. Cena dodatku č. 1:

- **172 800,00 Kč** bez DPH a
- **209 088,00 Kč** s 21% DPH.

3. Nová cena díla je sjednána ve výši:

- **550 800,00 Kč** bez DPH a
- **666 468,00 Kč** s 21 % DPH.

Odměna se rovná ceně plnění veřejné zakázky číslo KUUK/036351/2022/INV/VZ-RR/0019/TDS s názvem „SÚS ÚK - Rekonstrukce správní budovy provozu Ústí nad Labem - Trmice“ navýšená na základě skutečností vyvolanými okolnostmi zjištěnými při realizaci stavby, jejichž provedení bylo nutné z důvodu řádného dokončení díla, což způsobilo navýšení ceny stavebních prací, tak prodloužení termínu realizace o 16 týdnů. Výkon TDS musí být zabezpečen po celou dobu provádění stavebních prací, tedy až do dne převzetí dokončeného díla bez vad a nedodělků. Původní termín stavebních prací dle zhotovitele stavby byl 28 týdnů a dle tohoto rozsahu byla stanovena cena osobou TDS. Došlo k prodloužení termínu o 16 týdnů na celkových 44 týdnů.

VI. Ostatní a závěrečná ujednání

odstavec 1. se doplňuje textem v tomto znění:

Příkazce tímto potvrzuje, že o uzavření tohoto dodatku rozhodla Ing. Pavla Svítílová, vedoucí odboru investičního na základě usnesení Rady Ústeckého kraje usnesením č. 158/42R/2022 ze dne 6. 4. 2022.

Čl. VI. se doplňuje o bod 6. v tomto znění:

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smlouva bude v úplném znění uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí

s uveřejněním svých osobních údajů obsažených v tomto dodatku, které by jinak podléhaly znečitelnění, v registru smluv, popř. disponuje souhlasem třetích osob uvedených na své straně s uveřejněním jejich osobních údajů v registru smluv, které by jinak podléhaly znečitelnění. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel, který zároveň zajistí, aby informace o uveřejnění tohoto dodatku byla zaslána zhotoviteli do datové schránky ID 3snbf2c, na e-mail: novotna@idp-stavby.cz.

.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

V Ústí nad Labem dne 05.05.2023

V Ústí nad Labem dne 04.05.2023

.....
Objednatel

Ústecký kraj
Ing. Pavla Svítlová
vedoucí odboru investičního

.....
Zhotovitel

IDP spol. s.r.o.
Vladislav Kašper
jednatel společnosti