

**DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO č. MUHO-SML/232/2022**  
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen  
„občanský zákoník“)

**SMLUVNÍ STRANY**

<b>OBJEDNATEL:</b>	<b>Město Holice</b>
Se sídlem:	53401 Holice, Holubova 1
Zastoupený:	Mgr. Ondřejem Výborným, starostou města
IČO:	00273571
DIČ:	CZ00273571
Bankovní spojení:	Komerční banka, a. s.
č.ú.:	19-1628561/0100

Za objednatele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby:

a) ve věcech smluvních:	Mgr. Ondřej Výborný, starosta
b) ve věcech technických:	Lenka Kovaříková, MBA, vedoucí odboru SMVM Ing. Karel Vrbata, referent odboru SMVM

(dále jen „objednatel“)

<b>ZHOTOVITEL:</b>	<b>PEVO GROUP S.R.O.</b>
Se sídlem:	Blato 40, 530 02 Mikulovice
Zastoupený:	Ing. Petr Vokál
IČ:	09725563
DIČ:	CZ09725563
Bankovní spojení:	Fio banka, a.s.,
Číslo účtu:	2801904113/2010
Zapsaný	v obch. rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 46757

Za zhotovitele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby:

a) ve věcech smluvních:	Ing. Petr Vokál
b) ve věcech technických:	Ing. Petr Vokál

(dále jen „zhotovitel“)

**Preambule:**

Smluvní strany se dohodly na změně termínu předání díla a uzavírají v souladu s článkem 10. odstavcem 10.4 smlouvy tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 04.11.2022.

## **1. PŘEDMĚT DODATKU**

Tímto Dodatkem se mění čl. 3. TERMÍN PLNĚNÍ takto:

Práce na díle budou zahájeny po podpisu této smlouvy.

Dílo bude předáno objednateli do 31. 7. 2023.

Ostatní ustanovení článku 3. TERMÍN PLNĚNÍ se nemění.

## **2. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ**

2.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se uzavřením Dodatku nemění a zůstávají v platnosti.

2.2. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek je projevem jejich svobodné, vážné a určité vůle, že jej uzavírají dobrovolně, nikoliv v tísní, nebo za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují své podpisy.

2.3. Tato smlouva je sepsána ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

2.4. Tato smlouva o dílo nabývá platnosti dnem podepsání smlouvy oběma smluvními stranami

2.5. Dodatek byl schválen Radou města Holic dne 12.4.2023 usnesením č. R/123/2023.

2.6. Objednatel zajistí zveřejnění Dodatku v Registru smluv.

2.7. Dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv Ministerstva vnitra České republiky.

Přílohy: Položkový rozpočet stavebních prací usnesením RM odsouhlasené varianty pro část „Střecha nad hlavní budovou polikliniky“

V Holicích dne

V Pardubicích dne

Za objednatele:

Za zhotovitele :

\_\_\_\_\_  
Mgr. Ondřej Výborný  
starosta Města Holic

\_\_\_\_\_  
Ing. Petr Vokál  
jednatel společnosti