

II. Předmět Dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 21. 3. 2022 Smlouvu o dílo č. DS202200539 (dále jen „SoD“ nebo „Smlouva“), jejímž předmětem je zpracování kompletní projektové dokumentace a další činnosti v rámci projektu „Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Švermova – kmenové učebny“ (dále jen „dílo“).
2. V průběhu realizace díla se vyskytla potřeba sjednaný rozsah plnění doplnit o realizaci plnění na žádost objednatele, v důsledku čehož se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 (dále jen „Dodatek“).
3. S odkazem na čl. 3, odst. 3.16 bod 3.16.2 Směrnice rady č. 3RM „Zadávání veřejných zakázek statutárním městem Liberec“:
 1. *Zadavatel může umožnit změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jestliže nedojde ke změně celkové povahy veřejné zakázky a je nižší než:*
 - a) 10 % původní hodnoty závazku nebo
 - b) 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce.
 2. *Pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnot všech těchto změn.*
4. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je rozšíření předmětu plnění sjednaného smluvními stranami v ustanoveních čl. IV. Předmět Smlouvy, dále změna výše ceny za dílo sjednané smluvními stranami v ustanovení čl. VII. Cena za Dílo, a to následovně:

III. Předmět Smlouvy

1. Smluvní strany se s ohledem na výše uvedené dohodly na doplnění předmětu plnění (konkr. projektové dokumentace) o změny v dispozičním řešení kmenových učeben včetně rozpočtu a zajištění potřebné inženýrské činnosti.
2. Projektová dokumentace dle odst. 1 výše bude zejména řešit:
 - stavební část;
 - ústřední topení;
 - zdravotní techniku;
 - silnoproud a slaboproud;
 - zpracování výkazu výměr a rozpočtu.
3. Popis předmětu plnění je dále uveden v cenové nabídce ze dne 2. 5. 2023, která jako příloha č. 1 tohoto Dodatku, tvoří jeho nedílnou součást.

IV. Cena za Dílo

1. Změna plnění uvedená výše navyšuje celkovou cenu za dílo sjednanou v čl. VII odst. 1 SoD, a to o změnu dispozic kmenových učeben.

Původní znění tabulky:

Činnost	Cena v Kč bez DPH	DPH 21 %	Cena v Kč vč. DPH
Dokumentace pro vydání společného povolení	890 000 Kč	186 900 Kč	1 076 900 Kč
Zpracování základního rozpočtu	20 000 Kč	4 200 Kč	24 200 Kč
DPS vč. dopracování položkového rozpočtu	840 000 Kč	176 400 Kč	1 016 400 Kč
Inženýrská činnost k SP	40 000 Kč	8 400 Kč	48 400 Kč
Autorský dozor	80 000 Kč	16 800 Kč	96 800 Kč
CELKEM	1 870 000 Kč	392 700 Kč	2 262 700 Kč

Smluvními stranami nově dohodnutá cena za dílo je následující:

Nové znění tabulky:

Činnost	Cena v Kč bez DPH	DPH 21 %	Cena v Kč vč. DPH
Dokumentace pro vydání společného povolení	890 000 Kč	186 900 Kč	1 076 900 Kč
Zpracování základního rozpočtu	20 000 Kč	4 200 Kč	24 200 Kč
DPS vč. dopracování položkového rozpočtu	840 000 Kč	176 400 Kč	1 016 400 Kč
Inženýrská činnost k SP	40 000 Kč	8 400 Kč	48 400 Kč
Autorský dozor	80 000 Kč	16 800 Kč	96 800 Kč
Změna dispozic kmenových učeben	125 000 Kč	26 250 Kč	151 250 Kč
CELKEM	1 995 000 Kč	418 950 Kč	2 413 950 Kč


V. Doložky

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek bude uveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje v Dodatku, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.
3. Dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle tohoto Dodatku poskytnutá před jeho účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností tohoto Dodatku, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.

VI. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží Objednatel a 2 Zhotovitel.
2. Tento Dodatek č. 1 je uzavírán na základě dohody Smluvních stran, reflektuje současný stav mezi Smluvními stranami a stav prováděného díla a uzavřením se stává nedílnou součástí SoD. Obsah Dodatku č. 1 vychází ze shodného názoru Smluvních stran a účelu jejich jednání, tj. nekonfliktního dokončení spolupráce dle SoD.
3. Ostatní ustanovení SoD tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti v původním znění. Smluvní strany se zavazují, že budou postupovat v souladu s účelem SoD ve znění Dodatku č. 1, v souladu s oprávněnými zájmy druhé Smluvní strany, a že uskuteční veškeré jednání, které se ukáže být nezbytné pro dosažení účelu této SoD ve znění Dodatku č. 1.
4. Pokud by SoD ve znění Dodatku č. 1 neobsahovala jakékoliv ustanovení či závazek, jejichž stanovení by bylo jinak pro vymezení práv a povinností Smluvních stran odůvodněné, Smluvní strany se zavazují učinit vše pro to, aby takové ustanovení bylo do SoD v případě potřeby doplněno.
5. Smluvní strany na důkaz souhlasu a porozumění shora uvedenému textu Dodatku č. 1 tímto prohlašují, že tento Dodatek č. 1 byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toto připojují své vlastnoruční podpisy.
6. Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Liberec č. 413/2023 ze dne 9.5.2023.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku je následující příloha:
Příloha č. 1 Cenová nabídka ze dne 2. 5. 2023



Tomáš Hejčl
jednatel

Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.
primátor města Liberce

Statutární město Liberec
Ing. Hana Kotanidisová
Nám. Dr. E. Beneše 1
460 59 Liberec 1

Cenová nabídka jako podklad pro dodatek č.1 ke smlouvě č. DS202200539

Na akci: „Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Švermova – přestavba bazénové vany – projektová dokumentace“

1. Rozsah prací, nabídková cena:

Úprava dispozic dle požadavku objednatele včetně částečně nové inženýrské činnosti

a) Úprava PD DSP + IČ 125.000 Kč bez DPH

2. Termín: 30.8.2023

3. Tisk: v ceně

4. Platební podmínky: dle smlouvy o dílo

V Hradci Králové dne 2.5.2023

S pozdravem

