

Č. j. KRPS-33099-82/ČJ-2021-0100MN-VZ

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo k zajištění činností hlavního projektanta stavby a k vyhotovení podkladů jednotlivých fází investiční akce „**ÚO PŘÍBRAM - KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE OBJEKTU č. 11 – projektová příprava**“, ze dne 15. 06. 2021, vedené u objednatele pod Č. j. KRPS-33096-47/ČJ-2021-0100MN-VZ, Identifikátor VZ: N006/21/V00008633 (dále jen „smlouva“),

uzavřený mezi smluvními stranami:

SU Project s.r.o.

Zastoupená: MUDr. Jindřichem Sittou, jednatelem
 Sídlo: Plachého 1007/35, 301 00 Plzeň
 IČ: 07156898
 DIČ: CZ07156898
 Bankovní spojení: Komerční banka Plzeň, a.s.
 Číslo účtu: 
 Telefon: 
 e-mail: 
 Datová schránka: 4zt9wjb
 Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl C, Vložka 36334.

(dále jen „**zhotovitel**“)

a

Česká republika – Krajské ředitelství policie Středočeského kraje

Zastoupená: Ing. Petrem Dostálem, náměstkem ředitele krajského
 ředitelství pro ekonomiku
 Sídlo: Na Baních 1535, 156 00 Praha 5 - Zbraslav
 IČ: 75151481
 DIČ: CZ75151481
 Bankovní spojení: ČNB Praha
 Číslo účtu: 507432881/0710
 Telefon: 
 e-mail: 
 Datová schránka: 2dtai5u

(dále jen „**objednatel**“)

V průběhu plnění Fáze 3 byla na základě koordinačních schůzek mezi zástupci odborných služeb objednatele a zhotovitelem identifikována potřeba změny, proto se smluvní strany v souladu s čl. XV odst. 3 smlouvy dohodly na dále uvedených změnách smlouvy. Změna není významným rozšířením rozsahu plnění veřejné zakázky malého rozsahu a nemění její celkovou povahu.

Čl. I

1. V článku II smlouvy se upravuje vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby v rozsahu přílohy č. 1 tohoto dodatku.
2. Cena sjednaná v článku IV smlouvy, se za činnosti uvedené v odst. 1 tohoto článku navyšuje o částku 44 770,00 Kč s DPH, která je blíže specifikovaná v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1.
3. Na základě změny uvedené v odst. 1 tohoto článku se současně prodlužuje termín dokončení díla, dohodnutý v čl. III smlouvy do **15. května 2023**.

Čl. II


Ostatní ujednání smlouvy, jejíž platnost tímto dodatkem smluvní strany potvrzují, zůstávají beze změn.

Čl. III

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
2. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou níže uvedené přílohy:
Příloha č. 1 – Nabídka č. 02/2023, která se sestává z dvou stran textu.

Za zhotovitele:

V Plzni dne viz elektronický podpis



Za objednatele:

V Praze dne viz elektronický podpis



Ing. Petr Dostál
náměstek ředitele krajského ředitelství
pro ekonomiku

NABÍDKA

č. 02/2023

- a) Vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby v souladu s výzvou
č. NPO 2/2022 *Snížení energetické náročnosti budov organizačních složek státu*

**„ÚO Příbram – kompletní rekonstrukce objektu č.11 – projektová
příprava“**

Zadavatel: Česká republika – Krajské ředitelství policie Středočeského kraje
se sídlem: Na Baních 1535, Praha 5 - Zbraslav
IČO: 75151481
kontaktní osoba: Jiří Tyrner, DiS., investiční referent



Uchazeč: SU Project s.r.o.
se sídlem: Plachého 1007/35, 301 00 Plzeň
IČO: 07156898
zastoupená: MUDr. Jindřichem Sittou, jednatelem společnosti

1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE UCHAZEČE

Uchazeč: **SU Project s.r.o.**
Sídlo uchazeče: Plachého 1007/35, 301 00 Plzeň
IČO: 07156898
DIČ: CZ 07156898
Bankovní spojení: Komerční banka Plzeň a.s.
č. ú. 
Statutární zástupce: MUDr. Jindřich Sitta – jednatel společnosti

2 NABÍDKOVÁ CENA DÍLA

Předmětem plnění je:

a) Vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby – úprava dokumentace

a) ROZBOR CENY NA ZPRACOVÁNÍ DOPLNĚNÍ/PRAVA DPS oproti původní DSP


b) ROZBOR CENY NA ZPRACOVÁNÍ DPS

Koordinace	1 500 Kč
Architektonicko stavební řešení	5 000 Kč
Zařízení pro vytápění stavby	15 000 Kč
Zařízení zdravotně technických instalací	8 500 Kč
Zařízení silnoproudé elektrotechniky	2 000 Kč
Rozpočet a soupis prací dle vyhl. 169/2016 Sb.	5 000 Kč
CELKEM	37 000 Kč
+ 21% DPH	7 770 Kč
CELKEM S DPH	44 770 Kč

Vypracoval: 

V Plzni dne 14. 03. 2023

SU Project s.r.o.
Plachého 35, 301 00 Plzeň
IČ: 07156898
DIČ: CZ07156898



Datum: 14. 03. 2022