

DROPA s.r.o. Ibsenova 6, 638 00 Brno

Harmonogram stavebních prací

Stavební akce : Místnost pro úpravu zesnulých ,
Lužánecká 188/ 2a , 602 00 Brno

Květen : převzetí staveniště , přípravné a bourací práce , odvoz a likvidace
suti

Červen : stavební práce , betonování podlahy , hydroizolace , nové
rozvody ZTI, elektro , úprava povrchů stěn

Červenec : montáž otvorových výplní , omítky, podhledy , montáž tepelné
izolace

Srpen : montáž obkladů a dlažby , dokončovací práce , malby, úpravy
exteriéru , dokončení KZS , úklid , předání díla

V Brně 20.4.2023

.....
Ing Jiří Schiebl - jednatel