

DODATEK Č. 3

k smlouvě o dílo

uzavřené podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku mezi

Muzeum Náchodska

Masarykovo nám. 1
547 01 Náchod,
IČO: 00084930
DIČ: CZ 00084930
zastoupené Oldřichem Schejbalem, ředitelem
dále jen „objednatel“

a

Richard Loskot

na Vyhlídce 14
40011 Ústí nad Labem
IČ: 74582186
DIČ: CZ8404252791
dále jen „zhotovitel“

I.

Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku č. 3 je změna v člancích:

III. Cena díla

Odstavec 1. se mění na toto znění: Smluvní strany se dohodly, že původní cena za provedení celého díla stanovená dohodou obou smluvních stran, která činila 1 470 000,- Kč bez DPH, tedy 1 778 700,- Kč včetně DPH se mění na 1 484 000,- Kč bez DPH, tedy 1 795 640,- Kč včetně DPH.

II.

Odůvodnění

Změny rozpočtu nastaly:

1. Z důvodu úpravy výběru exponátů bylo nutné nechat vyrobit velkoformátový stůl pro místnost náboženství, aby nový výběr byl vhodně adjustovaný. Na základě toho došlo k úpravě množství a typů světel a snížení rozpočtu v této části.
2. Z důvodu hmotového zvýšení dřevěného reliéfu téměř o polovinu došlo k ponížení množství dlaždic z 49 na 25 (z celkového rozměru 4,2 x 4,2 metru na 3 x 3 metry).
3. Na rozpočtu se mírně projevila i inflace, výsledná částka je však v limitu maximální částky stanovené v zadávací dokumentaci zakázky, přičemž nabídky od ostatních uchazečů ji převyšovaly v řádech statisíců.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Dohody zůstávají beze změny.
2. Tento Dodatek č. 3 se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom stejnopisu.

V Náchodě dne

Za objednatele:

.....

Mgr. Oldřich Schejbal

Za zhotovitele:

.....

MgA. Richard Loskot