



S/0353/2020/IO/1

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO č. S/0353/2020/IO

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Níže označené smluvní strany-----

statutární město Frýdek-Místek

se sídlem Radniční 1148, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek

osoba oprávněna jednat: Petr Korč, primátor

IČ: 00296643

DIČ: CZ00296643

bankovní spojení/číslo účtu: Komerční banka a.s./ 928-781/0100

ID datové schránky: w4wbu9s

tel.: 558 609 111 – ústředna

kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. Kateřina Dehnerová – vedoucí investičního odboru

tel: 558 609 260 / e-mail: dehnerova.katerina@frydekmistek.cz

Ing. Božena Lusková, technik IO, luskova.bozena@frydekmistek.cz

tel: 558 609 266, 777 921 490

- dále jen objednatel

a

SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o.

se sídlem Bucharova 1314/8, 158 00 Praha

zastoupena Ing. Petrem Vašinou, ředitelem společnosti na základě plné moci

IČ: 06943187

DIČ: CZ06943187

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským/městským soudem v Praze pod sp. zn. Oddíl C vložka 291808

č. účtu: 1038752018/2700

tel:

e-mail:

- dále jen zhotovitel

- objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek č. 1 smlouvy o dílo k veřejné zakázce „Zpracování PD – Revitalizace sídliště Riviéra – lokalita č. 1, č. 4, č. 8 – II.“ následujícího znění a obsahu (dále jen dodatek).

článek 1 PŘEDMĚT DODATKU

1. Smlouva o dílo č. S/0353/2020/IO (dále jen smlouva) byla uzavřena za účelem zpracování komplexní projektové dokumentace pro Revitalizaci sídliště Riviéra – lokalita č. 1, č. 4, č. 8 ve stupních dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR), dokumentace pro stavební povolení (DSP), dokumentace pro provádění stavby (DPS) a výkon autorského dozoru (AD).
2. Vzhledem ke skutečnosti, že:

- a) Objednatel má záměr předmět díla rozšířit o zapracování sítě cyklostezek v řešeném území, přičemž se jedná o podstatné rozšíření předmětu plnění oproti původnímu rozsahu plnění,
- b) na základě ujednání v článku 9 smlouvy si objednatel vyhradil právo odstoupit od smlouvy po ukončení toho kterého stupně projektování,

ukončují strany smlouvu o dílo vzájemnou dohodou a vypořádávají vzájemné nároky z doposud provedených prací a služeb.

článek 2 FINANČNÍ UJEDNÁNÍ

1. Zhotovitel ke dni uzavření tohoto dodatku zpracoval a dokončil tuto část předmětu smlouvy:
 - a) lokality č. 1
 - Polohopisné a výškopisné zaměření (dokončeno 100 % objemu prací)
 - Hydrogeologický průzkum (dokončeno 100 % objemu prací)
 - Dendrologický průzkum (dokončeno 100 % objemu prací)
 - Dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) vč. inženýrské činnosti (dokončeno 50 % objemu prací)
 - b) lokality č. 4
 - Polohopisné a výškopisné zaměření (dokončeno 100 % objemu prací)
 - Hydrogeologický průzkum (dokončeno 100 % objemu prací)
 - Dendrologický průzkum (dokončeno 100 % objemu prací)
 - Dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) vč. inženýrské činnosti (dokončeno 50 % objemu prací)
 - c) lokality č. 8
 - Polohopisné a výškopisné zaměření (dokončeno 100 % objemu prací)
 - Hydrogeologický průzkum (dokončeno 100 % objemu prací)
 - Dendrologický průzkum (dokončeno 100 % objemu prací)
 - Dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) vč. inženýrské činnosti (dokončeno 50 % objemu prací).
2. Objednatel přijímá doposud provedené plnění zhotovitelem ke dni 18.04.2023 ve finančním rozsahu:
 - a) lokality č. 1 – 63 500,- Kč bez DPH, 76 835,- Kč vč. DPH
 - b) lokality č. 4 – 70 500,- Kč bez DPH, 85 305,- Kč vč. DPH
 - c) lokality č. 8 – 63 450,- Kč bez DPH, 76 774,50 Kč vč. DPH.

Celkem za všechny lokality: 197 450,- Kč bez DPH, 238 914,50 Kč vč. DPH.

3. Smluvní strany sjednávají, že uzavřením tohoto dodatku a uhrazením ceny v celkové výši 238 914,50 Kč vč. DPH jsou vypořádány veškeré vzájemné závazky ze smlouvy o dílo.
4. Úhrada výše dohodnuté ceny bude provedena na základě daňového dokladu vystaveného zhotovitelem se splatností 14 dnů od doručení.

článek 3 ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis.
2. Dodatek smlouvy je uzavřen na základě rozhodnutí 12. schůze Rady města Frýdku-Místku, konané dne 18.04.2023.

3. Objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů uveřejní tento dodatek způsobem a ve lhůtě dle tohoto zákona. Dodatek smlouvy nabývá účinnosti dnem uveřejnění podle tohoto ujednání.
4. Osobní údaje uvedené v tomto dodatku jsou zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V _____, dne _____

V _____ dne _____

Petr Korč
primátor

Ing. Petr Vašina
ředitel společnosti, na základě plné moci