

DODATEK Č. 1 KE KUPNÍ SMLouvĚ ČGS 722009 UZAVŘENÉ DNE 31.03.2022

uzavřené podle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) mezi níže uvedenými smluvními stranami (dále jen také „Smlouva“)

uzavřený v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“):

strana:	Kupující	Prodávající
název / firma:	Česká geologická služba, příspěvková organizace	JaNo, s.r.o.
sídlo:	Klárov 131/3 ,118 21 Praha 1	Mlýnská 453/65, 602 00 Brno
IČ / DIČ:	00025798 / CZ 00025798	46972455 / CZ46972455
registrace:	---	OR KS v Brně oddíl C vložka 7384
oprávnění jednat ve věcech	smluvních: Mgr. Zdeněk Venera, Ph.D. technických (realizačních): Ing. Petr Kycl	Ing. Jiří Nováček Ing. Jiří Nováček, Ing. Radek Šilhan
osoba oprávněná předat / převzít předmět smlouvy	Zdeněk Novotný	Ing. Jiří Nováček, Ing. Radek Šilhan
bankovní spojení:	87530011/0710 ČNB	90005261/0100 KB
tel./e-mail/datová schr.:	siyhmun	jano@jano
číslo smlouvy:	bude doplněno	bude doplněno

Smluvní strany shodně konstatují, že uzavřely Smlouvu, a to v návaznosti na proběhnuvší otevřené nadlimitní zadávací řízení zahájené dne 24.1. 2022 (dále jen také „Zadávací řízení“) k veřejné zakázce pod názvem „**Dodávka pojízdné vrtné soupravy**“, (dále jen také „Zakázka“), a to z důvodů uvedených níže.

Jednou z klíčových geologických kompetencí České geologické služby, daných zřizovací listinou, je základní geologické mapování. Základní geologické mapy jsou stěžejním výchozím podkladem pro veškeré aplikované geovědní práce (hydrogeologické, strukturní, geofyzikální, inženýrsko-geologické a další). Pro sestavení geologické mapy je nezbytné mj. detailně zmapovat kvartérní pokryv (nejmladší sedimenty o mocnosti obvykle 1-5 metrů). Tato sice málo mocná, ale velmi důležitá geologická vrstva, je klíčová pro oběh mělké podzemní vody, zpracování geotechnických projektů a zakládání staveb, i pro úvahy o ochraně životního prostředí. Pro dokumentaci kvartérního pokryvu musí geologové využívat mělkých vrtů obvykle do hloubky 4-6 m, bez nich není podrobný výzkum kvartérních sedimentů možný.

S ohledem na realizaci několika velkých státních projektů, v případě SURAO i strategických projektů, připravovaných v letech 2021/2022 a zahajovaných v r. 2022/2023, zahájila ČGS tedy již dne 24.1. 2022 shora uvedené zadávací řízení na zajištění - koupi mělké vrtné soupravy určené pro dokumentaci kvartérního pokryvu.

Vrtná souprava poskytuje nezbytné zajištění prací v rámci již běžících projektů a jakékoliv zpoždění její koupě představuje vážné riziko narušení harmonogramu uvedených akcí.

Přehled klíčových aktivit využívajících vrtnou soupravu, na jejíž pořízení byla zahájena shora uvedená veřejná zakázka (dále jen také „Projekty“):

1) Název projektu: Smlouva o horizontální spolupráci SÚRAO – ČGS za účelem výběru finální a záložní lokality pro umístění úložiště jaderného odpadu

zadavatel: Správa úložišť jaderného odpadu, o.s.s.

zahájení přípravy: říjen 2021, schválení: prosinec 2022, zahájení řešení: červen 2023

rozpočet: 240.551.040,- Kč

2) Název projektu: Podzemní voda v krystaliniku

Zadavatel: Státní fond životního prostředí

zahájení přípravy: leden 2022, schválení: září 2022, zahájení řešení: leden 2023,

rozpočet: 64.605.862,- Kč

3) Název projektu: Posouzení geologických poměrů lokalit uvažovaných pro umístění malého modulárního jaderného reaktoru (SMR), etapa I.

zadavatel: ČEZ, a.s.

zahájení přípravy: září 2021, schválení: leden 2022, zahájení řešení: leden 2022

rozpočet: 4 806 000,- Kč

Jak vyplývá ze shora uvedeného, zadavatel s ohledem na pro něj nutné a nezbytné navazující Projekty, pro něž nezbytně potřebuje v rámci Zakázky vysoutěženou vrtnou soupravu, aniž by cokoli zanedbal, dostatečně včas zahájil shora uvedené Zadávací řízení, na jehož základě pak uzavřel Smlouvu.

Bohužel však s ohledem na skutečnosti, které nemohli kupující ani prodávající ovlivnit, a to zejména skutečnosti související s válkou na Ukrajině, kdy se tyto projeví v podstatě v celém automobilovém průmyslu nemožností dodávat určité díly a komponenty do automobilů, tedy v nemožnosti dodavatelů dodávat příslušná vozidla, se stalo, že ani prodávající není schopen dodat vrtnou soupravu, resp. vozidlo, na něž se má realizovat příslušná vrtná nástavba, v termínu, jak bylo dohodnuto ve Smlouvě. Uvedené pak strany dokládají vyjádřením prodávajícího a dalšího dodavatele Agrotec stejných vozidel v příloze tohoto dodatku.

Kupující pak ani nemůže (i pokud by chtěl tak říkajíc pro jistotu) zahájit nové zadávací řízení, neboť by to pro něj znamenalo značné časové a finanční ztráty, resp. vznik škod, a to i ve vztahu k zadavatelům shora uvedených zakázek, resp. projektů, v souvislosti se shora uvedenými projekty; přitom kupující zahájil Zadávací řízení na Zakázku dostatečně včas a nemohl předpokládat konflikt na Ukrajině a s tím pak spojené problémy s následnou dodávkou vozidel.

Podle § 222 odst. 6 ZZVZ pak platí, že za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna,

- a) jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,
- b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky a
- c) hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce.

S ohledem na shora uvedené se tedy smluvní strany v souladu s ust. § 222 odst. 6 ZZVZ dohodly na změně termínu plnění, a to tak, že prodávající se zavazuje dodat předmět plnění nejpozději do 31. října 2023.

Zpoždění plnění je způsobeno z důvodů, které nejsou přímo zaviněné prodávajícím a nebyly prodávajícím ani kupujícím zcela známy v době podpisu Smlouvy.

Prodávající si je přesto vědom svých závazků z uzavřené kupní smlouvy a dohodl se dále s kupujícím na následující změně kupní smlouvy, která poskytuje kupujícím prodloužení záruky na předmět plnění z 12 měsíců anebo 1200 motohodin na 60 měsíců bez omezení motohodin a rozšíření záručního servisu.

Článek 6 odst. 6.1. se nahrazuje v plném rozsahu nahrazuje novým zněním takto :

Prodávající poskytuje tímto kupujícím vedle práv z vadného plnění také záruku za jakost podle § 2113 obč. zák. a to v délce **60 měsíců bez omezení počtu motohodin po tuto dobu** na celý předmět plnění (každou jeho položku), resp. koupě. Prodávající se zavazuje, že předmět koupě dodaný na základě této smlouvy bude nový a nepoužitý, po záruční dobu způsobilý pro použití k účelu požadovanému kupujícím a k účelu, ke kterému je určen, bude mít vlastnosti požadované kupujícím, touto smlouvou, právními předpisy, jakož i platnými technickými normami, předpisy, směrnicemi a vyhláškami, a že si tyto vlastnosti beze změny zachová s přihlédnutím k běžnému opotřebení a omezené životnosti komponent spotřebního charakteru.

Článek 6 odst. 6.7. se nahrazuje v plném rozsahu nahrazuje novým zněním takto :

Záruční servis se zavazuje prodávající **poskytovat bezplatně v záruční době 60 měsíců od data** předání předmětu plnění a na celou dodávku předmětu plnění. Bezplatný záruční servis pokrývá veškeré náklady na náhradní díly, případné cestovné a práci servisních techniků nebo dopravu přístroje od kupujícího do servisního střediska a zpět.

Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem č. 1 nedotčené se nemění a zůstávají v platnosti dle Smlouvy.

Tento dodatek nabývá platnosti podpisem oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 – Vyjádření prodávajícího a Vyjádření dodavatele Agrotec

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 řádně přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho jej stvrzují vlastnoručním podpisem oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

V Praze, dne

V Brně, dne

.....
Česká geologická služba, příspěvková organizace
Mgr. Zdeněk Venera, Ph.D.

.....
JaNo, s.r.o.

