

# D o d a t e k č. 2

## SMLOUVY O DÍLO

čj. objednatele 226.719/2022-OSM

uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

### I.

#### Smluvní strany

**1. Objednatel:** **ČESKÁ REPUBLIKA – Ministerstvo zahraničních věcí**  
se sídlem Praha 1, Loretánské nám. 101/5, PSČ 118 00  
zastoupená Mgr. Monikou Machovou  
pověřenou řízením sekce ekonomicko-provozní  
a ředitelkou odboru koordinátora veřejných zakázek  
bankovní spojení: Česká národní banka Praha  
číslo účtu: 0017228001/0710  
IČ: 457 69 851  
DIČ: CZ45769851

Za objednatele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby:

- a) ve věcech uzavírání smluv a jejich změn: Mgr. Monika Machová, +420 224 183 155
- b) ve věcech technických: Ing. Jan Šarboch, +420 224 182 815
- c) ve věcech realizace (garant akce): Jan Kaigl, +420 224 182 586
- d) technický dozor stavebníka: Ing. Jana Holotová, +420 224 183 237, AO č. 10106 ČKAIT

**2. Zhotovitel: IZOTRADE s. r. o.**  
sídlo: Křenova 438/7, 162 00 Praha 6 – Veveslavín  
zápis v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze v oddíle C, vložka č. 136610  
zastoupený: Jiřím Skalou, jednatelem  
bankovní spojení: ČSOB Nový Bydžov  
číslo účtu: 220889614/0300  
IČ: 28368509  
DIČ: CZ28368509

Za zhotovitele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby:

- a) ve věcech smluvních: Jiří Skala, +420 775 976 732
- b) ve věcech technických: Miroslav Drozen, +420 775 590 703
- c) ve věcech realizace – stavbyvedoucí: Václav Hrdý, +420 603 815 617, AO č. 8468 ČKAIT

### II.

#### Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku jsou následující změny a doplnění:

**1. Mění se článek I. Smluvní strany**, kdy za objednatele bude namísto Ing. Tomáše Kryla, Ph.D., náměstka pro řízení sekce ekonomicko-provozní, jednat Mgr. Monika Machová, pověřená řízením sekce ekonomicko-provozní a ředitelka odboru koordinátora veřejných zakázek.

**2. Mění se článek V. Cena díla, odstavec 1., pouze v části údajů o cenách, které nově znějí takto:**

	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Cena díla dle smlouvy			
vč. dodatku č. 1 celkem	2 075 499,00 Kč	435 854,79 Kč	2 511 353,79 Kč
Z toho cena díla 1. etapy	774 838,00 Kč	162 715,98 Kč	937 553,98 Kč
cena díla 2. etapy	1 300 661,00 Kč	273 138,81 Kč	1 573 799,81 Kč
<b>Úprava ceny díla dle PZ č. 2:</b>			
Cena díla celkem se nemění, tj.	2 075 499,00 Kč	435 854,79 Kč	2 511 353,79 Kč
Z toho cena díla 1. etapy	<b>699 570,00 Kč</b>	<b>146 909,70 Kč</b>	<b>846 479,70 Kč</b>
cena díla 2. etapy	<b>1 375 929,00 Kč</b>	<b>288 945,09 Kč</b>	<b>1 664 874,09 Kč</b>

„Výše faktur až do výše 90% ceny díla u 1. etapy činí Kč bez DPH: **629 613,00.**“

Zadržné ve výši 10% ceny díla u 1. etapy činí Kč bez DPH: 69 957,00.

Výše faktur až do výše 90% ceny díla u 2. etapy činí Kč bez DPH: 1 238 336,10.

Zadržné ve výši 10% ceny díla u 2. etapy činí Kč bez DPH: 137 592,90.“.

**3. V Článku VI. Způsob úhrady ceny a platební podmínky, odstavec 3.,** se částka „77 483,80 Kč“ nahrazuje částkou „69 957,00 Kč“ a částka „130 066,10 Kč“ se nahrazuje částkou „137 592,90 Kč“.

**4. V Článku VII. Bankovní záruky, odstavec 2.,** se částka „38 741,90 Kč“ nahrazuje částkou „34 978,50 Kč“ a částka „65 033,05 Kč“ se nahrazuje částkou „68 796,45 Kč“.

### III.

#### Závěrečná ujednání

1. Dodatkem nedotčená ustanovení původní smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem oboustranného podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
3. Dodatek je vyhotoven v pěti vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.
4. Dodatek má přílohy 1ab (OZ č. 2, 3), 2ab (NOZ č. 2, 3) a 3 (PZ č. 2), které tvoří jeho součást.
5. Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek smlouvy před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem souhlasí, že nebyl uzavřen v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Praze dne 25/3 2023

Za objednatele:

Česká republika

– Ministerstvo zahraničních věcí



Mgr. Monika Machová

pověřená řízením sekce ekonomicko-provozní  
a ředitelka odboru koordinátora veřejných zakázek


V Praze dne 27/3 2023

Za zhotovitele:

IZOTRADE s. r. o.



Jiří Skala, jednatel společnosti

 FOUKANÁ IZOLACE  
Křenova 438/7  
162 00 Praha 6  
IČ - 28368509 DIČ - CZ28368509