

REKAPITULACE NÁKLADŮ

FN BRNO - Rekonstr.havarijních rozvodů vody v objektu L - I. a II. etapa

Technologická část	
PS 02 VZT	645 918 Kč
Technologická část celkem	645 918 Kč

Stavební část	
SO 01 Rekonstr.rozvodů a stoupaček NTP v rozsahu 1.PP - 3.NP	
Stavební část	3 081 752 Kč
Zdravotně technické instalace	6 183 758 Kč
Silnoproudé elektroinstalace	858 298 Kč
Slaboproudé elektroinstalace	461 605 Kč
SO 01 Celkem	10 585 413 Kč
SO 02 Rekonstr.rozvodů a stoupaček VTP v rozsahu 1.PP - 4.NP	
Zdravotně technické instalace	4 632 845 Kč
SO 02 Celkem	4 632 845 Kč
Stavební část celkem	15 218 258 Kč

Stavební část a technologie celkem	15 864 175 Kč
---	----------------------

Vedlejší a ostatní náklady	
Vedlejší a ostatní náklady	827 000 Kč
Vedlejší a ostatní náklady celkem	827 000 Kč

D P H	
21 % technologie	135 643 Kč
21 % stavební část	3 195 834 Kč
21 % vedlejší a ostatní náklady	173 670 Kč
D P H celkem	3 505 147 Kč

NÁKLADY CELKEM	20 196 322 Kč
-----------------------	----------------------

ing.Šoukal Vlad.