

DODATEK Č. 1
SMLOUVA O DÍLO Č. 2023_00216

Smluvní strany:

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

IČO: 49099451

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 465

zastoupená: [REDAKCE] provozně – technickou ředitelkou

číslo účtu: 3507501/0100

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Severní stavební a.s.

se sídlem Masarykova 633/318, Bukov, 400 01 Ústí nad Labem

IČO: 46709479

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 297

zastoupená: [REDAKCE] předsedou představenstva

číslo účtu: 3782110207/0100

(dále jen „**Zhotovitel**“)

Předmětem dodatku č.1 smlouvy o dílo č. 2023_00216 na akci ČOV Jirkov – stavební oprava – je prodloužení termínu plnění.

3. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

3.3 Mění se termín dokončení díla z [REDAKCE] 2023 na [REDAKCE].2023

17. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

17.8 Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o obsahu všech článků dodatku č. 1 smlouvy o dílo.

