

Dodatek číslo 1

Smlouvy o dílo uzavřené dne 26.10.2022

dle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších změn a doplňků

I. SMLUVNÍ STRANY

I.1. Objednatel: **Dopravní podnik města Jihlavy, a.s.**

Se sídlem: Brtnická 1002/23, 586 01 Jihlava

Zastoupený: Ing. Radimem Rovnerem – předsedou představenstva

IČO: 25512897

DIČ: CZ25512897

Peněžní ústav: Československá obchodní banka a.s.

Číslo účtu: 100876798/0300

I.2. Zhotovitel: **Elektroline a.s.**

Se sídlem: K Ládví 1805/20, 184 00 Praha 8

Zápis v OR: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 9880

Zastoupený: Václavem Svobodou – místopředsedou představenstva

Ing. Josefem Hájkem – členem představenstva

IČO: 45312338

DIČ: CZ45312338

Peněžní ústav: Raiffeisenbank a.s.

Číslo účtu: 1950988002/5500

I.3. Ve smluvních věcech jedná za objednatele: Ing. Radim Rovner

za zhotovitele: Václav Svoboda, Ing. Josef Hájek

V technických věcech jedná za objednatele: pověřený pracovník objednatele

za zhotovitele: xxxxx

II. PŘEDMĚT DÍLA

II.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést svým jménem a na vlastní odpovědnost (na svůj náklad a nebezpečí) kompletní práce, dodávky a služby na akci:

Oprava trolejového vedení na ulici Havlíčkova v Jihlavě.

Dodatkem číslo 1 se mění ustanovení IV. CENA ZA DÍLO smlouvy o dílo takto:

IV. CENA ZA DÍLO

IV.1. Cena díla je sjednaná na rozsah daný touto smlouvou o dílo jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu výstavby, s výjimkou případů stanovených v této smlouvě o dílo. Je vyjádřena oceněním technických jednotek jednotkovými cenami v členění dle předaného soupisu prací, dodávek a služeb.

Položkový rozpočet (zhotovitelem oceněný soupis prací, dodávek a služeb) předložil zhotovitel současně s nabídkou. Jsou v něm uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro objednatelům vymezené množství.

Nabídnutá cena díla je považovaná za cenu díla na celý rozsah zadání veřejné zakázky v rozsahu položkového rozpočtu.

Cena činí:

Cena bez DPH: 5 410 743,90 Kč

DPH (21%): 1 136 256,22 Kč

Cena s DPH: 6 547 000,12Kč

Ustanovení IV. Cena za dílo se mění následovně:

Méně práce:

V SO 660 se cena díla snižuje o méně práce v ceně 16 000 Kč bez DPH v položce rozpočtu 29:

29	Průkaz způsobilosti	ks	1,00		16 000,
	Vystavení žádosti na DÚ a zajištění vystavení (zápisu do stávajícího) PZ UTZ				

V SO 661 se cena díla snižuje o méně práce v ceně 16 000 Kč bez DPH a v položce rozpočtu 32:

32	Průkaz způsobilosti	ks	1,00		16 000,
	Vystavení žádosti na DÚ a zajištění vystavení (zápisu do stávajícího) PZ UTZ				

Ve stavebním objektu 661 se cena díla snižuje o méně práce v celkové hodnotě 55 980 Kč a to nedodávkou 10 kusů z položky rozpočtu 11

11	DELTA závěs TB stopy na lano	ks	10,00	5 598,00	55 980,
	Závěs TB stopy v přímé trati s přídatným lanem na lano				

Celkem tedy méně práce na SO 660 a 661 činí 87 980 Kč

Více práce:

Zdůvodnění:

Při vyměřování trolejbusové trati na ulici Havlíčkové v úseku mezi sloupy 11/50 – 11/60 byly oproti projektu zjištěny úhly trolejového vedení (nad 2°), což je na hranici možností pro navržené minorokové závěsy typu (Delta). Pro úhel nad 2° je již výhodnější nainstalovat závěsy trolejového vedení s krátkými obloukovými svorkami, což sníží opotřebení trolejového drátu a zvýší možnost rychlejšího průjezdu tímto táhlým obloukem

Nainstalováním obloukových svorek se vzhledem k delšímu vedení botky sběrače sníží možnost opotřebení uhlíku (tzv. vysekávání bočních hran)

Závěs TB stopy pružný do 5° na lano	ks	10,00	11 333,00		113 330,00
Závěs TB stopy pružný do 5° na lano					

Celkem tedy vícepráce práce na SO 661 činí 113 330 Kč

Nově tedy cena za dílo činí:

Cena bez DPH: 5 436 093,90 Kč

DPH (21%): 1 141 579,72 Kč

Cena s DPH: 6 577 673,62 Kč

Ostatní ujednání této smlouvy se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.

V Praze 5.5.2023
za zhotovitele:

V Jihlavě 5.5.2023
za objednatele:

V Praze
za zhotovitele

.....