

HARMONOGRAM PRACÍ

„Meziměstí, lokomotivní remíza - Oprava střechy“

| Týden | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|-------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Svislé a kompletní konstrukce | | | | ■ | | | | | |
| 2 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | | | | ■ | ■ | | | | |
| 3 | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | | | | | ■ | ■ |
| 4 | Povlakové krytiny | | | | | ■ | ■ | ■ | | |
| 5 | Vzduchotechnika | | | | | | | | ■ | |
| 6 | Elektroinstalace - silnoproud | ■ | | | | | | | | |
| 7 | Konstrukce klempířské | | | | | | ■ | ■ | | |
| 8 | Konstrukce zámečnické | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 9 | Dokončovací práce nátěry | | | | | | | | ■ | ■ |

V Hradci Králové 3.4.203