

DODATEK Č. 1**ke smlouvě o dílo č. SML-00032-2023-247 ze dne 23. 3. 2023****Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený: [REDACTED]

ve věcech technických jedná: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
číslo účtu: 26300511/0100fakturační adresa: Lesy České republiky, s.p., LS Jablonec n. Nisou, Novoveská 61, 466 01
Jablonec n. Nisou

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

Karel Toman

se sídlem V Úvoze 341, 464 01, Frýdlant

IČO: 678 32 873

DIČ: [REDACTED]

fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona registrovaná u Městského úřadu Frýdlant
kontakt: [REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML-00032-2023-247 ze dne 23. 3. 2023 (dále jen „dodatek“):

I.

Úvodní ustanovení

1. Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 23. 3. 2023 Smlouvu o dílo č. SML-00032-2023-247, evidenční číslo zakázky S947/2023/083 (dále jen „smlouva“). Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo „Úprava interiéru služebního bytu - sídlo LS Jablonec n. Nisou“ (dále jen „dílo“).
2. Při provádění stavebních prací byla zjištěna závada na skryté elektroinstalaci, rozvodech vody a vytápění. Z tohoto důvodu bylo nutné přistoupit k vícepracím tak, aby byla zajištěna funkčnost a bezpečnost rozvodů dle platných norem. Vícepráce jsou popsány ve Změnovém listu, který tvoří přílohu č. 1 dodatku.
3. Vícepráce byly předem odsouhlaseny objednatelem zápisem ve stavebním deníku.

II.

Předmět dodatku

1. Tímto dodatkem se mění čl. III. odst. 1 smlouvy a nově zní takto:
*„Za řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **498 481 Kč (slovy: čtyři sta devadesát osm tisíc čtyři sta osmdesát jedna korun českých) bez DPH. DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu, vznikne-li k její úhradě povinnost.***
Cena za dílo zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému, kvalitnímu a včasnému provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy, je sjednána jako pevná, neměnná a nepřekročitelná. Cena za dílo bude uhrazena (i fakturována) v rozsahu činností zhotovitelem skutečně provedených. Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.“

2. Změna ceny díla:

| Úprava interiéru služebního bytu - sídlo LS Jablonec n. Nisou | Cena dle SoD | Vícepráce | Méněpráce | Cena dle Dodatku č. 1 |
|---|--------------------|-------------------|--------------|-----------------------|
| | 476 121 Kč bez DPH | 22 360 Kč bez DPH | 0 Kč bez DPH | 498 481 Kč bez DPH |

3. Změna ceny díla je v souladu s legislativními i interními předpisy. Navýšení ceny díla odpovídá 4,7 % původní ceny díla.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany si ujednaly, že ostatní ustanovení smlouvy, s výjimkou ustanovení výslovně specifikovaných v tomto dodatku, zůstávají nezměněna, a i nadále se řídí smlouvou.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Změnový list stavby

Příloha č. 2 – Položkový rozpočet víceprací

V, dne

V, dne

Za objednatele:

Zhotovitel:

.....

Oblastního ředitelství východní Čechy
Lesy České republiky, s.p.

.....
Karel Toman