

Dodatek číslo 1

ke smlouvě o pronájmu a provozu MKDS Mariánské Lázně

(MKDS = městský kamerový dohlížecí systém)

(číslo smlouvy Objednatele: S528/22 – uzavření smlouvy 09.12.2022)

Číslo smlouvy (dodatku č. 1) Objednatele: S528/22-1

Číslo smlouvy (dodatku č. 1) Zhotovitele:

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Město Mariánské Lázně

Ruská 155/3

353 01 Mariánské Lázně

Zastoupené: starostou města Martinem Hurajčíkem

IČO: 00254061, DIČ: CZ00254061

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 720331/0100

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Martin Hurajčík, starosta

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Město Mariánské Lázně, odbor investic a dotací: [REDACTED]

Město Mariánské Lázně, [REDACTED] zástupce velitele městské policie, tel.: [REDACTED]

Dále jen Objednatel

1.2 Zhotovitel:

ČEZNET s.r.o.

Vilémovská 1602, 347 01 Tachov

IČO: 26378191, DIČ: CZ26378191

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., číslo účtu: 196925258/0300

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Michal Drápala a Ing. Antonín Daněk

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: [REDACTED]

Dále jen Zhotovitel

2. Předmět dodatku č. 1 ke smlouvě o pronájmu a provozu MKDS Mariánské Lázně

2.1 Smluvní strany uzavřely dne 09.12.2022 Smlouvu o pronájmu a provozu Městského dohlížecího kamerového systému (dále také jen MKDS) pro Město Mariánské Lázně (dále jen Smlouva). Zhotovitel se uvedenou smlouvou zavázal pronajmout soubor kamerového zařízení a dále zajistit jeho provoz a správu pro Objednatele, a to za účelem vytvoření funkčního Městského dohlížecího kamerového systému, který bude plně v souladu s příslušnými právními předpisy.

2.2 Tímto dodatkem se

- a) mění termín dokončení a předání MKDS do provozu dle uzavřené smlouvy, článku IV. **Doba a místo plnění, bodu 4.5,**
- b) stanovuje sjednání smluvní pokuty pro případ prodlení zhotovitele s předáním předmětu díla – **doplnění bodu 5.11 do článku V. Práva a povinnosti smluvních stran** v uzavřené smlouvě.

ad a)

IV. Doba a místo plnění

Bod 4.5 článku IV. Doba a místo plnění tohoto dodatku se mění a nahrazuje novým zněním takto:

Zhotovitel se zavazuje, že uvede nový MKDS do provozu nejpozději do 18. května 2023. O uvedení do provozu bude sepsán předávací protokol s datem a časem uvedení MKDS do provozu. Součástí protokolu bude i záznam o provedení zaškolení obsluhy operátorských pracovišť a potřebné výchozí elektrické revize.

ad b)

V. Práva a povinnosti smluvních stran

Bod 5.11 článku V, Práva a povinnosti smluvních stran zní takto

Pro případ prodlení zhotovitele s předáním předmětu díla si smluvní strany sjednávají smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý započatý den prodlení s předáním díla, kterou se zhotovitel zavazuje uhradit na základě výzvy Objednatele se splatností uvedenou ve výzvě. Smluvní sankce je Objednatel oprávněn započíst proti jakémukoliv peněžitému plnění, které má vůči Zhotoviteli dle této smlouvy.

2.3 Důvod nesplnění termínu uvedení nového kamerového systému do provozu dle uzavřené smlouvy o pronájmu a provozu MKDS Mariánské Lázně ze dne 09.12.2022

V souběhu s realizací MKDS ve městě Mariánské Lázně probíhají dvě stavební akce:

- Rekonstrukce trakčního vedení a trakčních sloupů v horní části města Mariánské Lázně
- Rekonstrukce veřejného osvětlení v městské části Úšovice

Zhotovitel uvedený termín nesplnil vzhledem k faktu, že kamerové body a městská optická kabelová síť, na kterou jsou kamery připojeny, jsou umístěny na trakčních sloupech MHD a na sloupech veřejného osvětlení; bylo, a je, nutné koordinovat stavební práce na vybudování nového MKDS a poskytovat nezbytnou součinnost v rámci výše dvou uvedených stavebních akcí.

3. Závěrečná ustanovení

3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy o pronájmu a provozu MKDS Mariánské Lázně tímto dodatkem zůstávají beze změn.

3.2 Dodatek je uzavřen okamžikem, kdy je oboustranně podepsán.

3.3 Smluvní strany berou na vědomí, že Smlouva o pronájmu a provozu MKDS Mariánské Lázně byla uveřejněna v registru smluv v souladu s ust. § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv) a této povinnosti podléhá i tento dodatek. Uveřejnění dodatku zajistí Objednatel bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 pracovních dnů ode dne uzavření tohoto dodatku.

3.4 Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

3.5 Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

3.6 Uzavření dodatku č. 1 s názvem Smlouva o pronájmu a provozu MKDS Mariánské Lázně bylo odsouhlaseno usnesením Rady města Mariánské Lázně č. RM/230/23 ze dne 04.04.2023.

Mariánské Lázně

Tachov

Za Objednatele

Za Zhotovitele:

.....
Město Mariánské Lázně
Martin Hurajčík
starosta

.....
ČEZNET s.r.o.
Ing. Michal Drápala
předseda rady jednatelů

.....
ČEZNET s.r.o.
Ing. Antonín Daněk
místopředseda rady jednatelů