

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo č. 2021/02/070/He, uzavřené dne 22.11.2021
(dále jen „dodatek č. 2“)

Smluvní strany:



1. Statutární město Třinec

adresa: Jablunkovská 160, 739 61 Třinec
zastoupeno: RNDr. Věra Palkovská, primátorka
oprávněn jednat ve věcech technických:
Bc. Alexandra Lipowská, vedoucí odboru investic
Lenka Kadlubcová, referentka odboru investic
oprávněn jednat ve věcech reklamací:
Bc. Alexandra Lipowská, vedoucí odboru investic
IČO: 00297313
DIČ: CZ00297313

dále jen „objednatel“

a

2. VODOSTAV OSTRAVA, spol. s r. o.

sídlem: Gorkého 28, 702 00 Ostrava
zastoupena: Radek Sasynem, jednatelem
oprávněn jednat ve věcech smluvních: Radek Sasyn, jednatel
oprávněn jednat ve věcech technických: Ing. Miroslav Král
oprávněn jednat ve věcech reklamací: Ing. Miroslav Král
IČO: 46577319
DIČ: CZ46577319
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a. s.
č. účtu: 
e-mail: 

dále jen „zhotovitel“,

společně dále jen „smluvní strany“.

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany tímto dodatkem mění znění Smlouvy o dílo č. 2021/02/070/He, uzavřené dne 22.11.2021 a dodatek č. 1 ze dne 12.04.2023 (dále jen „smlouva“) pod názvem „Vodovod k. ú. Nebory – podél MK 370c“, a to v níže uvedeném rozsahu.

II. Změna smlouvy

1. Kontrolou bylo zjištěno, že došlo k administrativní chybě v rekapitulaci soupisu prací. Kontrolou bylo zjištěno, že došlo k administrativní chybě a rekapitulaci soupisu prací. Cena schváleného dodatku č. 1 ve výši 55.990,82 Kč bez DPH je dodatkem č. 2 opravena a dělá 47.990,82 Kč bez DPH.

2. V článku III. **Cena díla** smlouvy se nahrazuje původní text odst. 1 tímto zněním:

- „Cena díla je sjednaná v souladu s nabídkovou cenou uvedenou v nabídce zhotovitele, která je závazným podkladem pro uzavření této smlouvy a která činí

Cena díla bez DPH

1.034.286,88 Kč

K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů.“


III. Závěrečná ujednání

1. Znění ostatních ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění objednatel.
3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
4. O uzavření dodatku č. 2 rozhodla Rada města Třince usnesením č. 2023/454 ze dne 17.04.2023.

V Třinci

V Třinci

Za objednatele:



Za zhotovitele:

