

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY			Změna č: 1		
			Datum změny: 18.4.2023		
Název zakázky: „Úprava interiéru služebního bytu - sídlo LS Jablonec n. Nisou“					
Zhotovitel: Karel Toman; V Úvoze 341, 464 01 Frýdlant, IČ: 67832873					
Objednatel: Lesy České republiky, s.p. IČ 42196451					
Název akce (majetku): oprava —		Číslo objektu —	Stavební díly: —		
Popis změny: Navýšení ceny o práce pro dokončení zakázky dle příslušných norem.					
Zdůvodnění změn: Navýšení ceny díla je z důvodu zjištěných vad v elektroinstalaci, rozvodech vody a topení nemožných zjistit před bouracími pracemi Navýšení prací o rozvod elektroinstalace – zásuvky napojeny na světla v rámci jednoho rozvodu (dle normy světla a zásuvky musí být vedeny zvlášť) nové napojení pračky (voda, kanalizace a elektrika – dohoda o umístění při opravách – žádost nájemníka), montáž nových led bodových světel. Provedení zadních zářičkových přechodů u schodiště po zasekání datových kabelů pro budoucí kanceláře v přízemí. Úprava rozvodů topení v koupelně – výškové a směrově nevyhovující napojení, včetně osazení nových ventilů – požadavek na ohřívání vody v letních měsících topnou spirálou. Kompletní uklid po provedených pracích. Při realizaci prací vznesen požadavek na opravu nefunkční ventilace na WC v 1.NP administrativní budovy					
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: ne			Datum:	Podpis	
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		Ne		
	do časového plánu (Ano/Ne):		ano Termín dokončení do: 30.4.2023 *		
	do ceny:		Snížení ceny o (Kč bez DPH): I: 0,- N: 0,-	Balance +22.389,-Kč	
			Zvýšení ceny o (Kč bez DPH): I: 0,- N: ,-		
	Konečná celková cena akce po změně (bez autorského dozoru)				
	Konečná celková cena veř. zakázky po změně (bez autorského dozoru)				
Zástupce zhotovitele - jméno: [REDACTED]		Datum: 18.4.2023			
Zástupce objednatele - jméno: [REDACTED]		Datum: 18.4.2023			
Přílohy: Položkový rozpočet					

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: "Úprava interiéru služebního bytu - sídlo LS Jablonec n. Nisou"
 evidenční č. zakázky: S947/2023/083

Datum vyhotovení: 17.04.2023

www.kf-stavex.cz

P.Č.	KČ	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1 Koupelna							
1	R		Elektroinstalace - rozvod pro světla, zásuvky, pračka.	Mj	1,000	11 200,00	11 200,00
			<i>Cena obsahuje: Dodávku a montáž kabelů, včetně bouracích prací, osazení nových zásuvek (pračka, umyvadlo, otopný žebřík - včetně dodání nových rámečků pro vypínače a zásuvky, osazení proudového chráničce) a světelných rozvodů (světlo zrcadlo, světla stropní - včetně světel - 2ks)</i>				
2	R		D + M otopného žebříku	Mj	1,000	7 800,00	7 800,00
			<i>Cena obsahuje: Dodávku a montáž nového otopného žebříku - požadavek objednatele o dodání topné spirály pro topení v letních měsících - do starého žebříku nemožnost osadit - výškové osazení, jiný ventil - topná spirála včetně termostatické hlavice, včetně úpravy měděných trubek - nově středový ventil.</i>				
		2	WC 1.NP správní budova				
3	R		D + M nového ventilátoru na WC	Mj	1,000	2 560,00	2 560,00
			<i>Cena obsahuje: Demontáž stávajícího ventilátoru, dodávka nového, protažení nového kabelu od vypínače k ventilátoru - stávající vypínač - světlo + ventilátor (nové světlo + ventilátor zvlášť).</i>				
		3	Přesun hmot				
4	R		Doprava materiálu na stavbu + doprava vlastní	den	2,000	400,00	800,00
Celkem							22 360,00