



MČ PRAHA - BŘEZINĚVES

U Parku 140/3, 182 00 Praha 8




ZE DNE: 31. 10. 2022
ČÍSLO JEDNACÍ: MCPBREZ/1137/2022/AKo
VYŘIZUJE: Anna Koudelková
TEL.: 775 062 068
E-MAIL: info@brezineves.cz

ABP HOLDING a.s.
THÁMOVA 21/34
186 00 PRAHA 8

Věc:

Objednáváme dle změnového listu ze dne 27. 10. 2022 úpravy budovy B Centra zdravotních a sociálních služeb Březiněves na adrese Na Hlavní 14, Praha 8 – Březiněves v ceně 240 685,52 Kč s DPH.



Ing. Jiří Haramul
starosta
MČ Praha Březiněves

Položkový rozpočet

S:	310	Stavba - Úpravy budovy B Centra zdravotních a sociálních služeb Březiněv
O:	01	Objekt - Budova B
R:	1	Změnový list č. 1

P.č.	Číslo polož	Název polo	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	-------------	------------	----	----------	-----------	--------

Díl:	1	Ostatní konstrukce a práce				307 349,40
1		D+M radiátorů deskových včetně termostatické hlavice	ks	3,00000	16 320,00	48 960,00
2		D+M koupelnový radiátor	ks	1,00000	4 500,00	4 500,00
3		D+M baterie umyvadlová	ks	1,00000	2 237,00	2 237,00
4		D+M podlahy Vinylové	m2	139,00000	927,00	128 853,00
5		D+M podlahové lišty lepené	bm	68,80000	183,00	12 590,40
6		D+M venkovní markýzy na solární pohon MHL PK00 5060 na stávající střešní okna	ks	3,00000	9 791,00	29 373,00
7		D+M předokení roleta na solární pohon - AMZ II solar, 66x140, barva 092	ks	4,00000	11 062,00	44 248,00
8		Radiový ovladač s pokročilými funkcemi ZRH12	ks	2,00000	1 516,00	3 032,00
9		D+M Sada ke střešním oknům FAKRO pro elektrické otevírání ZWZ230 NR 66	ks	4,00000	8 389,00	33 556,00
Celkem přípočty						307 349,40

Díl:	2	Ostatní konstrukce a práce				
29 776431020R0	Lepení podlahových soklíků z kobercových pásů	m	-38,72000	104,80	-4 057,86	
	9,36*2+10*2		38,72000			

30 776572100R0	Lepení povlakových podlah z pásů textilních včetně zátěžového koberce	m2	-107,21920	973,50	-104 377,89
	10*9,36		93,60000		
	(10*2+9,36*2)*0,1		3,87200		
	Koeficient 0,1		9,74720		
	Celkem odpočty				-108 435,75

Rozdíl celkem	198 913,65
----------------------	-------------------

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **Úpravy budovy B Centra zdravotních a sociálních služeb Březiněves**

Objekt: **Budova B**

Rozpočet: **Změnový list
č. 1**

Objednatel: **Městská část
PRAHA - BŘEZINĚVES**
U Parku 1403, 182 00 Praha 8
IČO: 00240109, tel.: 283 910 263
-2-

IČO:

DIČ:

Zhotovitel: **ABP HOLDING A.S.**
THAYHOVA 21/34
186 00 PRAHA 8

IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	198 913,65
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	198 913,65

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	198 913,65 CZK
Základní DPH	21 %	41 771,87 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH

240 685,52 CZK

v PRAZE dne

dne

Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Ostatní konstrukce a práce,	HSV			198 913,65	100
Cena celkem					198 913,65	100