

Město Nové Město nad Metují

Se sídlem: náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují

Zastoupené: starostou Ing. Milanem Slavíkem

IČO 00272876

DIČ CZ00272876

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 19-927551/0100

2006-1727551/0710

jako **objednatel**, na straně jedné

a

STAVIX s.r.o.

Se sídlem: Türkova 828/20, 149 00 Praha-Chodov

Zastoupený: ■■■■

IČO: 27526984

DIČ: CZ27526984

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Nové Město nad Metují

Číslo účtu: 43-1019290217/0100

jako **zhotovitel**, na straně druhé

uzavírají dnešního dne tento

DODATEK Č. 3

ke Smlouvě o dílo č 104/2022 ze dne 13. 06. 2022, ve znění dodatku č. 1 ze dne 10. 10. 2022, ve znění dodatku č. 2 ze dne 14. 12. 2022, uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, na kompletní dodávku stavby:

„Inundační most v Krčíně, ul. Husitská, Nové Město nad Metují“

I.

PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se dohodly, že Smlouva se mění a doplňuje takto:

Na základě článku IV bod 5 Smlouvy, dle kterého v případě nepříznivých klimatických podmínek se termín dokončení díla po vzájemné dohodě prodlouží, se na základě oboustranné dohody smluvních stran doba plnění dle článku IV bod. 1. Smlouvy mění takto:

červenec 2022 - 30. květen 2023

II.
USTANOVENÍ ZÁVĚREČNÁ

1. Ostatní ujednání smlouvy se nemění.
2. Obě strany se dohodly, že jejich vztahy vyplývající z tohoto dodatku se budou řídit ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejněním v registru smluv.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají na základě jejich svobodné a pravé vůle, jeho obsah a obsah příloh podrobně znají a souhlasí s ním.
5. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
6. Tento dodatek byl schválen Radou města dne 17. 04. 2023 usnesením č. RM 12 - 6132/23.

V Novém Městě nad Metují dne 03. 05. 2023

V Novém Městě nad Metují dne 10. 05. 2023

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Ing. Milan Slavík v. r., starosta

.....
[redacted], jednatel