

DODATEK č.1 KE SMLOUVĚ

na zhotovení projektové dokumentace (DSP, PDPS) a výkon inženýrské činnosti k této dokumentaci

I.**Smluvní strany****Objednatel:**

Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
 Se sídlem: Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava
 IČO : 00095711
 DIČ : CZ 00095711
 Zapsán v obch. rejstříku : vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988
 Středisko : Nový Jičín
 Se sídlem : Suvorovova 525, Šenov u Nového Jičína, 741 11 Nový Jičín
 Zastoupeno vedoucím střediska: [REDAKCE], na základě pověření ředitele
 Pověření k jednání ve věcech realizace stavby: [REDAKCE] – investiční technik střediska
 [REDAKCE] – vedoucí TSÚ střediska

(dále jen v části „B“ objednatel a v části „C“ příkazce)

Zhotovitel:**UDI MORAVA s.r.o.**

Se sídlem: Havlíčkovo nábřeží 38/2728, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava
 IČO : 258 93 076
 DIČ : CZ25893076
 Zapsán v obch. rejstříku : Společnost zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 24783
 Středisko Ostrava
 Zastoupeno : [REDAKCE]
 Tel : [REDAKCE]
 Fax:
 Bankovní spojení : ČS a.s., 1651115359/0800

(dále jen v části „B“ zhotovitel a v části „C“ příkazník)

Smluvní strany uzavřely dne 22.12.2022 smlouvu na zhotovení projektové dokumentace (ve stupni DSP a PDPS) a inženýrskou činnost. Účelem smlouvy je vypracovat projektovou dokumentaci ve stupni PDPS a DSP na: **Silnici III/46411 a III/4638 Slatina – průtah, km 1,942 - 2,508 + km 0,000 - 0,033.**

Smluvní strany se dohodly uzavřít tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo.

Vzhledem ke komplikacím, které vyvstaly v průběhu projednávání situace se zástupci obce Slatina, kdy vzešly požadavky ve vztahu ke způsobu odvodnění. Současně pro návrh bylo nutno prověřit technický stav vpustí a šachtic na základě požadavku zástupců SSMSK pro stanovení rozsahu oprav. Bylo rovněž zvažováno zvětšení rozsahu stavby a to z důvodů využití vrstev obsahujících PAU do podkladních vrstev vozovky v plném rozsahu (po dobu zvažování zvětšení rozsahu byly práce pozastaveny). Uvedené skutečnosti tedy souvisí s požadavkem na upřesnění rozsahu a také vzhledem k požadavkům třetí strany, takže je nebylo možno předvídat ani jim zabránit.

II.

ČÁST B

Smlouva o dílo na zhotovení projektové dokumentace

Smluvní strany se dohodly, že čl. IV - Doba a místo plnění, odstavec 1, bod b, zní takto:

c) projektovou dokumentaci pro stavební povolení (DSP) pro podání na SÚ do **30.7. 2023**

III.

Smluvní strany se dohodly, že čl. VII, část B. – Cena díla, odstavec 1, zní takto:

1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

	Dílo	Cena bez DPH (v Kč)	DPH 21 % (v Kč)	Cena včetně DPH (v Kč)
1.část	Aktualizace diagnostiky včetně posouzení PAU, zaměření (polohopis výškopis) (čl. III, odst. 2.2 a 3 smlouvy)	30 000	6 300	36 300
	Průzkumy :	18 000	3 780	21 780
2.část	PD pro stavební povolení (DSP)	114 000	23 940	137 940
3.část	PD stavby pro výběr zhotovitele a pro provádění stavby (PDPS) (čl. III odst. 2.2. smlouvy)	55 000	11 550	66 550
	Cena celkem	217 000	45 570	262 570



IV.

1. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
2. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží jedno a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
4. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva, resp. dodatek může být zveřejněn podle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a to včetně příloh.
5. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva, resp. dodatek zveřejněn ve lhůtě/době tří měsíců od jejího uzavření, je následujícím dnem smlouva včetně dodatku zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.
6. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).
7. Osobní údaje obsažené v této smlouvě, resp. dodatku budou Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy, resp. dodatku; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací použity. Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách Správy silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizace www.ssmsk.cz.

Smlouvu přezkoumal ve vztahu k VZ


.....




Ve Novém Jičíně dne 21.4.2023


.....


vedoucí střediska

V Ostravě dne 21.4. 2023

UDI MORÁVA s.r.o.
dopravní inženýrství
sídlo: Havlíčkovo nábř. 38
702 00 OSTRAVA
DIČ: CZ25893076


.....


jednatel