

Druhý účastník SAMSON PRAHA, spol s r.o.

se sídlem: Štěpánská 642/41, 110 00 Praha 1

IČO: 48539589

DIČ: CZ 48539589

zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 19476

právní forma: společnost s ručením omezeným

bankovní spojení: [REDACTED]

č.ú. [REDACTED]

zastoupen: [REDACTED] – jednatelkou

[REDACTED] - jednatelem

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED] – jednatelka

e-mail: [REDACTED]

tel: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED] - jednatel

e-mail: [REDACTED]

tel: [REDACTED]

Třetí účastník Archeo Sever o.p.s.

se sídlem: K Vápence 448, Řetenice, 415 03 Teplic

IČO: 01507583

DIČ: CZ01507583

zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, Oddíl O, vložka 462

právní forma: obecně prospěšná společnost

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupen: [REDACTED] – ředitelem

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

tel: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

tel: [REDACTED]

(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý samostatně jen „**Smluvní strana**“)

1. Rozhodné skutečnosti

Smluvní strany uzavřely dne 12.8.2022 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je realizace služeb dle zadání objednatele v rozsahu a členění v souladu s Položkovým rozpočtem pro „**D6, Petrohrad – Lubenec, zjišťovací archeologický průzkum**“

Vzhledem k archeologickému nálezů významně překračujícímu původně předpokládaný rozsah či význam nálezů překračující rozsah uvedený v Návrhu na provedení záchranného archeologického výzkumu dle čl. 2.8.1 a 2.8.2 Smlouvy se smluvní strany dohodly na změnách Smlouvy, které jsou uvedeny v čl. 2 tohoto Dodatku. Smluvní strany konstatují, že změna Smlouvy, která je předmětem tohoto Dodatku č. 1. nepředstavuje podstatnou změnu

závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu ustanovení § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

2. Měněná ustanovení Smlouvy

Článek 3.3 Doba a místo plnění

Popis dané části Služeb	Lhůta pro provedení dané části Služeb
Terénní část zjišťovacího archeologického výzkumu	do 4,5 měsíců ode dne zahájení poskytování Služeb stanoveného dle čl. 3.1 Smlouvy.
Odevzdání oznámení o provedení terénní části zjišťovacího archeologického výzkumu	do 1 týdne od ukončení terénních prací
Odevzdání nálezové zprávy	do 6 měsíců ode dne zahájení poskytování Služeb stanoveného dle čl. 3.1 Smlouvy

se mění na

Popis dané části Služeb	Lhůta pro provedení dané části Služeb
Projekt včetně soupisu prací pro ZAV	do 30.5.2023
Terénní část zjišťovacího archeologického výzkumu	do 15.6.2023
Odevzdání oznámení o provedení terénní části zjišťovacího archeologického výzkumu	do 1 týdne od ukončení terénních prací
Odevzdání nálezové zprávy	do 30.6.2023

Článek 4.1 Cena za poskytování služeb

Celková cena Služeb v Kč bez DPH	DPH v Kč	Celková cena Služeb v Kč včetně DPH
4.340.000	911.400	5.251.400

se mění na

Celková cena Služeb v Kč bez DPH	DPH v Kč	Celková cena Služeb v Kč včetně DPH
5.642.000	1.184.820	6.826.820

Závěrečná ustanovení

Zbývající ustanovení Smlouvy, pokud svým významem přímo neodporují tomuto Dodatku č.1, zůstávají neměnná.

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál...

Dodatek č. 1 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č.297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, a to oběmi smluvními stranami. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem Dodatku č. 1 seznámily a uzavírají jej svobodně a vážně a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 tvoří:

Příloha č. 1: Oceněný rozpis služeb – navýšení ceny dle Dodatku č.1

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

D6 Petrohrad - Lubenec
Cenová kalkulace zjišťovacího archeologického výzkumu - VÍCEPRÁCE
Archeologické nálezy překračující rozsah uvedený v příloze č.1 - Technická dokumentace
k.ú. Ležky, k.ú. Malměřice

Počet úvazků	Zařazení	Hodinová sazba	dny	hodiny	Bez dph	dph 21%	Celkem s dph
1	Vedení výzkumu						
1	Geodetické zaměření						
1	Dokumentační práce						
7	Odkryv a preparace nálezových situací						
1	Odkryv sond mechanizací						
1	Zahrnutí sond, hutnění						
1	Přípravné práce, projednávání s majiteli a pronajímateli pozemků						
	Mezisoučet Terénní část						
	Zpracování						
1	Odborné vyhodnocení, zpracování nálezové zprávy						
1	Zpracování dokumentace						
2	Laboratorní zpracování nálezů						
1	Konzervace nálezů						
1	Odborné analýzy/posudky						
	Mezisoučet Zpracování						
	Nabídková cena celkem						

Počet hodin celkem či jiné údaje týkající se odhadovaného rozsahu poskytovaných služeb, jsou stanoveny pouze pro potřeby výpočtu nabídkové ceny v rámci zadávacího řízení. Objednatel bude poskytovatelé hradit cenu pouze dle skutečného počtu odpracovaných hodin, a to na základě odsouhlaseného soupisu prací. Rozdíl mezi odhadovaným a skutečným rozsahem poskytnutých služeb nemá vliv na výši hodinové sazby, tato je závazná po celou dobu plnění.

Datum: 2023.05.09
22:10:13 +02'00'

Digitally signed

Date: 2023.05.04
21:01:19 +02'00'

09:01:18 +02'00'

Datum: 2023.05.05
14:51:59 +02'00'