

DODATEK č. 6 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění
na zhotovení Projektové dokumentace a souboru staveb

„Výstavba PZZ na přejezdu P3027 v km 15,035 na trati Mělník – Mšeno“
(dále jen „**Stavba 1**“)

„Výstavba PZZ na přejezdu P3046 v km 9,294 na trati Mladá Boleslav – Mšeno“
(dále jen „**Stavba 2**“)

„Výstavba PZZ na přejezdu P3051 v km 3,435 na trati Mladá Boleslav – Mšeno“
(dále jen „**Stavba 3**“)

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

Korespondenční adresa na zasílání faktur:

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217
530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě:

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

datová schránka: uccchjm

číslo smlouvy: E618-S-1310/2021/Bř

ISPROFOND / Sub.ISPROFOND Stavba 1: 3273514800 / 5213530073

ISPROFOND / Sub.ISPROFOND Stavba 2: 3273514800 / 5213530074

ISPROFOND / Sub.ISPROFOND Stavba 3: 3273514800 / 5213530075

(dále jen „**objednatel**“)

a

Zhotovitel:

MONZAS, spol. s r.o.

se sídlem: Blahoslavova 937/62, Ústí nad Labem – centrum, 400 01 Ústí nad Labem

IČO: 442 22 734, DIČ: CZ44222734

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem

spisová značka C 1713
zastoupená Eva Vajčíková, MSc, MBA, jednatel společnosti
Ing. Lukáš Babický, MBA, ředitel společnosti
bankovní spojení: [REDACTED]

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

MONZAS, spol. s r.o.
Blahoslavova 937/62, 400 01 Ústí nad Labem

číslo smlouvy: **111/2020-2021**

(dále jen „**zhotovitel**“)

společně dále jako „smluvní strany“

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 08.04.2021 uzavřely Smlouvu o dílo na zhotovení Projektové dokumentace a souboru staveb ve znění jejích dodatků č. 1, 2, 3, 4 a 5 s účinností Smlouvy ke dni 09.04.2021 (dále jen „Smlouva“).

Cena Díla uvedeného ve Smlouvě nebyla dosud dodatky měněna.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 5.3 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 6 (dále jen „Dodatku“), jehož předmětem je:

Úprava Ceny Díla a s tím související úprava přílohy č. 4 Smlouvy – Rekapitulace Ceny Díla.

Dochází k celkovému navýšení ceny Díla o **263 320,00 Kč bez DPH**.

Důvodem pro úpravu Ceny Díla je schválený změnový list stavby (dále jen „ZL“): č. 1 a analogicky s příslušnými ustanoveními **zákona č. 134/2016 Sb.**, o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen jako „ZZVZ“), se smluvní strany dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele.

Součet absolutních hodnot změn závazků analogicky s ustanovením **§ 222 odst. 4 ZZVZ** je **0,58 %** původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Úprava Ceny Díla je stanovena ke dni podpisu Dodatku.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ust. § 222 ZZVZ.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě článku 3.3 a přílohy č. 4 Smlouvy – Rekapitulace Ceny Díla.

I. Předmět Dodatku

Na základě uvedených změnových listů dochází ke zvýšení ceny Díla takto:

U prací obsažených ve schváleném ZL č. 1 Objednatel postupoval analogicky s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ:

Vícepráce dle ZL č. 1 (práce dle § 222 odst. 4 ZZVZ)

Méněpráce dle ZL č. 1 (práce dle § 222 odst. 4 ZZVZ)

Absolutní hodnota dle § 222 odst. 4 ZZVZ

Hodnota změny pro účely Dodatku Smlouvy celkem, bez DPH

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
+ 263 320,00 Kč

Smluvní strany se dohodly na úpravě Smlouvy takto:

1) Ruší se stávající znění článku 3, odst. 3.3 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla souboru staveb bez DPH: **45.818.320,00,- Kč**
slovy: **čtyřicet pět milionů osm set osmnáct tisíc tři sta dvacet korun českých**

Cena Díla stavby 1
(dle přílohy č. 4) bez DPH: **13.597.150,00,- Kč**
slovy: **třináct milionů pět set devadesát sedm tisíc jedno sto padesát korun českých**

Cena Díla stavby 2
(dle přílohy č. 4) bez DPH: **18.648.090,- Kč**
slovy: **osmnáct milionů šest set čtyřicet osm tisíc devadesát korun českých**

Cena Díla stavby 3
(dle přílohy č. 4) bez DPH: **13.573.080,- Kč**
slovy: **třináct milionů pět set sedmdesát tři tisíc osmdesát korun českých**

Rozpis Ceny Díla dle ceny za zpracování Projektové dokumentace, spolu se samostatně uvedenou cenou autorského dozoru projektanta a ceny za provedení stavby dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uveden v příloze č. 4 této Smlouvy.

Fakturace proběhne u každé stavby samostatně.

2) Příloha č. 4 Smlouvy o dílo – Rekapitulace Ceny Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 4 – Rekapitulace Ceny Díla. Ruší se znění přílohy č. 4 platné k datu podpisu Dodatku č. 5 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu tohoto Dodatku, které je přílohou č. 1 Dodatku (současně příloha č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II. Závěrečná ustanovení



1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.
2. Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, v platném znění.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou tyto přílohy:

příloha č. 1 (příloha č. 4 Smlouvy): **Rekapitulace Ceny Díla**

Za objednatele:

V Praze

 
10.05.2023 15:00
Podepsáno elektronicky

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

Za zhotovitele:

V Ústí nad Labem

 Digitálně podepsal 
 
 Datum: 2023.04.20
09:57:47 +02'00'

.....
Eva Vajčíková, MSc., MBA
jednatel společnosti
MONZAS, spol. s r.o.

 Digitálně podepsal 
 Datum: 2023.04.20
09:57:58 +02'00'

.....
Ing. Lukáš Babický, MBA
ředitel společnosti
MONZAS, spol. s r.o.

PŘÍLOHA Č. 4

Rekapitulace Ceny Díla

Rozpis Ceny Díla na cenu za zpracování Projektové dokumentace, cenu za výkon autorského dozoru (AD) a cenu za zhotovení stavby (RS) dle stavebních objektů (SO), provozních souborů (PS) a všeobecného objektu.

Do přílohy Smlouvy bude vložena tabulka Rozpis Ceny Díla předložená v nabídce uchazeče podle požadavku zadavatele stanoveného v článku 12 Výzvy.

Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po celou předpokládanou dobu realizace Stavby (předpoklad 3 měsíce) v celkovém počtu 300 hodin. Uvedená cena za výkon autorského dozoru odpovídá pracnosti a rozsahu Stavby a zahrnuje veškeré náklady na činnosti související s výkonem autorského dozoru, včetně cestovních výloh, v předpokládané době realizace Stavby.

Ceny Díla – Rekapitulace – celkem za soubor staveb

„Výstavba PZZ na trati Mělník – Mladá Boleslav“

Smluvní cena celkem bez DPH ve výši 45.818.320,- Kč

Z toho:

- a) **Smluvní cena bez DPH za Projektovou dokumentaci** ve výši [REDACTED]
 - z toho **cena za dokumentaci pro stavební povolení** bez DPH [REDACTED]
 - z toho **cena za projektovou dokumentaci pro provádění stavby** bez DPH [REDACTED]
- b) **Smluvní cena za AD** bez DPH [REDACTED] tj. [REDACTED]
- c) **Smluvní cena za RS** bez DPH [REDACTED]

Ceny Díla – Rekapitulace – celkem za Stavbu 1

„Výstavba PZZ na přejezdu P3027 v km 15,035 na trati Mělník – Mšeno“

Smluvní cena celkem bez DPH ve výši 13.597.150,- Kč

Z toho:

- d) **Smluvní cena bez DPH za Projektovou dokumentaci** ve výši [REDACTED]
 - z toho **cena za dokumentaci pro stavební povolení** bez DPH [REDACTED]
 - z toho **cena za projektovou dokumentaci pro provádění stavby** bez DPH [REDACTED]
- e) **Smluvní cena za AD** bez DPH [REDACTED] tj. [REDACTED]
- f) **Smluvní cena za RS** bez DPH [REDACTED]

Ceny Díla – Rekapitulace – celkem za stavbu 2

„Výstavba PZZ na přejezdu P3046 v km 9,294 na trati Mladá Boleslav – Mšeno“

Smluvní cena celkem bez DPH ve výši 18.648.090,- Kč

Z toho:

- g) **Smluvní cena bez DPH za Projektovou dokumentaci** ve výši [REDACTED]
 - z toho **cena za dokumentaci pro stavební povolení** bez DPH [REDACTED]
 - z toho **cena za projektovou dokumentaci pro provádění stavby** bez DPH [REDACTED]
- h) **Smluvní cena za AD** bez DPH [REDACTED]
- i) **Smluvní cena za RS** bez DPH [REDACTED]

Ceny Díla – Rekapitulace – celkem za stavbu 3

„Výstavba PZZ na přejezdu P3051 v km 3,435 na trati Mladá Boleslav – Mšeno“

Smluvní cena celkem bez DPH ve výši **13.573.080,- Kč**

Z toho:

- j) **Smluvní cena bez DPH za Projektovou dokumentaci** ve výši [REDACTED]
 - z toho **cena za dokumentaci pro stavební povolení** bez DPH [REDACTED]
 - z toho **cena za projektovou dokumentaci pro provádění stavby** bez DPH [REDACTED]
- k) **Smluvní cena za AD** bez DPH [REDACTED]
- l) **Smluvní cena za RS** bez DPH [REDACTED]