

DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo

č. 16022

uzavřený dle § 1901 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. SAKO Brno, a.s.

se sídlem: Jedovnická 4247/2, 628 00 Brno
zastoupena: Ing. Karlem Jelínkem, generálním ředitelem pověřeným představenstvem společnosti
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 79033621/0100
IČO: 60713470
DIČ: CZ60713470
(dále jen „Objednatel“)

1.2. MAGUS – TIP A Realizace FVE etapa I.

MAGUS INTERNATIONAL a.s. (vedoucí společník společnosti)
se sídlem: Pohankova 34/8, Líšeň, 628 00 Brno
zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6664
Číslo účtu: XXX
IČO: 29361672
DIČ: CZ29361672

a

TIP A Telekom plus a.s.

se sídlem: Hrotovická 169, Jejkov, 674 01 Třebíč
zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 5035
IČO: 27746631
DIČ: CZ27746631

jako společníci společnosti „**MAGUS – TIP A Realizace FVE etapa I.**“ ve smyslu ust. § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a dle Smlouvy o společnosti s názvem „**MAGUS – TIP A Realizace FVE etapa I.**“ ze dne 21. 9. 2022

Oprávněný zástupce

- ve věcech smluvních: Petr Tomáš, člen představenstva vedoucího společníka
- ve věcech technických: XXX, XXX

XXX, XXX

(dále jen „Zhotovitel“)

nebo dále společně také jen jako „smluvní strany“

Uvedení zástupci smluvních stran prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

2. Předmět dodatku

- 2.1. Smluvní strany spolu uzavřely dne 4. 11. 2022 Smlouvu o dílo č. 16022 (dále jen „Smlouva“).
- 2.2. Smluvní strany se mj. dohodly na plnění části díla označeného jako „Část díla Černovická“, a to zejm. v odst. 3.1.4., 3.2., 3.3.4., 4.2.1. za cenu specifikovanou v Nabídkové ceně ze dne 23. 9. 2022 ve výši 742.055,- Kč bez DPH, která tvoří nedílnou součást smlouvy.
- 2.3. Smluvní strany se dohodly, že Část plnění Černovická nebude Zhotovitelem realizována na žádost Objednatele. Smluvní strany proto plnění – zhotovení a úhrada za zhotovení díla včetně souvisejících práv a povinností – Část díla Černovická ze Smlouvy po dohodě vypouštějí. Část díla Černovická tedy na základě Smlouvy realizována nebude.
- 2.4. Smluvní strany konstatují, že se jedná o povolenou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jejíž hodnota činí 16.679.519,- Kč, hodnota změny činí 742.055,- Kč, což je zaokrouhleně 4,48 % původní hodnoty závazku. Jedná se tedy o nepodstatnou a povolenou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 odst. 4) zákona č. 134/2016 Sb.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ



- 3.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran. Účinnosti dodatek nabude nejdříve uveřejněním v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále také jen „zákon o registru smluv“).
- 3.2. Pokud bude tento dodatek vyhotoven v elektronické formě, musí být vyhotoven ve formátu PDF/A a bude podepsán platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží dodatek v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.
- 3.3. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost dodatku a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a bez jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

V Brně dne dle elektronického podpisu

V Brně dne dle elektronického podpisu

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

	
---	--

SAKO Brno, a.s.**MAGUS – TIPA Realizace FVE etapa I.**

Ing. Karel Jelínek, generální ředitel

Petr Tomáš, člen představenstva
„MAGUS INTERNATIONAL a.s.“ jako
vedoucí společník společnosti „MAGUS –
TIPA Realizace FVE etapa I.“