



Dodatek č. 1

ke Smlouvě o provedení ověřovacího provozu

dle ust. §1746 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku ve znění pozd. předpisů.

číslo smlouvy objednatele: 180 021 0091

číslo smlouvy poskytovatele: 8-2021

číslo veřejné zakázky: N006/21/V00001418

statutární město Zlín

se sídlem náměstí Miru 12, Zlín, PSČ: 760 01

zastoupené [REDACTED]

zástupce ve věcech smluvních: Michal Cížek, náměstek primátora

zástupce ve věcech technických [REDACTED]

Odpovědný útvar: Odbor realizace investičních akcí Magistrátu města Zlína

IČO: 00283924

DIČ: [REDACTED]

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. ú. [REDACTED]

dále jen **objednatel**

a

KKS, spol. s r.o.

sídlem Příluky 386, 760 01 Zlín

zastoupená [REDACTED]

zástupce ve věcech smluvních: [REDACTED]

zástupce ve věcech technických [REDACTED]

IČO: 42340802

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, od. C, vložka 3965

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. ú.: [REDACTED]

dále jen **poskytovatel**

Preambule

1. Dne 20. 4. 2021 uzavřely shora uvedené smluvní strany Smlouvu o provedení ověřovacího provozu v délce 24 týdnů stavebních objektů SO 04 vodní biotop, SO 04-1 Studna, SO 04-4 Dešťová kanalizace k biotopu, SO 04-5, Přípojka vody a SO 04-6 Přípojka NN pro vodní biotop, které byly realizovány poskytovatelem v rámci veřejné zakázky „Centrální park jižní Svahy, III. etapa Kráter – část Vodní biotop“, dále také jen Smlouva.
2. K návrhu objednatele přistoupily smluvní strany k uzavření dodatku č. 1 Smlouvy, kterým bude zkrácena doba ověřovacího provozu o 4 týdny, za dále uvedených podmínek. Nově ujednaná doba zkušebního provozu je pro objednatele postačující.



Článek I. Předmět dodatku

1. **Doba ověřovacího provozu se nově sjednává v celkové délce 20 týdnů.** Tam, kde původní Smlouva uvádí dobu zkušebního provozu v délce 24 týdnů, se dle tohoto dodatku Smlouva nahradí nově sjednanou dobou zkušebního provozu v délce 20 týdnů.
2. Na základě zkrácení doby ověřovacího provozu se stranami sjednaná cena služeb poníží o adekvátní část. Nově se dodatkem č. 1 smlouvy cena za celou dobu ověřovacího provozu v délce 20 týdnů sjednává ve výši:
166.940,00 Kč bez DPH
35.057,40 Kč DPH
201.997,40 Kč včetně DPH.

Článek II. Ostatní a závěrečná ujednání

1. Dodatek č. 1 Smlouvy je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.
2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.
3. Smluvní strany prohlašují, že ujednání obsažená v tomto dodatku Smlouvy odpovídají jejich pravé a svobodné vůli a na důkaz toho připojují k dodatku Smlouvy své vlastnoruční podpisy.

Ve Zlíně dne.....

Schválení finančních prostředků:

Doložka dle §41 zákona č. 128/200 Sb., o obcích:
Schváleno orgánem obce: Zastupitelstvo města Zlína
Datum a číslo jednací: 8. 12. 2022, č.j. 2/2Z/2022

Schválení zadávacího řízení:

Doložka dle §41 zákona č. 128/200 Sb., o obcích:
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a číslo jednací: 9. 11. 2020, č.j. 19/22R/2020

Schválení uzavření dodatku smlouvy:

Doložka dle §41 zákona č. 128/200 Sb., o obcích:
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a číslo jednací: 17. 4. 2023, č.j. 89/8R/2023



