

## Časový postup prací na veřejné zakázce

### "Náměstí Hrdinů - autobusová zastávka směr Lazce, Legionářská - oprava komunikace"

Stav. obj.	Název stavebního objektu nebo stavebního oddílu	červenec				srpen			
		1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Nám. Hrdinů - autobusová zastávka směr Lazce</b>								
<b>1-1</b>	<b>Chodník</b>								
001	Zemní práce								
059	Kryty pozemních komunikací - dlažba								
096	Bourání a demolice konstrukcí								
<b>2-1</b>	<b>Nástupiště</b>								
001	Zemní práce								
57	Kryty pozemních komunikací z kameniva								
59	Kryty pozemních komunikací dlážděné								
81	Potrubí z trub betonových								
91	Doplňující konstrukce								
96	Bourání konstrukcí								
<b>3-1</b>	<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>								
	<b>Legionářská - oprava komunikace</b>								
<b>1-1</b>	<b>Komunikace</b>								
001	Zemní práce								
57	Kryty pozemních komunikací z kameniva								
59	Kryty pozemních komunikací dlážděné								
91	Doplňující konstrukce								
96	Bourání konstrukcí								
21-M	Elektromontáže								
<b>2-1</b>	<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>								