

Zápis o odevzdání a převzetí díla

Opravné a udržovací práce staveb státních drah

Datum zahájení přejímacího řízení: 31. 10. 2022

Místo konání: Nádražní č. p. 217, 381 01 Prachatice

Datum ukončení přejímacího řízení: 31. 10. 2022

1. Identifikační údaje:

Název díla dle SoD: Prachatice ON – odkanalizování výpravní budovy

Číslo smlouvy objednatele: E654-S-2249/2022

Místo nebo km poloha realizace díla: ŽST Prachatice

Zástupce objednatele: Bc. Martin Švadlena
Správa železnic, státní organizace
Oblastní ředitelství Plzeň

Zástupce zhotovitele: Pavel Petrlík
EDIKT a.s.

2. Stavební objekty, provozní soubory, technická dokumentace a doklady:

Přítomní zástupci byli seznámeni s dokumentací a provedli prohlídku staveniště na místě díla.

Předmětem předání jsou části staveniště pro tyto SO a PS:

- SO 01 – Prodloužení splaškové kanalizace
- SO 02 – Splaškové kanalizační přípojky
- SO 03 – Prodloužení dešťové kanalizace
- SO 04 – Dešťové kanalizační přípojky

65422020 – Prachatice – odkanalizování výpravní budovy

3. Stručný popis a údaje o provedených pracích:

Předání celého díla.

Předmětem provedených prací je prodloužení splaškového a dešťového kanalizačního řadu. Zároveň realizace nových přípojek odvodu splaškových a dešťových vod z výpravní budovy na pozemku p. č. st. 477 a veřejných WC na pozemku p. č. st. 480/1 v železniční stanici Prachatice.

4. Dokumentace:

Zhotovitel předá objednateli stavební deníky, fotodokumentaci, revizní zprávy, žádost o vydání průkazu způsobilosti, záruční listy, prohlášení o shodě, osvědčení o provedených zkouškách a měřeních, servisní plán, návody k obsluze, doklady o likvidaci odpadů, dokladovou část stavby (použité materiály), geodetický plán a kamerové zkoušky. DSPS

bude předána do 3 měsíců od předání díla.

5. Převzetí stavby v místě převímky prací:

V den předání a převzetí díla. V rozsahu dle zápisu o předání staveniště č.j. 16049/2022-SŽ-OŘ PLZ-SPS ze dne 19. 7. 2022.

Úplné vyklizení staveniště proběhne do 13. 11. 2022.

6. Nález a zjištění komise provádějící odevzdání a převzetí:

Stavba byla realizována podle schválené PD. Případné odchylky byly zaznamenány ve změnovém listu č. 1.

7. Vady a nedodělky nebránící provozu:

Vady a nedodělky nejsou.

8. objednatel stanovuje finanční pozastávky na tyto vyjmenované vady do uvedeného termínu odstranění:

Bez pozastávek.

9. Záruční lhůta běží od podpisu tohoto zápisu:

Záruční doba dle SoD.

10. Závěrečný posudek:

Stavba byla realizována v souladu se schválenou PD dle SoD. Případné odchylky byly zaznamenány ve změnovém listu č.1 a Dodatku č.1.

Prohlášení zhotovitele, že odevzdávané práce předává:

S ohledem na výsledek konaného řízení předává zhotovitel projednané SO a PS objednateli:

Správa železnic, státní organizace
Oblastní ředitelství Plzeň

Za zhotovitele předal:



Pável Petrlík

Prohlášení objednatele, že odevzdávané práce přijímá:

S ohledem na výsledek konaného řízení přijímá objednatel v plném rozsahu od zhotovitele projednávané SO a PS.

Za objednatele převzal:

.....


Bc. Martin Švadlena