

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

„PS Hostouň – rekonstrukce II. etapa“

uzavřené dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Číslo smlouvy u objednatele: R-555/21-D1
Číslo zakázky: I0211103
Číslo smlouvy u zhotovitele: 2022/17/78026001

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: Vodárny Kladno – Mělník, a.s.

se sídlem: U vodojemu 3085, 272 01 Kladno
Registrace: Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2380
IČO: 46356991
DIČ: CZ46356991
Zastoupený: Ing. Radkem Větrovcem, předsedou představenstva

Zmocněnec pro smluvní jednání: Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti

Zmocněnec pro technická jednání:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Dále jen **objednatel** na straně jedné

a

1.2. Zhotovitel: ALSTAP s.r.o.

se sídlem: Hvoždanská 2237/5, Chodov, 148 00 Praha 4
Registrace: Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 158986
IČO: 29000238
DIČ: CZ29000238
Zastoupený: Ing. Petrem Vospělem, jednatelem společnosti

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Zmocněnec pro smluvní jednání:

Zmocněnec pro technická jednání:

Dále jen **zhotovitel** na straně druhé



2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 Smluvní strany se dohodly na změně termínu dokončení plnění, z důvodu nastalých nových skutečností, týkajících se stavebních a technologických úprav v objektu, které nebyly obsaženy v projektové dokumentaci.
- 2.2 Ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem nahrazuje původní změň č. 3. ČAS A MÍSTO PLNĚNÍ, bod 3.1 Termíny zahájení a dokončení plnění předmětu díla takto:


- Zahájení plnění předmětu díla: **11.07.2022**
- Dokončení plnění předmětu díla: **30.11.2023**

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. R-555/21 (**PS Hostouň – rekonstrukce II. etapa**), uzavřené dne 10.5.2022 **se nemění**.
- 3.2 Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. R-555/21 (**PS Hostouň – rekonstrukce II. etapa**), uzavřené dne 10.5.2022 vstupuje v platnost i účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V případě povinnosti uveřejnění je účinnost podmíněna uveřejněním v registru smluv.
- 3.3 Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. R-555/21 (**PS Hostouň – rekonstrukce II. etapa**), uzavřené dne 10.5.2022.
- 3.4 Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva.

V Kladně dne **25. 04. 2023**

OBJEDNATEL




Vodárny Kladno – Mělník, a.s.

Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti


V Praze dne **25 -04- 2023**

ZHOTOVITEL



ALSTAP s.r.o.

Ing. Petr Vospěl, jednatel společnosti



Vodárny Kladno – Mělník, a.s.

Ing. Radek Větrovec, předseda představenstva