


Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. V2023-140/ORI ze dne 27.2.2023

uzavřený mezi smluvními stranami, kterými jsou:

Objednatel:	Město Nový Jičín
Se sídlem:	Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín
Zastoupen:	Ing. arch. Jitkou Pospíšilovou, vedoucí Odboru rozvoje a investic Městského úřadu Nový Jičín
IČO:	00298212
DIČ:	CZ00298212
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s., pobočka Nový Jičín
Číslo účtu:	326801/0100
Zástupce ve věcech smluvních:	Ing. arch. Jitka Pospíšilová
Zástupci ve věcech technických a realizace stavby:	 Odbor rozvoje a investic Městského úřadu Nový Jičín

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	VYKI TOOLS GROUP s.r.o.
Se sídlem:	Purkyňova 1317/22, 741 01 Nový Jičín
IČO:	27833062
DIČ:	CZ27833062
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. C 30819	
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s.
Číslo účtu:	43-1341830277/0100
Zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Tomáš Vytlačil
Zástupce ve věcech technických a realizace stavby (stavbyvedoucí):	Ing. Tomáš Vytlačil

(dále jen „zhotovitel“)

Z důvodu potřeby změn při realizaci sjednaného díla „**Oprava volného bytu č. 1 v domě č. p. 26 na ulici Jungmannova 2 v Novém Jičíně**“ a v souladu s ustanoveními Smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo č. V2023-140/ORI ze dne 27. 2. 2023 tohoto znění:

I.

1. V článku III. – Předmět smlouvy se ustanovení odstavce 3.2.1 mění a nově zní takto:
„3.2.1 Předmětem díla jsou stavební práce na celkové opravě volného bytu č. 1 o velikosti 3+1 a výměře 108,92 m² v domě na ulici Jungmannova 26/2 v Novém Jičíně, vymezené projektovou dokumentací zpracovanou Ing. Mojmírem Janů, IČO 43629636, souhlasem s provedením ohlášeného stavebního záměru vydaným Městským úřadem Nový Jičín, Odborem územního plánování a stavebního řádu, dne 11.10.2022 pod č.j. MUNJ-105546/2022/ÚPSŘ-Pon. Dále je rozsah díla vymezen oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Položkový rozpočet), který tvoří Přílohu č. 1 a je nedílnou součástí této smlouvy, a oceněným soupisem víceprací/méněprací, který je přílohou č. 2 a nedílnou součástí této smlouvy.“

2. V článku VI. – Cena díla se mění znění odstavce 6.1.1, který nově zní takto:
„6.1.1 Cena díla sjednaná v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, v platném znění, je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a činí: **1.138.761,07 Kč** bez DPH (slovy: jeden milión jedno sto třicet osm tisíc sedm set šedesát jedna korun českých a sedm haléřů).

3. V článku VI. – Cena díla se mění znění odstavce 6.1.2, který nově zní takto:
„6.1.2 Cena je stanovena podle projektové dokumentace, oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Položkový rozpočet) předloženého zhotovitelem v rámci zadávacího řízení na předmět plnění veřejné zakázky a oceněného soupisu víceprací/méněprací. Zhotovitel prohlašuje, že položkové rozpočty jsou správné a úplné.

4. V článku XVII. – Závěrečná ustanovení se mění znění odstavce 17.6, který nově zní takto:
„17.6 Nedílnou součástí smlouvy je Příloha č. 1 - Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Položkový rozpočet) a Příloha č. 2 - Oceněný soupis víceprací/méněprací.

II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti v nezměněném znění.
2. Tento dodatek nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv.
3. Tento dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel obdrží jeden stejnopis a zhotovitel jeden stejnopis.
4. Smluvní strany potvrzují svým podpisem, že s obsahem dodatku v celém rozsahu souhlasí.

Příloha č. 2 - Oceněný soupis víceprací/méněprací

Za objednatele

Zhotovitel

V Novém Jičíně dne 12.5.2023

V Novém Jičíně dne 11.5.2023

Ing. arch. Jitka Pospíšilová
vedoucí Odboru rozvoje a investic
Městského úřadu Nový Jičín

Ing. Tomáš Vytlačil
jednatel společnosti

