







PŘÍLOHA č. 7

STAVBA: Novostavba dětského hospice Dům pro Julii ÚSEK: SO 01 DĚTSKÝ HOSPIC		017
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Revize VZT (v návaznosti na revizi vytápění)		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 017 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:
KOMU: Statutární město Brno OD: UNISTAV CONSTRUCTION a.s. DATUM: 2.3.2023 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: _____ Mail XXX		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Revize VZT (v návaznosti na revizi vytápění) DOTČENÉ MÍSTO: VZDUCHOTECHNIKA ODKAZ NA VÝKRESY: D.1.4 - B ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz. rozpočtová část ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: DOPAD NA KONEČNÝ TERMÍN: ANO		
POPIS ZMĚNY: Revize VZT (v návaznosti na revizi vytápění).  POKYN VYDAL: stavbyvedoucí  DATUM: 15.02.2023 TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR: 	SPRÁVCE STAVBY: OI MMB - 	

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **U5030_ZL Novostavba dětského hospice Dům pro Julii**

Objekt: **ZL ZMĚNOVÉ LISTY**

Rozpočet: **ZL č. 017 Revize VZT (v návaznosti na revizi vytápění)**

Objednatel: **Statutární město Brno** IČO: **44992785**
Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: **CZ44992785**
60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: **UNISTAV CONSTRUCTION a.s.** IČO: **03902447**
Příkop 838/6 DIČ: **CZ03902447**
60200 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			1 198 759,31
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			1 198 759,31

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	1 198 759,31 CZK
Snížená DPH	15 %	179 813,90 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK


Cena celkem s DPH

1 378 573,21 CZK


v

BLUE

dne



Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
04	Větrání wellness	HSV			988 611,08	82,5
19	Ostatní	HSV			210 148,23	17,5
Cena celkem					1 198 759,31	100,0

Položkový rozpočet

S:	U5030_ZL	Novostavba dětského hospice Dům pro Julii
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 017	Revize VZT (v návaznosti na revizi vytápění)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 04		Větrání wellness				988 611,08	
2	04.01_A	Kompaktní VZT jednotka ve vnitřním a bazénovém provedení umístěná v technické místnosti	ks	1,00000	988 611,08	988 611,08	R-pol.
		přípočet : 1		1,00000			
Díl: 19		Ostatní				210 148,23	
20	19.01	Spojovací, tesnicí, montážní, závěsný a pomocný materiál	ks	1,00000	21 991,00	21 991,00	SoD - poměr
460	19.02	Kompletní montáž vč. lešení, zapojení na elektrický proud, zprovoznění	ks	1,00000	165 156,56	165 156,56	SoD - poměr
461	19.03	Doprava	ks	1,00000	16 437,10	16 437,10	SoD - poměr
462	19.04	Přesuny	ks	1,00000	6 563,57	6 563,57	SoD - poměr
Celkem						1 198 759,31	

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **U5030_ZL Novostavba dětského hospice Dům pro Julii**

Objekt: **ZL ZMĚNOVÉ LISTY**

Rozpočet: **ZL č. 017 Revize VZT (v návaznosti na revizi vytápění)**

Objednatel: **Statutární město Brno** IČO: **44992785**
Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: **CZ44992785**
60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: **UNISTAV CONSTRUCTION a.s.** IČO: **03902447**
Příkop 838/6 DIČ: **CZ03902447**
60200 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	-946 650,32
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	-946 650,32

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	-946 650,32 CZK
Snížená DPH	15 %	-141 997,55 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH -1 088 647,87 CZK


v

2016

dne



Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
04	Větrání wellness	HSV			-780 698,00	82,5
19	Ostatní	HSV			-165 952,32	17,5
Cena celkem					-946 650,32	100,0

Položkový rozpočet

S:	U5030_ZL	Novostavba dětského hospice Dům pro Julii
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 017	Revize VZT (v návaznosti na revizi vytápění)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 04		Větrání wellness				-780 698,00	
247	04.01	Kompaktní VZT jednotka ve vnitřním a bazénovém provedení umístěná v technické místnosti, <i>odpočet : -1</i>	ks	-1,00000	746 267,00	-746 267,00	SoD
				<i>-1,00000</i>			
250	04.02	Elektrický potrubní ohřivač 20kW <i>odpočet : -1</i>	ks	-1,00000	23 267,00	-23 267,00	SoD
				<i>-1,00000</i>			
251	04.03	Regulátor el. ohřivače <i>odpočet : -1</i>	ks	-1,00000	8 628,00	-8 628,00	SoD
				<i>-1,00000</i>			
252	04.04	Kanálové teplotní čidlo <i>odpočet : -2</i>	ks	-2,00000	1 268,00	-2 536,00	SoD
				<i>-2,00000</i>			
Díl: 19		Ostatní				-165 952,32	
20	19.01	Spojovací, tesnicí, montážní, závěsný a pomocný materiál	ks	-1,00000	17 366,11	-17 366,11	SoD - poměr
460	19.02	Kompletní montáž vč. lešení, zapojení na elektrický proud, zprovoznění	ks	-1,00000	130 422,76	-130 422,76	SoD - poměr
461	19.03	Doprava	ks	-1,00000	12 980,24	-12 980,24	SoD - poměr
462	19.04	Přesuny	ks	-1,00000	5 183,21	-5 183,21	SoD - poměr
Celkem						-946 650,32	

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **U5030_ZL Novostavba dětského hospice Dům pro Julii**

Objekt: **ZL ZMĚNOVÉ LISTY**

Rozpočet: **ZL č. 017 Revize VZT (v návaznosti na revizi vytápění)**

Objednatel: **Statutární město Brno** IČO: **44992785**
Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: **CZ44992785**
60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: **UNISTAV CONSTRUCTION a.s.** IČO: **03902447**
Příkop 838/6 DIČ: **CZ03902447**
60200 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			252 108,99
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			252 108,99

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	252 108,99 CZK
Snížená DPH	15 %	37 816,35 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **289 925,34 CZK**

v

Blue

dne



Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
04	Větrání wellness	HSV			207 913,08	82,5
19	Ostatní	HSV			44 195,91	17,5
Cena celkem					252 108,99	100,0

Položkový rozpočet

S:	U5030_ZL	Novostavba dětského hospice Dům pro Julii
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 017	Revize VZT (v návaznosti na revizi vytápění)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 04		Větrání wellness				207 913,08	
247	04.01	Kompaktní VZT jednotka ve vnitřním a bazénovém provedení umístěná v technické místnosti,	ks	-1,00000	746 267,00	-746 267,00	SoD
		odpočet : -1		-1,00000			
2	04.01_A	Kompaktní VZT jednotka ve vnitřním a bazénovém provedení umístěná v technické místnosti	ks	1,00000	988 611,08	988 611,08	R-pol.
		přípočet : 1		1,00000			
250	04.02	Elektrický potrubní ohřivač 20kW	ks	-1,00000	23 267,00	-23 267,00	SoD
		odpočet : -1		-1,00000			
251	04.03	Regulátor el. ohřivače	ks	-1,00000	8 628,00	-8 628,00	SoD
		odpočet : -1		-1,00000			
252	04.04	Kanálové teplotní čidlo	ks	-2,00000	1 268,00	-2 536,00	SoD
		odpočet : -2		-2,00000			
Díl: 19		Ostatní				44 195,91	
20	19.01	Spojovací, tesnící, montážní, závěsný a pomocný materiál	ks	1,00000	4 624,89	4 624,89	SoD - poměr
460	19.02	Kompletní montáž vč. lešení, zapojení na elektrický proud, zprovoznění	ks	1,00000	34 733,78	34 733,78	SoD - poměr
461	19.03	Doprava	ks	1,00000	3 456,86	3 456,86	SoD - poměr
462	19.04	Přesuny	ks	1,00000	1 380,38	1 380,38	SoD - poměr
Celkem						252 108,99	