

DODATEK č. 1
k Dílčí smlouvě

„Most P519..2, 5.května, Brumlovka..2, P4; Most X080, Lávka pro pěší Armády-Pod Hranicí, P13; Most X579, Modřanská, V Náklích - lávka, P4; Most X704, Na Svěcence, Na Svěcence, P20; Most Y512..1, Chodovská, Chodovská..1, P4; Most Y512..2, Chodovská, Chodovská..2, P4“ diagnostický průzkum s výpočtem zatížitelnosti“ uzavřené na základě Rámcové dohody č. 9/20/4056/234 na provádění diagnostiky mostů a mimořádných prohlídek mostních objektů.

číslo smlouvy Objednatele: 3/22/4056/078

číslo smlouvy Poskytovatele: 20 295 12

I.
Smluvní strany

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

se sídlem: Veletržní 1623/24, Holešovice, 170 00 Praha 7

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 20059

zastoupení: Při podpisu tohoto dodatku je oprávněn zastupovat Objednatele na základě zmocnění uděleného představenstvem Ing. Josef Richtr, místopředseda představenstva.

(„Objednatel“)

a

Společnost „Pontex/PGP – RD diagn./MPM“

založená dle § 2716 a násl. občanského zákoníku, jejímiž společníky jsou:

Pontex, spol. s r.o.

se sídlem: Bezová 1658/1, Braník, 147 00 Praha 4

IČO: 407 63 439

DIČ: CZ40763439

zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, spis. zn. C 2994

zastoupený: Ing. Petrem Součkem, jednatelem

Ing. Martinem Havlíkem, jednatelem

Ing. Václavem Hvízdalem, jednatelem

(Každý z jednatelů je oprávněn jednat a podepisovat
za společnost samostatně)

jako Správce Společnosti s oprávněním podepisovat za společníky na základě zmocnění

a

PRAGOPROJEKT, a.s.

se sídlem: K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4

IČO: 452 72 387

DIČ: CZ45272387

zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, spis. zn. B 1434

zastoupený: Ing. Markem Svobodou, předsedou představenstva

email pro účely fakturace: XXXXXXXXXXXXXXXXXX

(„Poskytovatel“)

(Objednatel a Poskytovatel také společně „Smluvní strany“)

II.

Předmět dodatku

1. V důsledku překážek vzniklých nezávisle na vůli Smluvních stran uzavírají Smluvní strany dnešního dne tento Dodatek č. 1 (dále jen „dodatek“) k Dílčí smlouvě č. **3/22/4056/078** ze dne 9. 8. 2022 (dále jen „Smlouva“), kterým se Smluvní strany dohodly na změně čl. 2. odst. 2.2 Smlouvy (Předmět, místo a doba plnění dílčí smlouvy), jak dále uvedeno. Důvodem pro prodloužení doby plnění výhradně pro **Most X704, Na Svěcence, Na Svěcence, P20**, je nutnost koordinace DIO na provedení diagnostického průzkumu objektu X704 s DIO stavby nového mostu v ulici Božanovská přes dálnici D11.

III.

Změna čl. 2. Smlouvy (Předmět, místo a doba plnění dílčí smlouvy)

1. Čl. 2. odst. 2.2 Smlouvy se v části „Termín pro odevzdání konceptu zprávy a výpočtu zatížitelnosti k připomínkám“ a části „Termín ukončení plnění zakázky“ mění a doplňuje/stanovuje takto:

Termín pro odevzdání konceptu zprávy a výpočtu zatížitelnosti pro **Most X704, Na Svěcence, Na Svěcence, P20** k připomínkám Objednateli: nejpozději do 30. 10. 2023.

Termín ukončení plnění části zakázky pro **Most X704, Na Svěcence, Na Svěcence, P20**: nejpozději do 30. 11. 2023.

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Dílčí smlouvy. Ostatní ustanovení této Dílčí smlouvy, která nejsou tímto dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel i Dodavatel obdrží po 2 vyhotoveních. V případě, že je Dodatek uzavírán elektronicky za využití uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení Dodatku, na kterém jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců Smluvních stran.
5. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho příloh, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

/podpisy následují na další straně/

V Praze 11.5.2023

Za Objednatele:
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s

Ing. Josef Richtř
místopředseda představenstva

V Praze

Za Poskytovatele:

Ing. Martin Havlík
jednatel Pontex, spol. s.r.o.
Správce **Společnosti „Pontex/PGP – RD diagn./MPM“**

(Za Poskytovatele PRAGOPROJEKT a.s. podepisuje Poskytovatel Pontex spol. s r.o. na základě zmocnění)