

Dodatek č.2
ke smlouvě o dílo č. **SML420/007/2021**
„**NZM Ohrada – Výměna ČOV – PD**“

Objednatel: **Národní zemědělské muzeum, s.p.o.**
se sídlem: Kostelní 1300/44, 170 00 Praha 7
IČO: 75075741
zastoupený: xxx
(dále také jen „**objednatel**“)

a

Zhotovitel: **Aquion, s.r.o.**
Se sídlem: Osadní 324/12a, 170 00 Praha 7
IČO: 49101340
zastoupený: xxx

(dále také jen „**zhotovitel**“)
(společně též jako „**smluvní strany**“)
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě.

I.
Úvodní ustanovení

- Objednatel a zhotovitel souhlasně potvrzují, že dne 01. 12. 2021 uzavřeli Smlouvu o dílo č. SML420/007/2021 (dále jen „Smlouva“).
- Na základě požadavků Odboru kultury a památkové péče Krajského úřadu Jihočeského kraje na doplnění projektové dokumentace, bylo nutné provést její úpravu a nové projednání. V souladu s ustanovením čl. IV odst. 3. Smlouvy se smluvní strany dohodly na následujících změnách Smlouvy.

II.
Doplňující a změnová ustanovení

- čl. IV. odstavec 1. písmeno c), termín provedení inženýrských činností, nově zní:
 - část díla **provedení inženýrských činností** dle č. II odst. 4 Smlouvy:
 - nejpozději do **450 dní** ode dne předání a převzetí dokumentace „DSP“, tedy **do 14.9.2023**.

XII.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Ostatní ustanovení a ujednání Smlouvy zůstávají nedotčena a jsou nadále v platnosti v původním

znění. V případě rozporu mají ustanovení tohoto dodatku přednost před ustanoveními Smlouvy.

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
3. Dodatek je sepsán ve třech vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Dodatek byl sepsána na základě pravé a svobodné vůle smluvních stran, prosté všeho omylu. Na důkaz shora uvedeného smluvní strany níže připojují své vlastnoruční podpisy.

V Praze dne

V Praze dne

.....
xxx
(zhotovitel)

.....
Národní zemědělské muzeum, s.p.o.,
xxx
(objednatel)