

DODATEK č. 07845-2023-4502-D-0158/96-01-004-B00222-02

ke smlouvě o provedení prací při sanaci ekologických škod - SEZ – Doprůzkum a aktualizace analýzy rizik kontaminovaného území, lokalita Kraslice společnosti innogy Energie, s.r.o. (dále jen „Smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. **ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ**
se sídlem na adrese: Letenská 15,118 10 Praha 1
IČO: 00006947
DIČ: CZ00006947
bankovní spojení: 2629881/0710
zastoupena: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45

(dále jen „objednatel“)

a

2. **VODNÍ ZDROJE, a.s.**
se sídlem na adrese: Praha 5 - Smíchov, Jindřicha Plachty 535/16, PSČ 15000
IČO: 45274428
DIČ: CZ45274428
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1569
zastoupena: Mgr. Marek Petráček, místopředseda představenstva

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně jen „**smluvní strany**“)

tento Dodatek ke Smlouvě č. 07845-2022-4502-S-0158/96-01-004-B00222 ze dne 3. 5. 2022 (dále jen „**Dodatek**“).

Smluvní strany se ve smyslu bodu 3.7 ve spojení s bodem 7.5 Smlouvy, který je vyhrazenou změnou dle § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) dle § 222 odst. 2 zákona, dohodly na následující změně závazků ze Smlouvy:

I.

Smluvní strany se dohodly na změně **doby plnění**. Důvodem je nepředání, resp. neumožnění přístupu na pracoviště zhotoviteli právníckou osobou. Právnícká osoba umožní zhotoviteli přístup na pracoviště do 5. 5. 2023.

II.

Vzhledem k výše uvedenému se smluvní strany dohodly na změně v článku III. Smlouvy.

Čl. III. bod 3.3 Smlouvy nově zní takto:

„K zahájení technických prací spojených s realizací doprůzkumu a AAR dojde nejpozději do 9. 5. 2023. O zahájení technických prací bude zhotovitel objednatele bezodkladně písemně informovat.“

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.

Tento Dodatek je sepsán v elektronické formě.

Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku a Smlouvy, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Objednatel zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.

Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 9.5.2023
Za Českou republiku - Ministerstvo financí

V Praze dne 5.5.2023
Za VODNÍ ZDROJE, a.s.

Mgr. Monika Zbořilová
ředitelka odboru 45

Mgr. Marek Petráček
místopředseda představenstva

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: XXXXX

Za právní správnost odpovídá: XXXXX